

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Zduńskowolskiego**

na lata 2019-2040

w I półroczu 2019 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta została UCHWAŁĄ NR III/21/18 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2019–2040 na podstawie art. 226 – 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

Zgodnie z ww. zapisami uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zduńskowolskiego obejmowała n/w elementy:

- 1) Wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2040,
- 2) Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2019-2040.

Przedstawienie **informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2019 roku**, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich wynika z zapisów art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

Zakres niniejszej informacji określony został przez Radę Powiatu UCHWAŁĄ NR XLVII/48/18 z dnia 31 sierpnia 2018 roku.

Dla zobrazowania niniejszej informacji w załączeniu przedstawiamy tabele stanowiące:

- 1) Załączniki do UCHWAŁY NR III/21/18 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 21 grudnia 2018 roku określające Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2019–2040 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019–2040 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2040,
- 2) Załącznik do UCHWAŁY Nr VI/135/19 ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 27 czerwca 2019 roku stanowiący zaktualizowany Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR III/21/18 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 21 grudnia 2018 roku,
- 3) ZAŁĄCZNIK do UCHWAŁY NR IX/47/19 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 27 czerwca 2019 roku stanowiący zaktualizowany ZAŁĄCZNIK NR 2 do UCHWAŁY NR III/21/18 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 21 grudnia 2018 roku.

W okresie I półrocza 2019 roku przyjęte UCHWAŁA NR III/21/18 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 21 grudnia 2018 roku wielkości ulegały zmianie (ostateczna aktualizacja danych – 27.06.2019r.) w następującym zakresie:

1) Dochody uległy zwiększeniu o kwotę 8 335 439,50 zł,

2) Wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 9 851 743,50 zł.

Powyższe związane jest głównie z:

- włączeniem do budżetu powiatu środków niewykorzystanych w roku 2018 w ramach realizacji n/w projektów współfinansowanych ze środków UE:

* „e- Powiat Zduńskowolski”- 101 561 zł, z tego: 57 222 zł- środki UE, 44 339 zł- wkład własny,

* „Od Montessori do samodzielności III”- 137 044 zł (w całości dofinansowanie ze środków UE),

* „Europejskie inspiracje- szansą na rozwój w branży żywnościowej”- 61 497 zł (w całości dofinansowanie ze środków UE),

* „Mobilności zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego”- 22 056 zł (w całości dofinansowanie ze środków UE),

* „Aktywna Dolina Rzeki Warty”- 126 100 zł, z tego: 87 470 zł- środki UE, 38 630 zł- wkład własny,

* „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski”- 138 478 zł, z tego: 86 348 zł- środki UE, 52 130 zł- wkład własny,

* „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli”- 621 zł z tego: 528 zł- środki UE, 93 zł- środki PFRON,

* „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”- 2 142 680 zł, z tego: 1 672 038 zł- środki UE, 226 256 zł- pomoc finansowa gmin, 244 386 zł- wkład własny,

* „Rodzinka jest dobra na wszystko”- 112 733 zł (w całości dofinansowanie ze środków UE),

* „Kluczowe kompetencje- kluczem do sukcesu uczniów III LO w Zduńskiej Woli”- 6 333 zł, z tego: 5 788 zł- środki UE, 545 zł- środki budżetu państwa,

* „Wyższe kwalifikacje uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych odpowiedzią na potrzeby rynku pracy”- 237 751 zł, z tego: 127 240 zł- środki UE, 7 485 zł- środki budżetu państwa, 103 026 zł- wkład własny,

* „A nuż widelec...”- 23 795 zł, z tego: 22 472 zł- środki UE, 1 323 zł- środki budżetu państwa,

* „W pole z GPS-em”- 116 334, z tego: 98 894 zł- środki UE, 5 817 zł- środki budżetu państwa, 11 623 zł- wkład własny,

- włączeniem do budżetu powiatu środków rezerwy subwencji ogólnej przyznanych, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST8.4751.5.2019 z dnia 31 maja 2019r., z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowej pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”- 1 585 221 zł,

- włączeniem dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ulicy Łaskiej i Świerkowej”- 2 662 031 zł,

- włączeniem do budżetu powiatu projektu pn.: „Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- Modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach- zadanie II: budowa budynku z 3 salami dydaktycznymi dla klas o profilach: hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym wraz z I wyposażeniem” w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji do 31.03.2019r.- 144 350 zł- wartość ogółem, z tego: 53 888 zł- środki UE, 90 462 zł- wkład własny,

3) Przychody uległy zwiększeniu o kwotę 3 616 304 zł w wyniku włączenia do budżetu powiatu wolnych środków z roku 2018 w kwocie 1 516 304 zł oraz zwiększenia o kwotę 2 100 000 zł wielkości planowanego do zaciągnięcia w roku 2019 kredytu długoterminowego,

4) Rozchody uległy zwiększeniu o kwotę 2 100 000 zł w związku z wcześniejszą spłatą zobowiązań z tytułu kredytów przypadających do spłaty w latach 2022- 2024 (tj. 2022 r.- 1 000 000 zł, 2023 r.- 1 000 000 zł, 2024 r.- 100 000 zł).

W wyniku wyżej określonych zmian **wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) na dzień 30.06.2019 r. ukształtował się następująco:

	Relacja spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych do dochodów ogółem	Średnia arytmetyczna dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem (obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku 2018)
Ustalony wg pierwotnej Uchwały w sprawie WPF	2,82	4,72
Plan na dzień 30.06.2019 r.	4,52	4,72

Wskaźnik ten opiera się na relacji, z której wynika, że raty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych wraz z odsetkami przypadające do spłaty w roku budżetowym muszą być mniejsze lub równe nadwyżce operacyjnej (skorygowanej o dochody z majątku) liczonej jako średnia z trzech lat (skorygowane również do wielkości dochodów budżetu ogółem).

Powyższe relacje wynikające z przedstawionej prognozy WPF są dla naszego powiatu spełnione.

Zestawienie wyniku budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych:

		Wg Uchwały pierwotnej w sprawie WPF	Na dzień 30.06.2019 r.
1	Dochody bieżące	83 412 169	85 243 928,50
2	Wydatki bieżące	78 718 682	80 693 741,50
3	Wynik 1-2	4 693 487	4 550 187
4	Deficyt/nadwyżka	-13 530 704	-15 047 008

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich stanowiących element Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019–2040

Zgodnie z zapisami art. 226 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych załącznikiem do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest wykaz przedsięwzięć rozumianych jako wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- 1) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi),
- 2) umowami o partnerstwie publiczno- prywatnym.

Dla każdego z przedsięwzięć zgodnie z ww. uregulowaniami prawnymi określono:

- 1) nazwę i cel,
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach,
- 5) limit zobowiązań.

W przedmiotowym załączniku znalazły się zadania inwestycyjne i bieżące.

Przyjęty UCHWAŁĄ NR III/21/18 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 21 grudnia 2018 roku wykaz przedsięwzięć obejmował 26 przedsięwzięć bieżących oraz 12 przedsięwzięć majątkowych.

Ostatecznie ilość przedsięwzięć bieżących pozostała na niezmiennym poziomie, natomiast w zakresie przedsięwzięć majątkowych zwiększyła się do 13. Wg wartości ogółem zwiększyła się z kwoty 85 752 058 zł do kwoty 98 031 744 zł, tj. wzrost o kwotę 12 279 686 zł, w tym przedsięwzięć majątkowych z kwoty 57 393 753 zł do kwoty 69 425 015 zł, tj. wzrost o kwotę 12 031 262 zł.

W I półroczu 2019 r. przyjęto do realizacji przedsięwzięcie majątkowe pn.: „Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- Modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach- zadanie II: budowa budynku z 3 salami dydaktycznymi dla klas o profilach: hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym wraz z I wyposażeniem” w ślad za wydłużeniem, zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.07.04.01-10-0008/16-02 z dnia 18.01.2019 r., okresu

jego realizacji po do 31.03.2019r. Pierwotnie okres realizacji planowany był do 31.12.2018r.

Przebieg i realizacja poszczególnych przedsięwzięć ujętych w WPF wg stanu na dzień 30.06.2019 r. przedstawia się w sposób następujący:

Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe

Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe

Ad. A. Finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi).

1. „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015-2019.
Projekt partnerski, którego Liderem jest Powiat Zduńskowolski.
Partnerzy projektu to Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola i Gmina Sędziejowice.
Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	25 538 259
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	8 345 059
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2019 r.	5 933 121,37
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2019 r.	5 933 121,37
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2019 r.	11 260 078,63
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2019 r.	Głównym celem projektu jest poprawa powiązań regionalnej sieci dróg województwa łódzkiego z siecią dróg krajowych, transeuropejską siecią transportową TEN-T, jak również podniesienie atrakcyjności terenu powiatu

		<p>zduńskowolskiego i powiatu łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8.</p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie nowej drogi powiatowej między węzłem drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice w km 163+595,95 a drogą wojewódzką (dotychczasową drogą krajową 12 (14)) z projektowanym włączeniem pomiędzy granicą miasta Zduńska Wola a skrzyżowaniem z drogą gminną nr 119060E w miejscowości Ostrówek. Długość planowanego odcinka wyniesie ok. 4,3 km, z tego ok. 1,7 km znajdować się będzie na terenie Powiatu Łaskiego, a ok. 2,6 km na obszarze Powiatu Zduńskowolskiego.</p> <p>Planowany zakres rzeczowy projektu obejmuje również przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie procesu odszkodowawczego za wywłaszczenie nieruchomości znajdujących się w pasie łącznika drogi ekspresowej S8.</p> <p>W roku 2015 poniesiony został koszt opracowania studium wykonalności. W 2016r. poniesione zostały wydatki na aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego wraz</p>
--	--	---

		<p>z kosztorysem wskaźnikowym oraz wydatki związane z opracowaniem wniosku o wydanie deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną potwierdzającej brak negatywnego wpływu inwestycji na stan jednolitej części wód.</p> <p>Limit wydatków poniesionych w roku 2017 dotyczy opracowania dokumentacji projektowej w zakresie budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik z węzłem drogi ekspresowej S8- Zduńska Wola Wschód, usługi pełnienia nadzoru nad pracami projektowymi i nadzoru inwestorskiego w branży drogowej, elektrycznej, telekomunikacyjnej oraz sanitarnej.</p> <p>Poniesione w 2018r. nakłady finansowe dotyczą robót budowlanych w zakresie budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik z węzłem drogi ekspresowej S8- Zduńska Wola Wschód i wypłaty odszkodowań za nieruchomości wyłączone pod budowaną drogę powiatową oraz usługi nadzoru inwestorskiego.</p> <p>Ponadto limit wydatków poniesionych dotyczy dotacji dla Powiatu Łaskiego z przeznaczeniem na wykup</p>
--	--	---

		gruntów i wypłatę odszkodowań wyłączonym właścicielom nieruchomości znajdujących się na terenie powiatu łaskiego w pasie łącznika drogi ekspresowej S8. Wykonane w I półroczu 2019r. wydatki dotyczą robót budowlanych w zakresie budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik z węzłem drogi ekspresowej S8- Zduńska Wola Wschód oraz usługi nadzoru inwestorskiego.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

2. „Aktywna Dolina Rzeki Warty”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014-2019. Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	14 724 831
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	1 856 592
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2019 r.	462 841,00
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2019 r.	463 283,80
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2019 r.	12 404 955,20
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2019 r.	Celem projektu jest rozwój turystyki na terenie powiatu zduńskowolskiego poprzez racjonalnej kompleksowe wykorzystanie zasobów przyrodniczych, historycznych oraz różnorodności kulturowej Doliny Rzeki Warty.

		<p>Planowany zakres rzeczowy projektu obejmuje w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Infrastrukturę ścieżek rowerowych wraz z inwestycją w zakresie przebudowy drogi niezbędnej do realizacji projektu tj. budowę ciągów rowerowo-piesznych w pasie drogowym, przebudowę drogi powiatowej nr 4908E w miejscowości Piaski, utworzenie i oznakowanie szlaku rowerowego, 2) Infrastrukturę punktów informacyjnych i miejsc odpoczynku rowerzystów wraz z zagospodarowaniem terenu, 3) Działania promocyjne i informacyjne skierowane na stworzenie spójnego wizerunku regionu jako obszaru atrakcyjnego turystycznie. <p>W 2017 r. poniesione zostały nakłady finansowe na opracowanie znaku graficznego (logo) projektu. Poniesione w 2018r. wydatki dotyczą dostawy i montażu 11 tablic informacyjnych, zakupu materiałów promocyjnych, opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy siłowni zewnętrznej, zaprojektowania</p>
--	--	--

		<p>i budowy ciągów pieszo- rowerowych wraz z wykonaniem infrastruktury szlaku turystycznego oraz nadzorem inwestorskim, a także dostawy i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli.</p> <p>W I półroczu 2019 r. poniesione zostały nakłady finansowe na wypłatę odszkodowań za przejęcie z mocy prawa nieruchomości, na podstawie decyzji Starosty Zduńskowolskiego Nr 7.2018 z dnia 29.08.2018r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na zaprojektowaniu i budowie ciągów pieszo- rowerowych wraz z wykonaniem infrastruktury szlaku turystycznego oraz wydatek związany ze zmianą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu szlaku turystycznego.</p>
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

3. „Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- Modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach- zadanie II: budowa budynku z 3 salami dydaktycznymi dla klas o profilach: hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym wraz z I wyposażeniem”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015-2019.

Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	6 482 995
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	6 338 645
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2019 r.	84 472,29
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2019 r.	84 472,29
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2019 r.	0,00
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2019 r.	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmował budowę sal dydaktycznych dla uczniów technikum o profilu hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym w celu dostosowania warunków nauki do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej, a także budowę kotłowni opartej na gruntowych pompach ciepła, niezbędnej dla zapewnienia ogrzewania i zaopatrzenia nowowybudowanego budynku w ciepłą wodę użytkową. Limit wydatków poniesionych w ramach projektu dotyczy kosztu opracowania dokumentacji projektowej zrealizowanego w roku 2016 (wydatki niewygasające z upływem 2016 roku).

		<p>Okres realizacji projektu datuje się od roku 2015 z uwagi na fakt, iż umowa z wykonawcą w ww. zakresie podpisana została w roku 2015.</p> <p>W 2017 r. poniesiony został koszt montażu tablicy informacyjnej w miejscu realizacji inwestycji.</p> <p>Poniesione w 2018 r. nakłady finansowe dotyczyły realizacji robót budowlanych i dostawy części wyposażenia dla budowy budynku dydaktycznego i łącznika z kotłownią, a także realizacji usługi nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej oraz pokrycia opłaty za przyłącze energetyczne.</p> <p>Poniesione w I półroczu 2019r. wydatki dotyczyły zakupu pierwszego wyposażenia nowowypbudowanego budynku dydaktycznego w zakresie dostawy mebli, sprzętu komputerowego, elektronicznego i elektrycznego, sprzętu specjalistycznego kolejowego, modeli pojazdów kolejowych i pomocniczych, centrali telefoniczno-dyspozytorskiej do pracowni kolejowej, ponadto poniesione zostały koszty wykonania naklejek do</p>
--	--	---

		oznaczenia zakupionego sprzętu, wykonania i dostarczenia materiałów informacyjnych w formie ulotek, realizacji usługi cateringowej podczas konferencji podsumowującej projekt, a także kosztu wykonania, dostawy i montażu tablicy pamiątkowej.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie

4. „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmowało lata 2014- 2019. Projekt dofinansowywany był ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	5 927 445
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	1 942 876
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2019 r.	2 869 739,45
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2019 r.	3 469 904,14
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2019 r.	0,00
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2019 r.	Zakres rzeczowy projektu zakładał rozbudowę budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli o nową dwukondygnacyjną część budynku dydaktycznego, budowę urządzeń sportowych lekkoatletycznych w postaci bieżni prostej, skoczni do skoku w dal, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej, boiska trawiastego, a także

		<p>budowę parkingu dla 28 samochodów osobowych oraz dojazdów i utwardzonych dojeżdż do budynku, a także przebudowę zjazdu indywidualnego na zjazd publiczny z ul. Zielonej. Ponadto w ramach projektu ponoszone były wydatki związane z promocją i nadzorem inwestorskim. Limit wydatków poniesionych w ramach ww. zadania dotyczy wykonania w roku 2014 (wydatki niewygasające z upływem roku 2014) dokumentacji projektowo-kosztorysowej i studium wykonalności oraz wydatków poniesionych w roku 2016 w zakresie aktualizacji kosztorysów inwestorskich i studium wykonalności. W 2017 r. poniesione zostały nakłady finansowe w zakresie wykonania tablicy informacyjnej na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli. Natomiast limit wydatków wykonanych w 2018r. dotyczy realizacji etapu I robót budowlanych w zakresie wykonania robót ziemnych fundamentowych, wykonania elementów konstrukcyjnych i robót murowych, wykonania pokrycia dachu i elementów dachowych.</p>
--	--	---

		<p>Ponadto poniesiony został koszt nadzoru inwestorskiego.</p> <p>Wydatki wykonane w I półroczu 2019r. dotyczą kontynuacji robót budowlanych t.j. m.in. w zakresie montażu stolarki okiennej i drzwiowej, dostawy, montażu i uruchomienia windy wraz z przygotowaniem pełnej dokumentacji urządzenia, wykonania schodów zewnętrznych, przebudowy istniejących schodów zewnętrznych przy sali gimnastycznej, wykonania instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i oddymiania, wykonania robót rozbiórkowych związanych z zagospodarowaniem terenu, zakupu wyposażenia sportowego i lekkoatletycznego, wycinki drzew i krzewów oraz wykonania nowych nasadzeń kompensacyjnych i izolacyjnych.</p> <p>Ponadto poniesiony został koszt usługi nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej, elektrycznej i sanitarnej.</p>
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie

5. „e- Powiat Zduńskowolski”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2020.
Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	3 668 352
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	112 362
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2019 r.	23 247,00
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2019 r.	23 247,00
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2019 r.	45 006,00
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2019 r.	<p>Celem projektu jest zwiększenie dostępu mieszkańców województwa łódzkiego do e- usług publicznych o wysokim poziomie dojrzałości oraz poprawa jakości udostępnianych w postaci cyfrowej informacji sektora publicznego.</p> <p>Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rozbudowę sieci teleinformatycznej, w tym budowę sieci światłowodowej łączącej wszystkie budynki Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, 2) Modernizację serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli przy ul. Złotnickiego 25 i przy ul. Królewskiej 10, 3) Rozbudowę infrastruktury informatycznej wraz z dostawą sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,

		<p>4) Rozbudowę narzędzi wraz z konwersją baz danych,</p> <p>5) Uruchomienie aplikacji i e- usług (geoportal powiatowy z e-usługami publicznymi, aplikacja architektury, system usług interaktywnych, elektroniczny system konsultacji społecznych, system obsługi zamówień publicznych),</p> <p>6) Bazy danych przestrzennych GESUT i BDOT500 oraz EGiB wraz z digitalizacją dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego,</p> <p>7) Szkolenia z zakresu administrowania systemem serwerowym, zarządzania bezpieczeństwem informacji, obsługi e- usług, oprogramowania do zamówień publicznych oraz usług interaktywnych.</p> <p>Limit wydatków poniesionych w ramach projektu dotyczy nakładów poniesionych w 2016 r. (wydatki niewygasające z upływem roku 2016) na wykonanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej.</p> <p>Wydatki wykonane w 2018 r. dotyczą realizacji usługi w zakresie działań promocyjno- informacyjnych polegającej na przygotowaniu i publikacji ogłoszeń w prasie,</p>
--	--	---

		<p>opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej w zakresie rozbudowy sieci teleinformatycznej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, uzgodnień i innych zezwoleń wymaganych przepisami prawa, a także dostawy systemu zarządzania relacyjną bazą danych wraz z wieczystą licencją.</p> <p>Wykonanie w I półroczu 2019r. dotyczy realizacji usługi doradztwa i wsparcia technicznego oraz uruchomienia platformy zakupowej z pakietem ogłoszeń o zamówieniach realizowanych elektronicznie.</p>
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

Ad. B. Pozostałe przedsięwzięcia majątkowe

1. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017-2019.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	348 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2019 r.	0,00
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2019 r.	0,00
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2019 r.	348 000,00
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2019 r.	W ramach ww. zadania planowana jest przebudowa ciągu dróg powiatowych

		objętych jego zakresem rzeczowym poprzez wzmocnienie podbudowy, ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej, budowę ciągu pieszo- rowerowego oraz zapewnienie skutecznego odwodnienia korpusu drogi. Planowany do poniesienia w roku 2019, przy współudziale środków pomocy finansowej Miasta Zduńska Wola w kwocie 173 500 zł, limit wydatków dotyczy opracowania dokumentacji projektowej. Okres realizacji zadania datuje się od roku 2017 z uwagi na fakt, iż porozumienie z Miastem Zduńska Wola i umowa z wykonawcą w ww. zakresie podpisane zostały w roku 2017.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

2. „Budowa przyłącza gazowego do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2020- 2021.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	140 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2019 r.	0,00
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2019 r.	0,00
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2019 r.	0,00

6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2019 r.	Przedsięwzięcie dotyczy wykonania przyłącza gazowego do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojśławicach wraz z dostosowaniem pieców c.o. do zasilania gazem oraz wykonania wewnętrznej instalacji gazowej. W roku 2020 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej, natomiast limit roku 2021 dotyczy wykonania przyłącza gazowego wraz z dostosowaniem urządzeń i wewnętrznej sieci gazowej.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia planowana jest w latach 2020- 2021

3. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego wraz z modernizacją boiska do piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli- wariant 400 m certyfikowany” w ramach zadania pn.: „Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej wraz z budową systemu nawadniania boisk do piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2019.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	3 405 764
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	1 185 241
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2019 r.	6 630,00
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2019 r.	1 525 223,51
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2019 r.	695 299,49
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2019 r.	Zadanie realizowane jest przy współudziale

		<p>dofinansowania Ministerstwa Sportu i Turystyki. ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej („Orliki lekkoatletyczne”).</p> <p>Celem projektu jest poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej zlokalizowanej na terenie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli, zwiększenie jakości i atrakcyjności zajęć sportowych oraz umożliwienie organizacji na jego terenie imprez sportowych o charakterze lokalnym/regionalnym.</p> <p>Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje przebudowę bieżni okrężnej 400 m i bieżni prostej 110 m, budowę dwustronnej skoczni do skoku w dal i trójskoku, 2 rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku wzwyż i rzutni do rzutu oszczepem.</p> <p>Ponadto projekt zakłada budowę nowego ogrodzenia od strony Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) oraz od ul. Kobusiewicza (łącznie ok. 300 m) z dwoma bramami wjazdowymi na odcinku od ulicy Kobusiewicza, budowę systemu nawadniania boiska zlokalizowanego od strony</p>
--	--	--

		<p>ul. Kobusiewicza, budowę studni głębinowej zaopatrującej w wodę system nawadniania boiska, budowę zjazdu publicznego zlokalizowanego przy projektowanej bramie wjazdowej od ul. Kobusiewicza przy ośrodku MOSiR, budowę połączenia komunikacyjnego przeznaczonego dla ruchu pieszego i rowerowego oraz docelowych wjazdów gospodarczych wraz z oświetleniem elektrycznym wzdłuż granicy z ośrodkiem MOSiR, a także budowę utwardzonych dojazdów do trybun kibiców po obu stronach boiska.</p> <p>Elementem projektu jest także uzyskanie dla zmodernizowanego obiektu świadectwa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, co umożliwi organizację na terenie PMOS oficjalnych zawodów lekkoatletycznych.</p> <p>W ramach zadania w roku 2016 (wydatki niewygasające z upływem roku 2016) poniesione zostały nakłady finansowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.</p> <p>Limit wydatków wykonanych w roku 2017 (wydatki niewygasające z upływem roku 2017) dotyczy aktualizacji dokumentacji projektowo-technicznej.</p>
--	--	--

	<p>Zakres rzeczowy przedsięwzięcia zrealizowany w 2018 r. dotyczy wykonania etapu I robót budowlanych tj. w szczególności wykonania prac rozbiórkowych, wykonania odwodnienia i instalacji zraszania bez studni głębinowej, wykonania instalacji elektrycznej bez montażu oświetlenia i badań instalacji, wykonania odwodnienia bieżni wraz z wykonaniem obrzeży, wykonania uzupełnień i odtworzenia płyty boiska, wykonania rowu z wodą, wykonania skoczni do skoku w dal i trójskoku, progów do skoku w dal i wypełnienia zeskokni piachem, wykonania rzutni do pchnięcia kulą bez nawierzchni z mączki. Ponadto poniesiony został koszt usługi nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej.</p> <p>Limit wydatków poniesionych w ramach zadania w I półroczu 2019r. dotyczy wykonania ekspertyzy dendrologiczno-ornitologicznej oraz realizacji usługi pielęgnacji drzewa – lipy drobnolistnej położonej na terenie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka</p>
--	--

		Sportowego w Zduńskiej Woli.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

4. „Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2018- 2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	687 619
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	127 000
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2019 r.	0,00
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2019 r.	0,00
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2019 r.	0,00
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2019 r.	Zadanie jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie VII.4.1 Kształcenie zawodowe i ustawiczne). Zakres rzeczowy przedsięwzięcia, planowany do realizacji w latach 2019-2020, zakłada prace modernizacyjne w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli. Limit wydatków poniesiony w 2018 r. dotyczy wykonania inwentaryzacji wraz z koncepcją projektową przebudowy pomieszczeń Zespołu Szkół Elektronicznych.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji	Wniosek o dofinansowanie

	gwarantuje jego planowe wykonanie	przedmiotowego przedsięwzięcia ze środków UE został rozpatrzony negatywnie na etapie oceny formalnej
--	-----------------------------------	--

5. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ulicy Łaskiej i Świerkowej”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2018- 2019.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	5 995 507
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2019 r.	102 542,00
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2019 r.	102 542,00
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2019 r.	5 892 965,00
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2019 r.	Okres realizacji przedsięwzięcia datuje się od roku 2018 z uwagi na złożenie wniosku oraz podpisanie porozumienia z Miastem Zduńska Wola. Roboty budowlane objęte jego zakresem rzeczowym realizowane będą przy współudziale dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz pomocy finansowej Miasta Zduńska Wola. Limit wydatków poniesionych w I półroczu 2019r. dotyczy wypłaty odszkodowań za przejęcie z mocy prawa nieruchomości zajętych pod realizację przedmiotowej inwestycji drogowej
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji	TAK

gwarantuje jego planowe wykonanie

6. „Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.”.Przedsięwzięcie obejmuje lata 2018- 2021.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 925 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	225 000
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2019 r.	300 000,00
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2019 r.	300 000,00
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2019 r.	0,00
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2019 r.	Przedsięwzięcie dotyczy dokapitalizowania Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o. w latach 2018-2021 w łącznej kwocie 1 925 000 zł, w związku z koniecznością kontynuowania prac budowlano- remontowych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki tj. m.in. w zakresie remontu łazienki pacjentów i brudownika na Oddziale Wewnętrznym, przystosowania Oddziału Noworodków na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, przebudowy pomieszczeń II piętra budynku Szpitala na Oddział Pediatrii, remontu podjazdu dla karetek przy Izbie Przyjęć, adaptacji pomieszczeń budynku chirurgii na potrzeby poradni specjalistycznych

		i administracji Szpitala, wykonania odwodnienia budynku, montażu urządzeń zapobiegających zadymieniu lub służących do usuwania dymu.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

7. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2018- 2019.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	80 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2019 r.	80 000,00
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2019 r.	80 000,00
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2019 r.	0,00
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2019 r.	Zadanie dofinansowywane ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami. W roku 2018 miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie z PFRON w przedmiotowym zakresie, natomiast faktyczna realizacja i udzielenie dotacji celowej w kwocie 80 000 zł Miastu Zduńska Wola, będącym projektodawcą ww. zadania, nastąpiło w roku 2019.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie

8. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4922E ulicy Opiesińskiej w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	501 243
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	64 040
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2019 r.	0,00
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2019 r.	0,00
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2019 r.	0,00
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2019 r.	Zadanie planowane jest do dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach ogłoszonego przez Wojewodę Łódzkiego naboru wniosków o dofinansowanie zadań wieloletnich z Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach przedsięwzięcia planowana jest przebudowa drogi powiatowej objętej jego zakresem rzeczowym na łącznym odcinku około 900 mb od ul. Klonowej do przejazdu kolejowego, od przejazdu kolejowego do ul. Dworcowej i od ul. Dworcowej w kierunku ul. Łódzkiej. Limit wydatków poniesionych w ramach zadania dotyczy opracowania dokumentacji technicznej w roku 2017 i kosztów poniesionych na jej aktualizację w roku 2018.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia planowana jest w roku 2020 w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o jego

		dofinansowanie ze środków budżetu państwa
--	--	---

Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące

Ad. A. Finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi).

1. **„Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015- 2019.**
Projekt partnerski, którego Liderem jest Powiat Zduńskowolski.
Partnerzy projektu to Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola i Gmina Sędziejowice.
Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	267 162
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	190 320
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2019 r.	26 772,40
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2019 r.	28 615,13
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2019 r.	48 226,87
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2019 r.	Głównym celem projektu jest poprawa powiązań regionalnej sieci dróg województwa łódzkiego z siecią dróg krajowych, transeuropejską siecią transportową TEN-T, jak również podniesienie atrakcyjności terenu powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8. Zakres rzeczowy zadania obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie nowej drogi

		<p>powiatowej między węzłem drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice w km 163+595,95 a drogą wojewódzką (dotychczasową drogą krajową 12 (14)) z projektowanym włączeniem pomiędzy granicą miasta Zduńska Wola a skrzyżowaniem z drogą gminną nr 119060E w miejscowości Ostrówek. Długość planowanego odcinka wyniesie ok. 4,3 km, z tego ok. 1,7 km znajdować się będzie na terenie Powiatu Łaskiego, a ok. 2,6 km na obszarze Powiatu Zduńskowolskiego. Planowany zakres rzeczowy projektu obejmuje również przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie procesu odszkodowawczego za wywłaszczenie nieruchomości znajdujących się w pasie łącznika drogi ekspresowej S8. Limit wydatków poniesionych w latach 2016- 2018 oraz w I półroczu 2019r. w części bieżącej projektu dotyczy kosztów zarządzania. Ponadto w roku 2017 dokonano zakupu materiałów promocyjnych (ulotek), poniesiono koszt publikacji ogłoszenia w prasie, usługi cateringowej oraz aktualizacji strony internetowej, a w 2018 r. poniesione</p>
--	--	---

		zostały wydatki dotyczące zakupu 2 tablic informacyjno-pamiątkowych, realizacji spotu filmowego z budowy łącznika S8 oraz aktualizacji i utrzymania strony internetowej.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

2. „W pole z GPS-em”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2018 – 2020.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół RCKU w Wojśławicach przy współudziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 075 875
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	755 534
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2019 r.	107 299,59
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2019 r.	107 299,59
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2019 r.	198 236,41
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2019 r.	Projekt skierowany jest do 40 uczniów w zawodach technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki oraz 7 nauczycieli Zespołu Szkół RCKU w Wojśławicach, a jego celem głównym jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy we współpracy

		<p>z otoczeniem społeczno-gospodarczym.</p> <p>Zakres rzeczowy projektu obejmuje organizację staży zawodowych i specjalistycznych zajęć dodatkowych dla uczniów (kursy, wyjazdy studyjne), udział nauczycieli kształcenia zawodowego w studiach podyplomowych, specjalistycznych kursach oraz szkoleniach zawodowych, a także wyposażenie pracowni agrotechniki i dokumentacji technicznej oraz pracowni warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne (t.j. m.in. specjalistyczne oprogramowanie, podnośnik hydrauliczny, tokarka, elementy systemu nawigacji satelitarnej i telematyki, układy mechatroniczne stosowane w maszynach i urządzeniach rolniczych) zapewniające wysoką jakość kształcenia.</p> <p>Wydatki zrealizowane w 2018r. dotyczą remontu pomieszczeń przeznaczonych na pracownie warsztatów szkolnych, zakupu niezbędnego sprzętu i oprogramowania, kosztów transportu związanych z wyjazdami studyjnymi uczniów uczestniczących w projekcie oraz kosztów</p>
--	--	---

		wynagrodzeń nauczycieli oraz kadry zarządzającej projektem. Wydatki wykonane w I półroczu 2019r. dotyczą zakupu niezbędnego sprzętu (modele zwierząt) na potrzeby realizacji projektu, kosztów transportu związanych z wyjazdami studyjnymi uczniów i nauczycieli uczestniczących w projekcie oraz udziału nauczycieli kształcenia zawodowego w specjalistycznych kursach i szkoleniach zawodowych.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

3. „A nuż widelec...”.Przedsięwzięcie obejmuje lata 2018 – 2020.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół RCKU w Wojśławicach przy współudziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	567 323
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	348 152
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2019 r.	76 366,75
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2019 r.	76 366,75
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2019 r.	91 870,25
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2019 r.	Projekt skierowany jest do 20 uczniów w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 3 nauczycieli Zespołu Szkół RCKU w Wojśławicach, a jego celem głównym jest poprawa zdolności do

		<p>zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.</p> <p>Zakres rzeczowy projektu obejmuje organizację staży zawodowych i specjalistycznych zajęć dodatkowych dla uczniów (kursy, wyjazdy studyjne), udział nauczycieli kształcenia zawodowego w studiach podyplomowych, specjalistycznych kursach oraz szkoleniach zawodowych, a także wyposażenie pracowni warsztatów szkolnych, pracowni obsługi gości oraz pracowni planowania żywienia i produkcji gastronomicznej w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne (t.j. m.in. specjalistyczne oprogramowanie, piec konwekcyjno- parowy z dodatkowym wyposażeniem, trzon kuchenny z piekarnikiem, zmywarka do naczyń, lada barowa ze zlewem, ekspres do kawy, regał barowy) zapewniające wysoką jakość kształcenia.</p> <p>W 2018 r. w ramach projektu wyremontowano i wyposażono pracownie</p>
--	--	--

		<p>planowania żywienia i pracownię gastronomiczną w sprzęt kuchenny i meble, pokryto koszty transportu związane z wyjazdami studyjnymi uczniów uczestniczących w projekcie, a także pokryto koszty wynagrodzeń nauczycieli oraz kadry zarządzającej projektem.</p> <p>W I półroczu 2019 r. w ramach projektu wyposażono pracownię planowania żywienia i pracownię gastronomiczną w sprzęt kuchenny, pokryto koszty szkoleń oraz koszty transportu związane z wyjazdami studyjnymi uczniów uczestniczących w projekcie, a także wypłacono stypendium stażowe dla uczniów.</p>
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

4. „Wyższe kwalifikacje uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych odpowiedzią na potrzeby rynku pracy”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017 – 2019.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli przy udziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 841 054
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	1 079 990
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2019 r.	277 327,32
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2019 r.	277 327,32

5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2019 r.	483 736,68
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2019 r.	<p>Projekt skierowany jest do 130 uczniów klas o profilu technik elektronik i technik informatyk Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli oraz do 9 nauczycieli ww. jednostki.</p> <p>Celem głównym projektu jest dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym. Projekt zakłada adaptację i wyposażenie pracowni elektronicznej i informatycznej w sprzęt i materiały dydaktyczne, udział uczniów w zajęciach dodatkowych i stażach zawodowych oraz udział nauczycieli w szkoleniach i studiach podyplomowych.</p> <p>Zrealizowane w latach 2017-2018 i w I półroczu 2019 r. wydatki dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu i udziału nauczycieli w studiach podyplomowych oraz w specjalistycznych szkoleniach. Ponadto wypłacone zostały wynagrodzenia personelu zarządzającego projektem.</p> <p>Zrealizowane w 2018 r. wydatki dotyczyły również</p>

		<p>organizacji szkolenia z zakresu CISCO 1, zakupu pomocy dydaktycznych na wyposażenie pracowni informatycznej i elektronicznej oraz udziału uczniów w zajęciach dodatkowych z produkcji i naprawy pakietów. Natomiast wykonanie w I półroczu 2019 r. dotyczy udziału uczniów w szkoleniach pn.: „Naprawa pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla elementów SPACE Moduł I i II” i „Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi moduł I i II”.</p>
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

5. „Aktywna Dolina Rzeki Warty”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014-2019.

Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	110 098
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	74 098
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2019 r.	16 622,75
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2019 r.	17 875,71
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2019 r.	18 124,29
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2019 r.	Celem projektu jest rozwój turystyki na terenie powiatu zduńskowolskiego poprzez racjonalnej kompleksowe wykorzystanie zasobów przyrodniczych, historycznych oraz różnorodności

		<p>kulturowej Doliny Rzeki Warty. Planowany zakres rzeczowy projektu obejmuje w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Infrastrukturę ścieżek rowerowych wraz z inwestycją w zakresie przebudowy drogi niezbędnej do realizacji projektu tj. budowę ciągów rowerowo- pieszych w pasie drogowym, przebudowę drogi powiatowej nr 4908E w miejscowości Piaski, utworzenie i oznakowanie szlaku rowerowego, 2) Infrastrukturę punktów informacyjnych i miejsc odpoczynku rowerzystów wraz z zagospodarowaniem terenu, 3) Działania promocyjne i informacyjne skierowane na stworzenie spójnego wizerunku regionu jako obszaru atrakcyjnego turystycznie. <p>Wydatki zrealizowane w części bieżącej projektu w 2017 r. dotyczyły kosztów jego zarządzania. Natomiast nakłady poniesione w 2018r. dotyczyły kosztów jego zarządzania oraz realizacji umowy</p>
--	--	---

		zlecenie na wykonanie mapy szlaków turystycznych. W I półroczu 2019r. kontynuowane były wypłaty wynagrodzeń dla personelu zarządzającego projektem.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

6. „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2020.

Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 558 839
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	658 889
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2019 r.	60 952,34
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2019 r.	61 456,49
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2019 r.	454 682,51
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2019 r.	Celem projektu jest promocja lokalnego zduńskowolskiego biznesu ze szczególnym uwzględnieniem regionalnych specjalizacji województwa łódzkiego, takich jak przemysł włókienniczy i mody, innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, co w efekcie wpłynąć ma na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu dla przedsiębiorstw z terenu powiatu zduńskowolskiego oraz nawiązywanie przez nich współpracy międzynarodowej. Grupą docelową projektu są przedsiębiorcy,

		<p>przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, w tym przedstawiciele j.s.t. oraz uczniowie szkół zawodowych zlokalizowanych na terenie powiatu.</p> <p>W ramach realizacji projektu planowane jest przeprowadzenie następujących działań:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Przygotowanie realizacji projektu wraz z etapem koncepcyjnym polegające w szczególności na opracowaniu planu promocji gospodarczej Powiatu Zduńskowolskiego wraz z przeprowadzeniem analizy zapotrzebowania firm zlokalizowanych na jego terenie na pracowników wykształconych w określonych zawodach, 2) Wyjazdy na targi i misje gospodarcze przedstawicieli Powiatu Zduńskowolskiego, 3) Kampania promocyjna Powiatu Zduńskowolskiego tj. m.in. utworzenie dedykowanej strony internetowej prezentującej kompleksową ofertę gospodarczą powiatu w 4 wersjach językowych, 4) Organizacja kolejnych 4 edycji Regionalnego Forum Gospodarczego w Powiecie
--	--	---

		<p>Zduńskowolskim, które organizowane będzie w formie trzydniowej imprezy obejmującej poza forum- wizyty studyjne oraz Regionalną Wystawę Rolno- Przemysłową,</p> <p>5) Warsztaty z udziałem przedsiębiorców pn.: „Dialog i innowacyjność w Powiecie Zduńskowolskim”,</p> <p>6) Organizacja Noworocznego Spotkania z Przedsiębiorcami.</p> <p>Nakłady poniesione w 2017 r. w części bieżącej projektu dotyczyły kosztów delegacji służbowych reprezentantów powiatu zduńskowolskiego na IX Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, udziału w 3-dniowych warsztatach i spotkaniach LODZKIE INNOVATION DAYS, dedykowanych zagadnieniom związanym z innowacyjnością przedsiębiorstw oraz uczestnictwa w targach Polagra Food, które odbyły się w dniach 25-28.09.2017 r. w Poznaniu.</p> <p>Poza tym poniesione w ramach projektu wydatki związane są z organizacją II Regionalnego Forum Gospodarczego w Powiecie Zduńskowolskim,</p>
--	--	--

		<p>opracowaniem Planu promocji gospodarczej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2017-2025 wraz z przeprowadzeniem niezbędnych analiz dotyczących oceny jego sytuacji gospodarczej oraz wskazaniem kierunków rozwoju szkół zawodowych zlokalizowanych na jego terenie.</p> <p>Ponadto zrealizowane wydatki dotyczyły wynagrodzeń zespołu ds. zarządzania projektem. Nakłady poniesione w 2018 r. dotyczyły kosztów uczestnictwa reprezentantów powiatu zduńskowolskiego w Międzynarodowych Targach Budowlanych BUDMA w Poznaniu i w X Kongresie Gospodarczym w Katowicach (tj. m.in. kosztów delegacji służbowych, wynajęcia powierzchni wystawowej, realizacji filmu promocyjnego, zakupu usługi cateringowej, wykonania folderu promocyjnego i innych materiałów promocyjno-informacyjnych), a także kosztów organizacji i przeprowadzenia kampanii promocyjnej Regionalnego Forum Gospodarczego w Powiecie Zduńskowolskim. Poniesione zostały również wydatki na wynagrodzenia</p>
--	--	---

		zespołu ds. zarządzania projektem. Nakłady poniesione w I półroczu 2019 r. dotyczyły kosztów organizacji wydarzenia Laur Zduńskowolski Miasto&Powiat w dniu 08.02.2019r., a także uczestnictwa reprezentantów powiatu zduńskowolskiego w XI Kongresie Gospodarczym w Katowicach w dniach 13-15 maja br. Poniesione zostały również wydatki na wynagrodzenia zespołu ds. zarządzania projektem.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

7. „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmowało lata 2014- 2019. Projekt dofinansowywany był ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	82 179
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	61 929
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2019 r.	18 754,94
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2019 r.	20 164,15
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2019 r.	0,00
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2019 r.	Zakres rzeczowy projektu zakładał rozbudowę budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli o nową dwukondygnacyjną część budynku dydaktycznego, budowę

		<p>urządzeń sportowych lekkoatletycznych w postaci bieżni prostej, skoczni do skoku w dal, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej, boiska trawiastego, a także budowę parkingu dla 28 samochodów osobowych oraz dojazdów i utwardzonych dojazdów do budynku, a także przebudowę zjazdu indywidualnego na zjazd publiczny z ul. Zielonej. Limit wydatków poniesionych w roku 2016 dotyczy kosztu usługi opracowania wniosku o dofinansowanie projektu. W latach 2017- 2018 i w I półroczu 2019 r. poniesione zostały nakłady na wynagrodzenia członków zespołu zarządzającego.</p>
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie

8. „Zdobycie umiejętności zawodowych podczas mobilności zagranicznych”. Przedsięwzięcie obejmowało lata 2017- 2019. Projekt realizowany był przez Zespół Szkół w Zduńskiej Woli w całości ze środków UE w ramach Programu ERASMUS+.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	446 741
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	257 122
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2019 r.	188 431,90
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2019 r.	188 431,90
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2019 r.	0,00

6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2019 r.	<p>Celem projektu była poprawa jakości kształcenia zawodowego w ramach współpracy europejskiej. Projekt skierowany był do 41 uczniów w zawodach technik transportu kolejowego, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 13 nauczycieli Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli.</p> <p>Założeniem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników oraz zwiększenie ich elastyczności i mobilności poprzez edukację międzykulturową, a także dostosowanie metod nauczania do standardów europejskich.</p> <p>Zakres rzeczowy projektu obejmuje organizację 2 wyjazdów dla uczniów na staże zagraniczne do miejscowości Bristol w Wielkiej Brytanii (22.10- 04.11. 2017 r.) oraz do Malagi w Hiszpanii (10.02- 02.03.2019 r.).</p> <p>Zakres rzeczowy projektu obejmował również udział nauczycieli w zagranicznych szkoleniach typu job shadowing w terminach 27.08- 02.09.2017 r. w Wielkiej Brytanii oraz w dniach 24.06- 30.06.2018 r. na Maderze w Portugalii.</p>
---	--	--

		<p>Wydatki w ramach projektu dotyczyły głównie kosztów przygotowania pedagogicznego, kulturowego i językowego, ubezpieczenia, zakupu materiałów, biletów lotniczych, transportu lokalnego, transferu w kraju i za granicą, zakwaterowania z pełnym wyżywieniem oraz ECVET (ewaluacji). W 2017r. poniesione zostały wydatki w ww. zakresie związane z organizacją staży zagranicznych i udziałem nauczycieli w szkoleniu typu job shadowing w Wielkiej Brytanii, a w 2018r. związane z udziałem nauczycieli w szkoleniu typu job shadowing w Portugalii. W I półroczu 2019 r. poniesione zostały wydatki związane z wyjazdem uczniów na staże zagraniczne do Malagi w Hiszpanii.</p>
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie

9. **Kluczowe kompetencje- kluczem do sukcesu uczniów III LO w Zduńskiej Woli. Przedsięwzięcie obejmowało lata 2017- 2019. Projekt realizowany był przez Zespół Szkół w Zduńskiej Woli przy udziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	161 550
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	147 620

3	Poniesione wydatki w I półroczu 2019 r.	13 922,41
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2019 r.	13 922,41
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2019 r.	0,00
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2019 r.	<p>Projekt skierowany był do 75 uczniów III Liceum Ogólnokształcącego oraz do nauczycieli Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli.</p> <p>Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie u nauczycieli indywidualnego podejścia do ucznia.</p> <p>Projekt zakładał poradnictwo zawodowe dla uczniów, wyposażenie pracowni szkolnych (matematyczna i informatyczna) w sprzęt dydaktyczny (komputery przenośne, tablety, oprogramowanie komputerowe, zestaw interaktywny z tablicą interaktywną), udział nauczycieli w kursach doskonalących, organizację zajęć dodatkowych dla uczniów z matematyki, języków obcych i informatyki.</p> <p>W roku 2017 wypłacono wynagrodzenia nauczycielom uczestniczącym w projekcie, zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zaplanowanych zadań (oprogramowanie</p>

		<p>komputerowe, tablica interaktywna, komputery, tablety), pokryto koszty kursów na platformie e-learningowej, wypłacono wynagrodzenia dla personelu zarządzającego projektem, zakupiono materiały papiernicze oraz tablicę informacyjną.</p> <p>W ramach projektu w 2018r. wypłacono wynagrodzenia nauczycielom uczestniczącym w projekcie, pokryto koszty kursów dla nauczycieli („GeoGebra” część II i III, „Wykorzystanie technologii ITC w metodyce nauczania przedmiotów nieinformatycznych”), wypłacono wynagrodzenie doradcy zawodowemu oraz zakupiono pomoce dydaktyczne tj. oprogramowanie, laptopy, tablety i tablice interaktywne.</p> <p>W ramach projektu w I półroczu 2019r. wypłacono wynagrodzenia nauczycielom uczestniczącym w projekcie, pokryto koszty reklamy oraz zakupu materiałów papierniczych do promocji projektu, a także zakupiono pomoce dydaktyczne (projektor z ekranem).</p>
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie

10. Od Montessori do samodzielności III. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017 – 2019. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	362 109
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	122 992
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2019 r.	147 327,86
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2019 r.	147 327,86
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2019 r.	91 789,14
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2019 r.	Projekt stanowi kontynuację projektu pn.: „Od Montessori do samodzielności”, a jego głównym celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli poprzez nabycie uprawnień do pracy z uczniem w wieku szkolnym z wykorzystaniem metody Marii Montessori. Projekt skierowany jest do 6 nauczycieli ww. jednostki i zakłada 8 mobilności t.j. 3 mobilności szkoleniowe w Instytucie Duhovka w Pradze, konferencję naukową w Hadze oraz 4 wyjazdy typu job shadowing do Bułgarii, Włoch, Hiszpanii i Francji. Wydatki w ramach projektu dotyczą kosztów podróży, wsparcia indywidualnego

		<p>i organizacyjnego oraz opłat za udział w kursie.</p> <p>W roku 2017 poniesione zostały koszty związane z organizacją wyjazdu na konferencję naukową Montessori Europe do Hagi, a w 2018r. związane z organizacją mobilności szkoleniowych w Instytucie Duhovka w Pradze, wyjazdem typu job shadowing do Hiszpanii oraz zakupem sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji projektu.</p> <p>W I półroczu 2019r. poniesione zostały koszty związane z organizacją 2 mobilności szkoleniowych w Instytucie Duhovka oraz wyjazdami typu job shadowing do Włoch i Francji.</p>
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

11. „Europejskie inspiracje- szansą na rozwój w branży żywnościowej”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017 – 2019. Projekt realizowany był przez Zespół Szkół RCKU w Wojśławicach w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	638 711
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	561 576
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2019 r.	67 690,07
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2019 r.	67 690,07
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2019 r.	0,00

6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2019 r.	<p>Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wzmocnienie europejskiego wymiaru Zespołu Szkół RCKU w Wojśławicach.</p> <p>Uczestnikami projektu jest 45 uczniów kierunków technik rolnictwa, technik mechanizacji rolnictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 13 nauczycieli ww. jednostki, którzy w ramach mobilności zagranicznych wyjadą do Danii i Hiszpanii.</p> <p>W roku 2017 i w 2018r. w ramach projektu zrealizowane zostały wydatki dotyczące kosztów podróży, zakwaterowania i szkolenia uczestników projektu oraz zakupu materiałów niezbędnych do promocji projektu.</p> <p>W I półroczu 2019 r. w ramach projektu zrealizowane zostały głównie wydatki dotyczące wykonania plakatów i reklamy prasowej, kosztów obsługi prawnej, zakupu drobnego sprzętu kuchennego oraz wypłaty wynagrodzeń dla osób obsługujących projekt.</p>
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie

12. „Mobilności zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2018 – 2020. Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Zduńskiej Woli w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Erasmus+.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	758 062
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	221 299
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2019 r.	205 109,70
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2019 r.	207 359,70
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2019 r.	177 668,30
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2019 r.	<p>Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych oraz ułatwienie startu zawodowego uczniom ww. jednostki. Nauczyciele poprzez udział w szkoleniach typu job shadowing poznają zagraniczny system edukacji zawodowej i zdobędą wiedzę na temat zagranicznych rynków pracy dla absolwentów szkół zawodowych. Projekt skierowany jest do 60 uczniów w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik transportu kolejowego, a także 30 nauczycieli ww. jednostki. Zakres rzeczowy projektu obejmuje wyjazd uczniów i opiekunów do Wielkiej</p>

		<p>Brytanii i na Maltę, a w jego ramach pokryte zostaną przede wszystkim koszty podróży, transportu lokalnego oraz zakwaterowania z pełnym wyżywieniem uczestników projektu.</p> <p>W 2018r. poniesione zostały wydatki w ww. zakresie związane z organizacją staży zawodowych dla 20 uczniów technikum hotelarskiego oraz technikum żywienia i usług gastronomicznych w miejscowości Bournemouth w Wielkiej Brytanii w terminie 26.08.- 15.09.2018r.</p> <p>Natomiast w I półroczu 2019r. wydatki związane z udziałem nauczycieli w szkoleniach typu job shadowingw miejscowości Bristol w Wielkiej Brytanii w terminie 03.06.- 07.06.2019r. oraz w miejscowości Palermo we Włoszech w terminie 01.07.-06.07.2019r.</p>
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

13. „Rodzinka jest dobra na wszystko”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2018 – 2021. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli przy współudziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	3 895 076
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	104 723

3	Poniesione wydatki w I półroczu 2019 r.	416 704,65
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2019 r.	450 207,37
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2019 r.	1 156 863,63
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2019 r.	<p>Celem głównym projektu jest rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do otoczenia tych dzieci, czyli rodzin zastępczych, rodziców biologicznych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz do opiekunów prawnych.</p> <p>Planowane do poniesienia w ramach projektu wydatki dotyczą przede wszystkim pokrycia kosztów zatrudnienia 2 koordynatorów pieczy zastępczej, psychologa, lidera grupy wsparcia, prawnika, asystenta osoby niepełnosprawnej, pracownika socjalnego i aspiranta pracy socjalnej, zakupu wyposażenia miejsca pracy dla zatrudnionych pracowników, kosztów szkoleń kadry merytorycznej projektu, kosztów organizacji grupy wsparcia, indywidualnych zajęć wyrównujących wiedzę dzieci, treningu zaradności życiowej i konsultacji z zakresu FASD (spektrum</p>

		<p>alkoholowych zaburzeń płodu), a także kosztów organizacji wyjazdów kulturalno- edukacyjnych i terapeutycznych.</p> <p>Ponadto w ramach wkładu własnego wypłacane będą świadczenia dla rodzin zastępczych, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.).</p> <p>W 2018 r. poniesione zostały koszty zatrudnienia 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologa, pracownika socjalnego, aspiranta pracy socjalnej i lidera grupy wsparcia, koszty zakupu laptopów i komputerów stacjonarnych na wyposażenie stanowisk pracy nowozatrudnionych pracowników, koszty zakupu służbowych telefonów komórkowych wraz z doładowaniami oraz koszty dojazdu do miejsca zamieszkania uczestników projektu.</p> <p>W ramach wkładu własnego wypłacone zostały świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.</p> <p>W I półroczu 2019 r. poniesione zostały koszty</p>
--	--	---

		<p>zatrudnienia 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologa, pracownika socjalnego, aspiranta pracy socjalnej, 2 fizjoterapeutów i prawnika.</p> <p>Ponadto poniesione zostały koszty zakupu usługi indywidualnych korepetycji dla dzieci objętych wsparciem w ramach projektu oraz zorganizowania i przeprowadzenia zajęć treningu zaradności życiowej, koszt zakupu laptopa na wyposażenie stanowiska pracy nowozatrudnionego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, koszty organizacji wyjazdu edukacyjno- kulturalnego do kina w Łodzi, koszty szkoleń pn.: „Wież jako czynnik ochronny” dla specjalistów tj. pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i kadry Domu Dziecka w Wojśławicach, koszty zakupu doładowań do służbowych telefonów komórkowych oraz koszty dojazdu do miejsca zamieszkania uczestników projektu.</p> <p>W ramach wkładu własnego kontynuowane były wypłaty świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.</p>
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

14. „Postaw na dobry zawód- elektronik to ty”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2018 – 2021. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli przy współudziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 953 505
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2019 r.	0,00
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2019 r.	0,00
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2019 r.	598 544,00
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2019 r.	Projekt skierowany jest do 100 uczniów uczących się w zawodzie technik elektronik i 5 nauczycieli przedmiotów zawodowych, a jego celem głównym jest podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli. Projekt zakłada organizację zajęć dodatkowych umożliwiających zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz zajęć z doradcą edukacyjno-zawodowym, zapewnienie staży zawodowych dla uczniów w firmach z województwa łódzkiego z branży elektronicznej i informatycznej, zakup specjalistycznego sprzętu i materiałów dydaktycznych do pracowni zawodowych (t.j. m.in. zestawy komputerowe, monitory LED,

		projektory multimedialne, oświetlenie ledowe, mikroskopy stereo) oraz przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

15. „Informatyk- zawód przyszłości”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2018 – 2021. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli przy współudziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 884 938
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2019 r.	0,00
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2019 r.	0,00
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2019 r.	643 340,00
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2019 r.	Projekt skierowany jest do 100 uczniów uczących się w zawodzie technik informatyk i 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych, a jego celem głównym jest podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli. Projekt zakłada organizację zajęć dodatkowych umożliwiających zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz zajęć z doradcą edukacyjno-zawodowym, organizację staży zawodowych dla uczniów, zakup

		specjalistycznego sprzętu i materiałów dydaktycznych do pracowni zawodowych (t.j. m.in. zestawy komputerowe, specjalistyczne oprogramowanie, drukarki laserowe, tablety graficzne, tablica suchościeralna i tablica flipchart) oraz przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

Ad. B. Pozostałe przedsięwzięcia bieżące

**1. „Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów”.
Przedsięwzięcie obejmuje lata 2000- 2040.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	4 088 380
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	1 416 747
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2019 r.	41 312,92
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2018 r.	43 064,50
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2019 r.	49 498,50
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2019 r.	W I półroczu 2019 r. pokryte zostały koszty utrzymania dzieci na terenie: Powiatu Kaliskiego-6 917,40 zł (1 dziecko), Powiatu Sieradzkiego- 10 476,00 zł (2 dzieci) i Miasta Łodzi- 23 919,52 zł (2 dzieci).
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

2. „Dzierżawa obwodów łowieckich w zakresie rozliczania czynszu dzierżawnego otrzymanego od kół łowieckich pomiędzy nadleśnictwem i gminy”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2007- 2027.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	283 451
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	117 535
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2019 r.	4 687,15
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2019 r.	4 687,15
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2019 r.	11 912,85
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2019 r.	Dokonywano rozliczenia pomiędzy gminy i nadleśnictwa czynszu dzierżawnego otrzymanego od kół łowieckich wraz z kosztami ochrony lasu przed zwierzyną - sześć obwodów łowieckich, dzierżawionych przez pięć kół łowieckich. Ogólna powierzchnia obwodów łowieckich, w skład której wchodzi obszary gruntów polnych i leśnych, wynosi 26284 ha.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

3. „Wypłata ekwiwalentów dla rolników, którzy prowadzą uprawę leśną ze środków ARiMR”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2002- 2022.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	3 207 204
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	2 236 204
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2019 r.	107 173,32
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2019 r.	107 173,32
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2019 r.	150 826,68

6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2019 r.	W I półroczu 2018 r. kontynuowane były wypłaty ekwiwalentów dla rolników, którzy przeznaczyli swoje grunty do zalesienia i otrzymali decyzje o prowadzeniu uprawy leśnej.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

4. „Prowadzenie nadzoru w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa przypisanych Staroście w ustawie o lasach”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2000- 2019.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	471 517
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	418 517
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2019 r.	11 754,31
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2019 r.	23 508,62
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2019 r.	29 491,38
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2019 r.	Realizacja wydatków dotyczy podpisanych między Starostą Zduńskowolskim a Nadleśniczymi Nadleśnictw Kolumna i Poddębice porozumień.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

5. „Świadczenia na rzecz Abonenta usługi IP VPN umożliwiającej połączenie Wydziału Komunikacji i Transportu w Zduńskiej Woli z filią zamiejscową w Szadku (Intranet) i transfer danych pomiędzy nimi”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2012-2019.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	169 188
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	151 569
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2019 r.	8 048,64
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2019 r.	8 048,64

5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2019 r.	9 570,36
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2019 r.	W ww. zakresie realizowane są umowy z Telekomunikacją Polską S.A.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

6. „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Powiatu Zduńskowolskiego”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	846 116
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	441 405
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2019 r.	56 786,61
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2019 r.	68 935,08
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2019 r.	251 064,92
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2019 r.	W I półroczu 2019 r. dokonano zakupu 5 148 tablic samochodowych, 198 tablic motocyklowych, 198 tablic motorowerowych i 198 tablic do przyczep.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

7. Ubezpieczenie powiatu zduńskowolskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu zduńskowolskiego. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	943 999
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	359 999
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2019 r.	127 508,30
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2019 r.	127 508,30
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2019 r.	164 491,70

6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2019 r.	Realizacja dotyczy opłacenia składek objętych zakresem przedmiotowego przedsięwzięcia.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

8. „Wykonywanie usług transportowo- sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania ulic i dróg powiatowych na terenie powiatu zduńskowolskiego”.Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2019.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	2 080 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	1 380 000
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2019 r.	641 912,00
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2019 r.	641 912,00
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2019 r.	0,00
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2019 r.	Wykonanie dotyczy realizacji płatności za usługi objęte zakresem rzeczowym przedmiotowego przedsięwzięcia.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

**9. Funkcjonowanie ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczego w Zespole Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2021.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	799 560
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	191 160
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2019 r.	77 804,69
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2019 r.	77 804,69
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2019 r.	93 795,31

6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2019 r.	<p>Przedmiotem przedsięwzięcia jest porozumienie z Ministerstwem Edukacji Narodowej nr MEN/2017/DWK/1949 z dnia 11.12.2017 r. dotyczące przyznania dla powiatu zduńskowolskiego dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. poz. 1250) w zakresie zapewnienia realizacji zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonego w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. poz. 1712) oraz na doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka (zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny).</p> <p>Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy MEN a Powiatem Zduńskowolskim jednostką realizującą ww. zadanie jest Zespół</p>
---	--	--

		Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli. Wykonanie w I półroczu br. dotyczy kosztów umów zlecenie zawartych z terapeutami udzielającymi wsparcia w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w ramach programu „Za życiem”.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

10. „Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2018- 2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	4 092
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2019 r.	0,00
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2019 r.	0,00
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2019 r.	0,00
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2019 r.	Projekt jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie VII.4.1 Kształcenie zawodowe i ustawiczne). Zakres rzeczowy przedsięwzięcia, planowany do realizacji w latach 2019-2020, zakłada prace modernizacyjne w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli obejmujące

		<p>budowę wewnętrznego szybu windowego obsługującego wszystkie kondygnacje budynku, nadbudowę części budynku nad szybem projektowanej windy wewnętrznej z przebudową fragmentu dachu, przebudowę stropów pomieszczeń, przez które przechodzi szyb windowy z obniżeniem fragmentu stropu nad piwnicami do poziomu dziedzińca, przebudowę pomieszczeń na trzecim piętrze budynku z ich adaptacją na pracownię zawodowe, zaplecza pracowni, serwerownię, pomieszczenia higieniczno- sanitarne i hall windowy, remont korytarzy na pierwszym, drugim i trzecim piętrze szkoły z usunięciem przeszkód w komunikacji, wykonanie sufitów podwieszanych ze zintegrowanym oświetleniem LED w korytarzach na pierwszym, drugim i trzecim piętrze, w pracowniach zawodowych, pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych i serwerowni, malowanie ścian, drzwi i odświeżenie posadzek na korytarzach na pierwszym i drugim piętrze, remont instalacji elektrycznej na korytarzach pierwszego i drugiego piętra szkoły oraz</p>
--	--	---

		zakup wyposażenia sal dydaktycznych i serwerowni. Wydatki w ramach ww. projektu obejmują część bieżącą i majątkową. Planowany limit wydatków bieżących dotyczy kosztów zarządzania projektem.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Wniosek o dofinansowanie przedmiotowego przedsięwzięcia ze środków UE został rozpatrzony negatywnie na etapie oceny formalnej

11. „Wykonanie ewidencji dróg i obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu zduńskowolskiego”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2018- 2019.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	110 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2019 r.	104 427,00
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2019 r.	104 427,00
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2019 r.	0,00
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2019 r.	Przedsięwzięcie dotyczy sporządzenia ewidencji w przedmiotowym zakresie w związku z koniecznością wywiązania się z ustawowego obowiązku gromadzenia i przekazywania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach i promach znajdujących się na terenie powiatu zduńskowolskiego do

		<p>centralnej bazy danych będącej w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zgodnie z zapisami § 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz.U. z 2005r. Nr 67, poz. 583).</p> <p>Limit przedsięwzięcia w całości zrealizowany został w I półroczu 2019r., natomiast w roku 2018 przeprowadzono procedurę na wybór wykonawcy i podpisano umowę w ww. zakresie.</p>
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

