PROJEKT

Aneks Nr 2
z dnia ...........
do
porozumienia w sprawie przygotowania do realizacji projektu
pn. ,Aktywna Dolina Rzeki Warty”

zawartego w dniu 5 czerwca 2014 roku w Zdunskiej Woli,

zawarty pomigdzy nast¢pujacymi stronami:

1. Gmina Miasto Sieradz, reprezentowang przez:
Pawla Osiewale — Prezydenta Miasta,
zwang dalej ,,Miastem Sieradz”,

2. Powiatem Zdunskowolskim, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu, w imieniu i na rzecz

ktérego dziataja:
1) Woijciech Rychlik — Starosta Zdunskowolski,
2) Marcin Labedzki — Wicestarosta Zdunskowolski,
zwanym dalej ,,Powiatem Zdunskowolskim”,
3. Gmina Miasto Zdunska Wola, reprezentowang przez:
Piotra Niedzwieckiego — Prezydenta Miasta,
zwang dalej ,,Miastem Zdunska Wola”,
4. Gming Zdunska Wola, reprezentowang przez:
Henryka Staniuche — Wéjta Gminy,
zwang dalej ,,Gming Zdunska Wola”,
5. Gming Zapolice, reprezentowang przez:
Witolda Oleszczyka — Wojta Gminy,
zwang dalej ,,Gming Zapolice”,

6. Powiatem Sieradzkim, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu, w imieniu i na rzecz ktorego

dziataja:
1) Dariusz Olejnik - Starosta Sieradzki,

2) Mariusz Badzior - Wicestarosta Sieradzki,



zwanym dalej ,,Powiatem Sieradzkim”,
7. Muzeum Historii Miasta Zdunska Wola, reprezentowanym przez:
Tomasza Polkowskiego — Dyrektora,
zwanym w dalszej czgsci porozumienia ,,Muzeum?”.

§ 1. Zgodnie z postanowieniem § 5 ust. 3 porozumienia w sprawie przygotowania do realizacji
projektu pn. ,,Aktywna Dolina Rzeki Warty” z dnia 5 czerwca 2014 roku, w celu zmiany terminu
wykonania aktualizacji planu rozwoju obszaru funkcjonalnego oraz prognozy oddziatywania na
srodowisko, strony zgodnie postanawiajg zmieni¢ niniejsze porozumienie w ten sposob, ze § 2 ust. 7.1

otrzymuje brzmienie:

,»Termin wykonania aktualizacji planu rozwoju obszaru funkcjonalnego oraz prognozy oddziatywania

na §rodowisko ustala si¢ do dnia 31 grudnia 2015 roku”.

§ 2. Niniejszy Aneks zostal sporzadzony w 8 jednobrzmiagcych egzemplarzach, z czego 2

egzemplarze sa w posiadaniu Lidera. Partnerzy otrzymuja po jednym egzemplarzu aneksu.

§ 3. Tres¢ Aneksu do porozumienia zostanie opublikowana w Dzienniku Urzedowym

Wojewodztwa t.odzkiego.
Podpisy stron:

Gmina Miasto Sieradz
Pawet Osiewata — Prezydent Miasta

przy kontrasygnacie

Powiat Zdunskowolski
1. Wojciech Rychlik — Starosta Zdunskowolski
2. Marcin Labedzki — Wicestarosta Zdunskowolski

przy kontrasygnacie

Powiat Sieradzki
1. Dariusz Olejnik — Starosta Sieradzki
2. Mariusz Badzior — Wicestarosta Sieradzki

przy kontrasygnacie

Gmina Miasto Zdunska Wola
Piotr Niedzwiecki — Prezydent Miasta

przy kontrasygnacie



Gmina Zdunska Wola
Henryk Staniucha — Wojt Gminy
przy kontrasygnacie

Gmina Zapolice
Witold Oleszczyk — Wéjt Gminy
przy kontrasygnacie

Muzeum Historii Miasta Zdunska Wola
Tomasz Polkowski — Dyrektor

przy kontrasygnacie



