

Zduńska Wola, dn. 06.06.2022r.

00R-I.0003.23.2022

Pan

Tomasz Półgrabia

Radny Powiatu Zduńskowolskiego



W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 28.04.2022r. w sprawie „Podjęcia zdecydowanych i szybkich działań polegających na rozpoczęciu prac w zakresie rozbudowy drogi Piaski – Beleń – Strońsko, by jak najszybciej rozpocząć budowę” uprzejmie informuję, iż w dniu 31.03.2022 r. Powiat Zduńskowolski otrzymał Promesę Nr 01/2021/2879/PolskiLad dotyczącą dofinansowania inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby – Piaski – etap II i III oraz nr 1765E na odcinku Piaski – Beleń – Strońsko” z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, gwarantującą uzyskanie dofinansowania w wysokości 11 944 766,00 zł.


Na XLV Sesji Rady Powiatu Zduńskowolskiego w dniu 31.03.2022 r. podjęte zostały uchwały zapewniające pełne finansowanie ww. inwestycji, uchwała nr XLV/13/22 z dnia 31.03.2022 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Zduńskowolskiego nr XLII/1/22 z dnia 14 stycznia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2022 oraz uchwała nr XLV/12/22 z dnia 31.03.2022 r. zmieniająca uchwałę nr XLI/69/21 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego.

Równolegle od miesiąca lutego trwały przygotowania a następnie zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku którego można było wyłonić Wykonawcę robót. Postępowanie zostało rozstrzygnięte w dniu 05.04.2022r., a najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez Firma Usługowo Handlowa MARTOM Mariusz Rubajczyk ul. Władysława Jagiełły 15 , 9 8 - 220 Zduńska Wola na kwotę brutto 13 374 489,19 zł.

W dniu 15.04.2022r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych firmą Firma Usługowo Handlowa MARTOM Mariusz Rubajczyk z siedzibą w Zduńskiej Woli - wartość umowy brutto wynosi 13 374 489,19 zł.

Plac budowy Wykonawcy został przekazany w dniu 27.04.2022r. Zgodnie z zawartą umową nr IZ.273.3.2022 zakończenie robót nastąpi w terminie do: 13 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Reasumując powyższe, Zarząd Powiatu podjął zdecydowane działania celem rozpoczęcia inwestycji bez wniosku Pana Radnego.



WICESTAROSTA  
Wojciech Rychlik