

VIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na koniec roku 2016

Zgodnie z zapisami art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu m.in. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, które w myśl art. 269 winno uwzględniać w szczególności:

- 1) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej,
- 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego,
- 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Poniżej przedstawiono realizację przedsięwzięć wieloletnich określonych w wykazie przedsięwzięć stanowiących element Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025.

Przez przedsięwzięcia wymienione poniżej rozumieć należy programy, projekty lub zadania bieżące lub majątkowe:

- A. finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi).
- B. pozostałe projekty, programy lub zadania.

Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe

Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe

Ad. A. Finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi).

1. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2016 przy współudziale dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	3 318 701
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	3 318 700,80
3	poniesione w 2016 roku	309 025,80
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca	Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie prac termomodernizacyjnych

2016r.		<p>tj. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnic oraz ścian przy gruncie, docieplenie stropodachów, montaż instalacji solarnej, montaż instalacji c.o. i c.w.u. w kotłowni, wymianę zewnętrznej sieci ciepłej, modernizację instalacji c.o. w budynkach obiektu oraz wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Przatówku.</p> <p>Limit wydatków poniesionych w latach 2012-2013 dotyczy części wydatków zrealizowanych w ramach zadania „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego, Etap II- Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku i budynków Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji” na wykonanie dokumentacji technicznej. Wydatki poniesione w roku 2014 w ramach projektu dotyczyły aktualizacji kosztorysów inwestorskich, wykonania audytów energetycznych oraz aktualizacji dokumentacji ekologiczno- technicznej na potrzeby sporządzenia wniosku o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW, a także promocji projektu.</p> <p>Limit wydatków poniesionych w 2015r. dotyczył wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenia przegród, wymiany oświetlenia, modernizacji instalacji wewnętrznych c.o.</p>
--------	--	--

		<p>i c.w.u., wykonania systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego z wymianą i rozbudową części instalacji domofonowej oraz kosztów nadzoru inwestorskiego. Wydatki poniesione w 2016r. dotyczyły realizacji etapu III inwestycji polegającego na wykonaniu robót budowlanych w budynku rehabilitacji, magazynów oraz portierni, wykonania dodatkowego docieplenia stropodachu budynku rehabilitacji, zakupu budek dla nietoperzy w ramach działań kompensacyjnych, realizacji czynności dozoru technicznego, realizacji działań promocyjnych w tym m.in. wykonania filmu promującego projekt oraz pokrycia kosztów nadzoru inwestorskiego, ornitologicznego i chiropterologicznego.</p>
5	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowym terminie.	

2. „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015-2018. Projekt partnerski, którego Liderem jest Powiat Zduńskowolski. Partnerzy projektu to Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola i Gmina Sędziejowice. Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	31 823 397
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	31 084,50
3	poniesione w 2016 roku	18 538,50
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2016 r.	Głównym celem projektu jest poprawa powiązań regionalnej sieci dróg województwa łódzkiego z siecią dróg krajowych, transeuropejską siecią transportową TEN-T, jak

		<p>również podniesienie atrakcyjności terenu powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8.</p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie nowej drogi powiatowej między węzłem drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice w km 163+595,95 a drogą wojewódzką (dotychczasową drogą krajową 12 (14)) z projektowanym włączeniem pomiędzy granicą miasta Zduńska Wola a skrzyżowaniem z drogą gminną nr 119060E w miejscowości Ostrówek. Długość planowanego odcinka wyniesie ok. 4,3 km, z tego ok. 1,7 km znajdować się będzie na terenie Powiatu Łaskiego, a ok. 2,6 km na obszarze Powiatu Zduńskowolskiego.</p> <p>Planowany zakres rzeczowy projektu obejmuje również przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie procesu odszkodowawczego za wywłaszczenie nieruchomości znajdujących się w pasie łącznika drogi ekspresowej S8.</p> <p>W roku 2015 poniesiony został koszt opracowania studium wykonalności.</p> <p>W 2016r. poniesione zostały wydatki na aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego wraz z kosztorysem wskaźnikowym oraz wydatki związane z opracowaniem wniosku o wydanie deklaracji organu odpowiedzialnego za</p>
--	--	--

		gospodarkę wodną potwierdzającej brak negatywnego wpływu inwestycji na stan jednolitej części wód.
5	Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego planowe wykonanie	

- 3. „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego - Etap II”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015- 2017.
Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 312 599
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	90 351,70
3	poniesione w 2016 roku	2 447,70
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2016 r.	<p>W ramach projektu planowane jest wykonanie prac termomodernizacyjnych w następujących budynkach użyteczności publicznej:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna przy ul. Żeromskiego 3a, — Starostwo Powiatowe przy ul. Królewskiej 10, — Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przy ul. Łaskiej 61, <p>a jego zakres rzeczowy zakłada ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wewnętrznej instalacji grzewczej oraz modernizację instalacji elektrycznej. Okres realizacji projektu rozpoczął się z dniem 01.03.2016 r., a planowany termin jego zakończenia to 31.12.2017 r. Limit wydatków poniesionych w 2015 roku dotyczy wykonania studium wykonalności. W 2016 roku poniesione</p>

		zostały nakłady finansowe na opracowanie dokumentacji projektowych, audytów energetycznych oraz ekspertyz ornitologicznych dla 3 budynków objętych jego zakresem rzeczowym.
5	Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego planowe wykonanie	

4. „Kreatywni dziś – kreatywni jutro”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016 – 2017.

Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	56 150
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	18 736,34
3	poniesione w 2016 roku	18 736,34
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2016 r.	Projekt skierowany jest do 14 uczniów z klasy o profilu organizacja reklamy oraz do 5 nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1. Celem głównym projektu jest dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym. Projekt zakłada adaptację i wyposażenie pracowni szkolnych (multimedialnej i języków obcych), udział nauczycieli w zajęciach i kursach podnoszących ich kompetencje, udział uczniów w kursach, wyjazdach studyjnych i stażach zawodowych. Nakłady wykonane w 2016 roku w części majątkowej projektu dotyczą zakupu komputera przenośnego na stanowisko nauczycielskie oraz pakietu ADOBE Creative

		Suite 6 Design & Web Premium EDU PL.
5	Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego planowe wykonanie	

5. „Od mechanika do wykwalifikowanego pracownika”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016 – 2017.

Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	138 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	137 870
3	poniesione w 2016 roku	137 870
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2016 r.	Projekt skierowany jest do 20 uczniów branży mechaniczno – samochodowej oraz 6 nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1. Celem głównym projektu jest dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym. Projekt zakłada adaptacje i wyposażenie pracowni szkolnych (pracownia programowania obrabiarek CNC, ćwiczeń praktycznych, języka angielskiego i języka niemieckiego oraz pracownia samochodowa), udział nauczycieli w kursach zawodowych, udział uczniów w kursach i szkoleniach oraz wyjazdach studyjnych i stażach zawodowych. W części majątkowej projektu w 2016 roku zrealizowane zostały wydatki na zakup zestawu podstawowego i uzupełniającego obrabiarki CNC, oprogramowania Postprocesor do systemu EdgeCAM dla obrabiarki

		CNC oraz oprogramowania MTS- system przemysłowo dydaktyczny do nauki tematyki CNC.
5	Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego planowe wykonanie	

6. „Aktywna Dolina Rzeki Warty”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014-2019.

Projekt dofinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	10 581 508
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	0
3	poniesione w 2016 roku	0
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2016 r.	<p>Celem projektu jest rozwój turystyki na terenie powiatu zduńskowolskiego poprzez racjonalne i kompleksowe wykorzystanie zasobów przyrodniczych, historycznych oraz różnorodności kulturowej Doliny Rzeki Warty.</p> <p>Planowany zakres rzeczowy projektu obejmuje w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) infrastrukturę ścieżek rowerowych wraz z inwestycją w zakresie przebudowy drogi niezbędnej do realizacji projektu tj. budowę ciągów rowerowo-piesznych w pasie drogowym, przebudowę drogi powiatowej nr 4908E w miejscowości Piaski, utworzenie i oznakowanie szlaku rowerowego; 2) infrastrukturę punktów informacyjnych i miejsc odpoczynku rowerzystów wraz z zagospodarowaniem terenu; 3) działania promocyjne

		i informacyjne skierowane na stworzenie spójnego wizerunku regionu jako obszaru atrakcyjnego turystycznie.
5	Umowa o dofinansowanie projektu podpisana została w dniu 30.11.2016 r., natomiast okres jego realizacji datuje się od 31 stycznia 2017 r.	

Ad. B. Pozostałe przedsięwzięcia majątkowe

1. „Modernizacja boisk do piłki nożnej oraz przebudowa budynku zaplecza Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013- 2016.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 734 480
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	1 734 479,91
3	poniesione w 2016 roku	690 679,91
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2016 r.	Zadanie realizowane było przy współdziałaniu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej. Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 4915E, montaż monitoringu i oświetlenia boisk, budowę zadaszonej trybuny przy ulicy Pivnej wraz z 200 miejscami siedzącymi, budowę trybuny przy ulicy Kobusiewicza wyposażonej w 225 miejsc, a także budowę trybuny dla widzów zlokalizowanej po stronie zachodniej istniejącego boiska treningowego do piłki nożnej (od strony ulicy Dolnej). Limit wydatków poniesionych dotyczy wydatków zrealizowanych w ramach ww. zadania w roku 2013

		<p>(76 471 zł) oraz w roku 2014 (454 487 zł), a także nakładów poniesionych w 2014r. na realizację zadania pn.: „Inwestycje sportowe dotyczące Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego funkcjonującego w ramach PCKSiR w Zduńskiej Woli” (17 835 zł). W latach 2013- 2014 poniesione zostały wydatki na wymianę ogrodzenia na terenie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego od strony ul. Dolnej i Pivnej, przebudowę budynku administracyjno- socjalnego w zakresie zespołu szatniowego wraz z zapleczem wielofunkcyjnym, dostawę i trwałe związanie z gruntem 2 szt. bramek i 2 szt. piłkochwyków zabramkowych na boiskach zlokalizowanych od strony ul. Dolnej oraz od strony ulic Pivnej- Kobusiewicza, dostawę 2 szt. bramek przenośnych, częściową renowację płyty boiska znajdującego się od strony ul. Dolnej oraz dwóch boisk piłkarskich od strony ulic Pivnej- Kobusiewicza, a także na docieplenie ścian ponad gruntem w budynku administracyjno- socjalnym. W 2015r. wykonana została dokumentacja projektowo- kosztorysowa dotycząca budowy boiska do sportów plażowych oraz poniesiony został koszt wybudowania przyłącza elektroenergetycznego stanowiącego zasilanie</p>
--	--	--

		<p>oświetlenia boiska od strony ul. Dolnej i Piwnej.</p> <p>W ramach realizacji etapu I ww. inwestycji wykonana została instalacja oświetleniowa wraz z montażem 4 masztów przy boisku od ul. Dolnej, system monitorujący przy boisku od ul. Dolnej z obsługą w istniejącym budynku ośrodka sportowego oraz wybudowana została odkryta trybuna wbudowana w istniejący nasyp ziemny od strony zachodniej boiska przy ul. Dolnej wraz z montażem siedzisk dla 200 osób.</p> <p>Ponadto poniesiony został koszt nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej i elektrycznej.</p> <p>Zrealizowany w 2016 roku zakres rzeczowy dotyczy realizacji robót budowlanych w ramach etapu II przedsięwzięcia tj. wykonania instalacji oświetleniowej wraz z montażem 6 masztów oświetleniowych, wykonania linii systemu monitorującego przy boisku od ul. Piwnej, budowy częściowo zadaszonej trybuny oraz miejsc siedzących dla 200 osób przy boisku od ul. Piwnej, budowy odkrytej trybuny wbudowanej w istniejący nasyp ziemny wraz z montażem siedzisk dla 225 osób, budowę zjazdu publicznego z ul. Piwnej.</p> <p>Pozostałe wydatki obejmują koszt nadzoru inwestorskiego, roboty dodatkowe dotyczące zmiany płatwi dachowych zadaszenia trybuny nr 1 przy boisku od ul. Piwnej oraz montażu 2 tablic informacyjnych po</p>
--	--	---

		zakończeniu realizacji projektu.
5	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie.	

2. „Objęcie udziałów Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.”.Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2017.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 800 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	1 000 000
3	poniesione w 2016 roku	1 000 000
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2016 r.	Przedsięwzięcie dotyczy objęcia udziałów Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. z uwagi na konieczność wzmocnienia sytuacji ekonomiczno- finansowej Szpitala.
5	Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego planowe wykonanie	

3. „Przebudowa drogi gminnej nr 119071E w miejscowości Czechy”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2016.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	106 032
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	106 031,14
3	poniesione w 2016 roku	106 031,14
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2016 r.	W ramach przedsięwzięcia udzielona została pomoc finansowa Gminie Zduńska Wola na realizację ww. inwestycji. Okres realizacji zadania datuje się od roku 2015 z uwagi na fakt, iż umowa w sprawie ustanowienia partnerstwa i udzielenia pomocy finansowej podpisana została w roku 2015.
5	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie.	

4. „Rozbudowa ulicy Stefana Żeromskiego na odcinku od ul. Jarosława Dąbrowskiego do ulicy Jana Kilińskiego, ul. Przejazd na odcinku od ul. Zielonej do Placu Krakowskiego, Placu Krakowskiego na odcinku od ul. Przejazd do ul. Stefana Żeromskiego w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015- 2016.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	287 049
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	287 049
3	poniesione w 2016 roku	287 049
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2016 r.	W ramach przedsięwzięcia udzielona została pomoc finansowa Miastu Zduńska Wola na realizację ww. inwestycji. Okres realizacji zadania datuje się od roku 2015 z uwagi na fakt, iż umowa w sprawie ustanowienia partnerstwa i udzielenia pomocy finansowej podpisana została w roku 2015.
5	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie.	

5. „Aktywna Dolina Rzeki Warty”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014- 2019.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	129 658
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	129 658
3	poniesione w 2016 roku	100 743
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2016 r.	Limit wydatków w ramach ww. przedsięwzięcia dotyczy nakładów poniesionych w 2014 roku na opracowanie studium wykonalności i planu rozwoju obszaru funkcjonalnego oraz w latach 2015- 2016 na aktualizację planu rozwoju obszaru funkcjonalnego oraz opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko i innych dokumentów niezbędnych w procedurze aplikowania o środki UE. Nakłady w ww. zakresie

		poniesione zostały przed podpisaniem umowy o dofinansowanie ww. projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego i stanowią koszty niekwalifikowalne poza projektem.
5	Realizacja przedsięwzięcia kontynuowana będzie w latach 2017-2019 przy udziale dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.	

6. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wariant bieżnia prostotreningowy, w ramach projektu pn.: „Powiatowy Orlik lekkoatletyczny w Zduńskiej Woli”.Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015- 2016.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	316 567
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	316 566,40
3	poniesione w 2016 roku	249 335,40
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2016 r.	Zadanie realizowane było przy współudziale dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej. Zakres rzeczowy ww. inwestycji obejmował budowę bieżni prostej 4- torowej o długości 130 m, budowę rzutni do pchnięcia kulą, budowę skoczni do skoku w dal, budowę ciągów pieszych z kostki betonowej oraz ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej, a także zakup wyposażenia lekkoatletycznego na terenie boiska Orlik 2012 funkcjonującego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli. Wydatki zrealizowane

		<p>w 2015r. dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: „Powiatowy Orlik lekkoatletyczny w Zduńskiej Woli”, które stanowiło pierwotną nazwę ww. przedsięwzięcia. Zmiana nazwy podyktowana była wymogiem Ministerstwa Sportu i Turystyki co do nazewnictwa projektów rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej. W ramach etapu I ww. inwestycji poniesione zostały wydatki na budowę części ciągów pieszych i wykonanie koryta w gruncie oraz pierwszej warstwy konstrukcyjnej z kruszywa kamiennego dla bieżni prostej 4-torowej o długości 130 m, skoczni do skoku w dal i trójskoku. Ponadto zrealizowany został koszt nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno- budowlanej. W 2016r. zrealizowany został etap II ww. inwestycji w zakresie budowy bieżni prostej 4- torowej, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku w dal (dodatkowa belka do trójskoku), zakupu i montażu ławek, dostawy wyposażenia lekkoatletycznego oraz budowy ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej. Pozostałe wydatki dotyczyły nadzoru inwestorskiego i realizacji robót dodatkowych</p>
--	--	--

		dotyczących niwelacji terenu wokół budowlanych urządzeń lekkoatletycznych, a także montażu tablicy informacyjnej po zakończeniu realizacji projektu.
5	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie.	

7. „Zakup ambulansu sanitarnego typu C wraz z zabudową medyczną i wyposażeniem”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015- 2018.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	331 828
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	212 380,01
3	poniesione w 2016 roku	89 344,01
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2016 r.	Przedsięwzięcie dotyczy wniesienia wkładu do Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup ambulansu sanitarnego. W latach 2015r- 2016r. przekazane zostały środki finansowe w ww. wysokości.
5	Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego planowe wykonanie	

8. „Zakup i objęcie akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Łodzi”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015- 2016.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	488 692
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	488 691,60
3	poniesione w 2016 roku	191 577,60
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2016 r.	Ww. przedsięwzięcie związane było z przystąpieniem Powiatu Zduńskowolskiego do Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi w drodze objęcia akcji tej spółki wyemitowanych w ramach nowej emisji w zamian za wkład

		pieniężny.
5	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie.	

9. „Budowa i przebudowa Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.”.Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013- 2016.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	636 910
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	636 910
3	poniesione w 2016 roku	526 210
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2016 r.	Przedsięwzięcie dotyczyło wniesienia wkładu do Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej dla celów rozbudowy Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. Okres realizacji zadania datuje się od 2013r. z uwagi na fakt, iż umowa z wykonawcą podpisana została w dniu 24.10.2013r. Wydatki poniesione w ramach ww. przedsięwzięcia przeznaczone zostały na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, Studium Wykonalności oraz Oceny Oddziaływania na Środowisko.
5	Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o. związane z budową i przebudową Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w latach 2018-2020 jest przedmiotem przedsięwzięcia, które ujęte zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2017- 2035.	

10. „Przebudowa ul. Kilińskiego w Zduńskiej Woli, na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Szadkowskiej”.Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015-2017.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 231 759
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	53 259
3	poniesione w 2016 roku	5 166
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2016 r.	Limit wydatków poniesionych w latach 2015- 2016 w ramach ww. przedsięwzięcia dotyczy wykonania dokumentacji projektowej.
5	Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Jego montaż finansowy w roku 2017 obejmuje również środki pomocy finansowej Miasta Zduńska Wola.	

11. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska- Kacza- Prosta w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Wiejskiej”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2013- 2017.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 154 079
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	554 078,84
3	poniesione w 2016 roku	316 992,84
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2016 r.	Limit wydatków poniesionych w ramach przedsięwzięcia dotyczy wydatków zrealizowanych w roku 2013 (wydatki niewygasające z upływem roku 2013) w wysokości 33 948 zł na dokumentację techniczną w ramach zadania pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska- Kacza- Prosta” (wkład własny), środków poniesionych w roku 2014 w kwocie 193 138 zł w zakresie zadania pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska- Kacza- Prosta- etap I przebudowa sięgacza do

		<p>nieruchomości ul. Wiejska 8-14" (kosztorys inwestorski, roboty budowlane i nadzór inwestorski), wydatków zrealizowanych w roku 2015 w kwocie 10 000 zł w ramach zadania pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska-Kacza- Prosta w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Wiejskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Wiejskiej z drogą gminną we wsi Czechy” (zmiana docelowego projektu organizacji ruchu i jego audyt zewnętrzny), a także realizacji w roku 2016 robót budowlanych i wypłaty odszkodowań za wywłaszczoną działkę pod przebudowę drogi objętej zakresem rzeczowym ww. inwestycji.</p>
5	Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego planowe wykonanie	

12. „Zakup i instalacja systemu monitoringu wizyjnego”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015- 2016.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	32 853
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	32 853
3	poniesione w 2016 roku	29 655
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2016 r.	Limit roku 2015 w ramach przedsięwzięcia dotyczył sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, natomiast w 2016r.poniesione zostały nakłady na montaż instalacji monitoringu wizyjnego w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli.
5	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie.	

13. „Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo- przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk- Porty”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013- 2016.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	53 335
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	53 333,33
3	poniesione w 2016 roku	45 333,33
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2016 r.	<p>Celem ww. zadania było wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego oraz zidentyfikowanie kluczowych przedsięwzięć inwestycyjnych, które będą mogły zostać zrealizowane na terenie tego obszaru. Poniesiony w ramach przedsięwzięcia limit wydatków dotyczył opracowania dokumentacji do celów przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia dotyczącego budowy drogi powiatowej pomiędzy węzłem drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice a dotychczasową drogą krajową 12(14) wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko i kartą informacyjną. W 2016r. zrealizowana została płatność za opracowanie dokumentacji do celów przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie portu multimodalnego (terminal intermodalny, obiekty kubaturowe oraz terminal konwencjonalny).</p>
5	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie.	

14. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i piłkarskiego, bieżni okrężnej 330 m i prostej oraz skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli” w ramach realizacji projektu „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016-2017.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 067 995
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	178 821,82
3	poniesione w 2016 roku	178 821,82
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2016 r.	<p>Przedsięwzięcie realizowane jest przy współdziałaniu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej (edycja 2016).</p> <p>Zakres rzeczowy projektu obejmuje przebudowę i modernizację istniejących przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli boisk, w szczególności: utworzenie boiska o nawierzchni z trawy naturalnej, zmianę nawierzchni istniejącego boiska wielofunkcyjnego na poliuretanową, modernizację istniejącej bieżni, utworzenie toru do skoku w dal, budowę ogrodzenia, modernizację oświetlenia, utworzenie trybun, siedzisk i zakup niezbędnego wyposażenia. Zrealizowane w 2016r. wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej, robót budowlanych w ramach etapu I zadania tj. demontażu stojaków do koszykówki, bramek, istniejących konstrukcji z rur stalowych do ćwiczeń zręcznościowych, rozbiórki istniejących nawierzchni, plantowania</p>

		terenu, wykonania koryta, podbudowy i obrzeży skoczni do skoku w dal, reprofilacji trybun i wykonania wiaty na rowery. Ponadto poniesione zostały koszty nadzoru inwestorskiego oraz wydatki na opracowanie ekspertyzy ornitologicznej, kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarem robót związanych z wycinką drzew i nasadzeniami kompensacyjnymi.
5	Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego planowe wykonanie	

15. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2017.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	400 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	0
3	poniesione w 2016 roku	0
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2016 r.	W ramach przedsięwzięcia planowana jest przebudowa ciągu dróg powiatowych objętych jego zakresem rzeczowym poprzez wzmocnienie podbudowy, ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej, budowę ciągu pieszo- rowerowego oraz zapewnienie skutecznego odwodnienia korpusu drogi. Planowany do poniesienia w roku 2017 limit wydatków dotyczy opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie planowane jest do realizacji przy współudziale środków pomocy finansowej Miasta Zduńska Wola.
5	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia zrealizowany zostanie w roku 2017. Okres realizacji zadania datuje się od roku 2016 z uwagi na fakt, iż porozumienie z Miastem Zduńska Wola w ww. zakresie podpisane	

zostało w roku 2016.

16. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1765E we wsi Strońsko i 4916E na odcinku Strońsko- Zapolice”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015- 2017.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 830 241
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	50 000
3	poniesione w 2016 roku	0
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2016 r.	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje przebudowę przedmiotowego odcinka drogi powiatowej w zakresie poszerzenia jezdni, wykonania dwóch nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z wyrównaniem, wybudowanie ciągu pieszego, wykonanie wjazdów do nieruchomości, wymianę oznakowania poziomego i pionowego, remont przepustów poprzecznych, oczyszczenie rowów przydrożnych oraz budowę zatok postojowych dla samochodów osobowych i pojazdów komunikacji zbiorowej. W ramach ww. zadania planowane jest uzyskanie pomocy finansowej od Gminy Zapolice. Limit wydatków poniesionych dotyczy wykonania dokumentacji technicznej w 2015 r.
5	W ramach ww. zadania planowane jest aplikowanie o środki Samorządu Województwa Łódzkiego pochodzące z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych przeznaczonych na drogi dojazdowe do gruntów rolnych. Przebudowa dróg powiatowych, objęta zakresem rzeczowym ww. inwestycji, w przypadku uzyskania zakładanego dofinansowania zrealizowana zostanie w roku 2017.	

17. „Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach- Zadanie I: budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i dwoma salami dydaktycznymi dedykowanymi dla uczniów liceum o profilu wojskowym wraz z I wyposażeniem”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015- 2018.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	2 486 328
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	71 648
3	poniesione w 2016 roku	71 648
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2016 r.	<p>Zadanie przewidywane jest do realizacji przy udziale dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach działania VII.4.3 Edukacja ogólna.</p> <p>Zakres rzeczowy przedsięwzięcia dotyczy przebudowy budynków Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli tj. budowy sali gimnastycznej wraz z 2 salami dydaktycznymi (pracownia taktyki wojskowej oraz pracownia ćwiczeń siłowych) dedykowanymi dla uczniów liceum ogólnokształcącego (klasy o profilu wojskowym), wyposażenie tych sal, a także budowy kotłowni opartej na gruntowych pompach ciepła, niezbędnej dla zapewnienia ogrzewania i zaopatrzenia nowowybudowanego budynku w ciepłą wodę użytkową.</p> <p>W 2016 r. zrealizowany został limit wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej (wydatki niewygasające z upływem roku 2016).</p> <p>Okres realizacji przedsięwzięcia datuje się od roku 2015 z uwagi na fakt,</p>

		iż umowa z wykonawcą w ww. zakresie podpisana została w roku 2015.
5	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia zrealizowany zostanie w latach 2017-2018 w przypadku uzyskania planowanego dofinansowania.	

18. „Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach- Zadanie II: budowa budynku z 3 salami dydaktycznymi dla klas o profilach: hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym wraz z I wyposażeniem”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015- 2018.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 985 401
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	71 648
3	poniesione w 2016 roku	71 648
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2016 r.	<p>W ramach przedsięwzięcia planowane jest aplikowanie o środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania VII.4.1 Kształcenie zawodowe i ustawiczne.</p> <p>Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę sal dydaktycznych dla uczniów technikum o profilu hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli w celu dostosowania warunków nauki do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej, a także budowę kotłowni opartej na gruntowych pompach ciepła, niezbędnej dla zapewnienia ogrzewania i zaopatrzenia nowowytbudowanego budynku w ciepłą wodę użytkową.</p> <p>W 2016 r. zrealizowany został limit wydatków na opracowanie dokumentacji</p>

		projektowej (wydatki niewygasające z upływem roku 2016). Okres realizacji przedsięwzięcia datuje się od roku 2015 z uwagi na fakt, iż umowa z wykonawcą w ww. zakresie podpisana została w roku 2015.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia zrealizowany zostanie w latach 2017-2018 w przypadku uzyskania planowanego dofinansowania.		

19. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo-Krokocice- Lichawa”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015- 2017.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	453 642
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	46 740
3	poniesione w 2016 roku	0
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2016 r.	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje przebudowę przedmiotowego odcinka drogi powiatowej w zakresie poszerzenia jezdni, wykonania nowej warstwyścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie nowej podbudowy, wybudowanie ciągu pieszego w Choszczewie i Krokocicach, wykonanie wjazdów do nieruchomości, wymianę oznakowania poziomego i pionowego, remont przepustów poprzecznych oraz oczyszczenie rowów przydrożnych. W 2015 r. poniesione zostały wydatki na wykonanie dokumentacji technicznej.
5	W ramach przedsięwzięcia w roku 2017 planowana jest przebudowa ww. drogi powiatowej na odcinku Lichawa- Krokocice.	

20. „Przebudowa drogi gminnej w m. Paprotnia, gm. Zapolice wraz z rozbudową sieci wodociągowej i przebudową linii energetycznej; zadanie 1 – rozbudowa sieci wodociągowej w Paprotni, zadanie 2 – przebudowa linii energetycznej, zadanie 3 – przebudowa drogi gminnej Nr 119011E w Paprotni”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2017.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	150 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	0
3	poniesione w 2016 roku	0
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2016 r.	Powyższe zadanie dotyczy ustanowienia partnerstwa oraz udzielenia pomocy finansowej w kwocie 150 000 zł Gminie Zapolice na realizację ww. inwestycji w roku 2017.
5	Okres realizacji zadania datuje się od roku 2016 z uwagi na fakt, iż umowa w sprawie ustanowienia partnerstwa i udzielenia pomocy finansowej podpisana została w roku 2016.	

21. „Rozbudowa ulicy Królewskiej w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2017.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	399 670
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	0
3	poniesione w 2016 roku	0
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2016 r.	Powyższe zadanie dotyczyło ustanowienia partnerstwa oraz udzielenia pomocy finansowej w kwocie 399 670 zł Miastu Zduńska Wola na realizację ww. inwestycji w roku 2017 w związku z aplikowaniem przez ww. samorząd o dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.
5	Mając na uwadze fakt, iż wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków budżetu państwa złożony przez Miasto Zduńska Wola rozpatrzony został negatywnie, przedsięwzięcie nie zostało uwzględnione w budżecie powiatu na rok 2017 oraz w wykazie przedsięwzięć stanowiących element Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2035.	

22. „Rozbudowa drogi gminnej nr 114260 E w miejscowości Czechy w Gminie Zduńska Wola wraz z odwodnieniem”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2017.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	180 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	0
3	poniesione w 2016 roku	0
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2016 r.	Powyższe zadanie dotyczy ustanowienia partnerstwa oraz udzielenia pomocy finansowej w kwocie 180 000 zł Gminie Zduńska Wola na realizację ww. inwestycji w roku 2017.
5	Okres realizacji zadania datuje się od roku 2016 z uwagi na fakt, iż umowa w sprawie ustanowienia partnerstwa i udzielenia pomocy finansowej podpisana została w roku 2016.	

23. „Przebudowa drogi gminnej nr 119015E w m. Rembieszów Kolonia wraz z przebudową zjazdu z drogi powiatowej nr 4917E”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2017.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	30 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	0
3	poniesione w 2016 roku	0
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2016 r.	Przedsięwzięcie dotyczy ustanowienia partnerstwa oraz udzielenia pomocy finansowej w kwocie 30 000 zł Gminie Zapolice na realizację ww. inwestycji w roku 2017.
5	Okres realizacji zadania datuje się od roku 2016 z uwagi na fakt, iż umowa w sprawie ustanowienia partnerstwa i udzielenia pomocy finansowej podpisana została w roku 2016.	

24. „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	150 624
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich,	0

	w tym:	
3	poniesione w 2016 roku	0
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2016 r.	<p>Celem przedsięwzięcia jest promocja lokalnego zduńskowolskiego biznesu ze szczególnym uwzględnieniem regionalnych specjalizacji województwa łódzkiego, takich jak przemysł włókienniczy i mody, innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, co w efekcie wpłynąć ma na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu dla przedsiębiorstw z terenu powiatu zduńskowolskiego oraz nawiązywanie przez nich współpracy międzynarodowej.</p> <p>Grupą docelową projektu są przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, w tym przedstawiciele j.s.t. oraz uczniowie szkół zawodowych zlokalizowanych na terenie powiatu.</p> <p>Planowane wydatki w części majątkowej projektu dotyczą zakupu niezbędnego wyposażenia na potrzeby realizacji projektu tj. m.in. zakupu baz danych i oprogramowania, sprzętu nagłaśniającego, oświetlenia i hali namiotowej.</p> <p>W ramach realizacji projektu planowane jest przeprowadzenie następujących działań:</p> <p>1) Przygotowanie realizacji projektu wraz z etapem koncepcyjnym polegające w szczególności na opracowaniu planu promocji gospodarczej Powiatu Zduńskowolskiego wraz</p>

		<p>z przeprowadzeniem analizy zapotrzebowania firm zlokalizowanych na jego terenie na pracowników wykształconych w określonych zawodach,</p> <p>2) Wyjazdy na targi i misje gospodarcze przedstawicieli Powiatu Zduńskowolskiego,</p> <p>3) Kampania promocyjna Powiatu Zduńskowolskiego tj. m.in. utworzenie dedykowanej strony internetowej prezentującej kompleksową ofertę gospodarczą powiatu w 4 wersjach językowych,</p> <p>4) Organizacja kolejnych 4 edycji Regionalnego Forum Gospodarczego w Powiecie Zduńskowolskim, które organizowane będzie w formie trzydniowej imprezy obejmującej poza forum- wizyty studyjne oraz Regionalną Wystawę Rolno- Przemysłową,</p> <p>5) Warsztaty z udziałem przedsiębiorców pn.: „Dialog i innowacyjność w Powiecie Zduńskowolskim”,</p> <p>6) Organizacja Noworocznego Spotkania z Przedsiębiorcami.</p>
5	Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu, a realizacja jego zakresu rzeczowego rozpocznie się w 2017 r.	

25. „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014- 2019.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	2 417 306
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	90 159
3	poniesione w 2016 roku	6 273
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2016 r.	<p>W ramach przedsięwzięcia planowane jest aplikowanie o dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.3 Edukacja ogólna.</p> <p>Zakres rzeczowy ww. zadania zakłada rozbudowę budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli o nową dwukondygnacyjną część budynku dydaktycznego, budowę urządzeń sportowych lekkoatletycznych w postaci bieżni prostej, skoczni do skoku w dal, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej, boiska trawiastego, a także budowę parkingu dla 28 samochodów osobowych oraz dojazdów i utwardzonych dojazdów do budynku, a także przebudowę zjazdu indywidualnego na zjazd publiczny z ul. Zielonej.</p> <p>Ponadto w ramach projektu planowane są wydatki związane z promocją i nadzorem inwestorskim.</p> <p>Limit wydatków poniesionych w ramach ww. zadania dotyczy wykonania w roku 2014 (wydatki niewygasające z upływem roku 2014) dokumentacji projektowo-kosztorysowej i studium</p>

		wykonalności. W roku 2016 poniesiony został wydatek na aktualizację studium wykonalności.
5	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia zrealizowany zostanie w latach 2017-2019 w przypadku uzyskania planowanego dofinansowania.	

Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące

Ad. A. Finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi).

1. „Rodzinka jest dobra na wszystko”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016-2017.

Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli przy współudziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	594 244
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	466 845,97
3	poniesione w 2016 roku	466 845,97
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2016 r.	Celem projektu jest rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do otoczenia tych dzieci. Łącznie wsparciem objętych zostanie 99 osób, w tym dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej, rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, ich małżonkowie i dzieci biologiczne. W 2016 r. poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia

		2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i psychologa, szkolenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wynagrodzenie lidera prowadzącego grupę wsparcia, zorganizowany został 10-dniowy wyjazd terapeutyczny wraz z zajęciami socjoterapeutycznymi dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, rodziców zastępczych, ich małżonków oraz osób prowadzących rodzinny dom dziecka. Ponadto wydatki w ramach wkładu własnego dotyczyły wypłaty 92 świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.
5	Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego planowe wykonanie	

2. „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015- 2018.
Projekt partnerski, którego Liderem jest Powiat Zduńskowolski.
Partnerzy projektu to Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola i Gmina Sędziejowice.
Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	227 748
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	63 184,56
3	poniesione w 2016 roku	63 184,56

4	<p>Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2016 r.</p>	<p>Głównym celem projektu jest poprawa powiązań regionalnej sieci dróg województwa łódzkiego z siecią dróg krajowych, transeuropejską siecią transportową TEN-T, jak również podniesienie atrakcyjności terenu powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8.</p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie nowej drogi powiatowej między węzłem drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice w km 163+595,95 a drogą wojewódzką (dotychczasową drogą krajową 12 (14)) z projektowanym włączeniem pomiędzy granicą miasta Zduńska Wola a skrzyżowaniem z drogą gminną nr 119060E w miejscowości Ostrówek. Długość planowanego odcinka wyniesie ok. 4,3 km, z tego ok. 1,7 km znajdować się będzie na terenie Powiatu Łaskiego, a ok. 2,6 km na obszarze Powiatu Zduńskowolskiego.</p> <p>Planowany zakres rzeczowy projektu obejmuje również przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie procesu odszkodowawczego za wywłaszczenie nieruchomości znajdujących się w pasie łącznika drogi ekspresowej S8.</p> <p>Limit wydatków poniesionych w 2016r. w części bieżącej projektu dotyczy kosztów zarządzania.</p>
5	<p>Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego planowe wykonanie</p>	

3. „Zagraniczne staże uczniowskie”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016 – 2018. Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Zduńskiej Woli w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Erasmus+.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	582 819
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	13 710,67
3	poniesione w 2016 roku	13 710,67
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2016 r.	<p>Celem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego, nadanie europejskiego wymiaru kształceniu w technikum, poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych oraz ułatwienie startu zawodowego uczniom ww. jednostki. Projekt skierowany jest do 60 uczniów w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 6 opiekunów. Zakres rzeczowy projektu obejmuje wyjazd uczniów i opiekunów do Włoch i Hiszpanii w ramach 3 turnusów tj. w terminie 16.01-05.02.2017r. do Rimini, w okresie 06.08.-26.08.2017r. do Sewilli oraz w czasie 28.01.- 17.02.2018r. do Ubedy.</p> <p>W ramach projektu pokryte zostaną koszty przygotowania pedagogicznego, kulturowego i językowego, ubezpieczenia, wynagrodzeń osób pracujących w zespole projektowym, zakupu materiałów, biletów lotniczych, transportu lokalnego, transferu w kraju i za granicą, zakwaterowania z pełnym wyżywieniem oraz</p>

		ECVET (ewaluacja). Zrealizowane w 2016 r. wydatki związane były z przygotowaniami do realizacji pierwszego turnusu do miejsowości Rimini tj. kosztu kursu języka włoskiego, zakupu biletów lotniczych i ubezpieczenia uczestników.
5	Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego planowe wykonanie	

- 4. „Kadra podnosząca kwalifikacje otwiera uczniom Elektronika europejskie rynki pracy”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2016 przez Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	77 209
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	77 206,01
3	poniesione w 2016 roku	77 206,01
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2016 r.	Celem ww. projektu było podniesienie kwalifikacji kadry poprzez nabycie umiejętności językowych w stopniu umożliwiającym prowadzenie wybranych zajęć w języku angielskim oraz zapoznanie się z organizacją zajęć w innych szkołach i skorzystanie z ich dobrych praktyk (job-shadowing). Zakres rzeczowy projektu obejmował wyjazd nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych do szkół w Anglii i we Włoszech. W ramach projektu w 2016r. pokryte zostały koszty podróży, zakwaterowania, udziału w szkoleniu i delegacji zagranicznych dotyczące wyjazdu 2 nauczycieli w terminie 30.04.-15.05.2016 r. do Perugii we

		Włoszech oaz 5 nauczycieli w terminie 25.07.-05.08.2016 r. do miejscowości Bristol w Anglii. Ponadto poniesione zostały wydatki na zarządzanie i promocję projektu.
5	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie	

5. „Od Montessori do samodzielności II”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015 – 2017. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli w całości ze środków UE w ramach Programu ERASMUS+.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	149 891
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	110 289
3	poniesione w 2016 roku	67 943
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2016 r.	<p>Projekt stanowi kontynuację projektu pn.: „Od Montessori do samodzielności” i jego głównym celem jest podniesienie jakości pracy Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli poprzez rozwój wiedzy, kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w pracy metodą Marii Montessori.</p> <p>Zakres rzeczowy projektu obejmuje organizację 7 mobilności tj. 6 warsztatów szkoleniowych w Instytucie Duhovka w Pradze oraz 1 wizyty partnerskiej w Norwegii.</p> <p>Każda mobilność szkoleniowa zawierać będzie praktyki, realizowane w grupach przedszkolnych i szkolnych.</p> <p>Wydatki poniesione w jego ramach w roku 2015 dotyczyły kosztów szkoleń uczestników projektu. Natomiast w 2016 pokryty został koszt udziału</p>

		uczestników projektu w warsztatach w Instytucie Duvovka w Pradze w terminach 01.02.-13.02.2016 r., 03.04.-15.04.2016 r. oraz 20.11.-02.12.2016 r.
5	Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego planowe wykonanie	

- 6. „Od mechanika do wykwalifikowanego pracownika”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016 – 2017. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli przy udziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	326 007
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	152 105,85
3	poniesione w 2016 roku	152 105,85
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2016 r.	Projekt skierowany jest do 20 uczniów branży mechaniczno – samochodowej oraz 6 nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1. Celem głównym projektu jest dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym. Projekt zakłada adaptacje i wyposażenie pracowni szkolnych (pracownia programowania obrabiarek CNC, ćwiczeń praktycznych, języka angielskiego i języka niemieckiego oraz pracownia samochodowa), udział nauczycieli w kursach zawodowych, udział uczniów w kursach i szkoleniach oraz wyjazdach studyjnych i stażach zawodowych. W części bieżącej projektu pokryte zostały koszty

		kursów dla nauczycieli biorących udział w projekcie (języka niemieckiego zawodowego, języka angielskiego zawodowego, diagnostyki pojazdowej, obsługi i programowania obrabiarki CNC), kursu z podstaw programowania dla 10 uczniów technikum mechanicznego oraz kursu w tematyce nowoczesnych technik obsługi i naprawy pojazdów samochodowych dla 10 uczniów technikum samochodowego.
5	Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego planowe wykonanie	

7. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2016 przy udziale dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	65 691
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	64 949,86
3	poniesione w 2016 roku	9 885,86
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2016 r.	Zakres rzeczowy projektu obejmował wykonanie prac termomodernizacyjnych tj. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnic oraz ścian przy gruncie, docieplenie stropodachów, montaż instalacji solarnej, montaż instalacji c.o. i c.w.u. w kotłowni, wymianę zewnętrznej sieci ciepłej, modernizację instalacji c.o. w budynkach obiektu oraz wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynkach Domu Pomocy

		Spółecznej w Przatówku. Zrealizowane wydatki w części bieżącej projektu dotyczyły kosztów wynagrodzeń w formie dodatku specjalnego dla personelu zarządzającego projektem, kosztów prowadzenia wyodrębnionych rachunków bankowych projektu, zakupu materiałów biurowych na potrzeby projektu oraz realizacji usługi cateringowej w trakcie konferencji otwierającej i zamykającej projekt.
5	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie	

8. „Zdobycie kompetencji zawodowych na praktykach w Wielkiej Brytanii”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2016 przez Zespół Szkół w Zduńskiej Woli w całości ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	429 129
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	429 127,41
3	poniesione w 2016 roku	429 127,41
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2016 r.	Celem projektu była poprawa jakości szkolnictwa zawodowego oraz nabycie kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych przez uczestników projektu, zgodnych ze standardami europejskimi, potwierdzonych uzyskaniem certyfikatu i dokumentu Europass Mobilność. W ramach projektu zorganizowane zostały 3-tygodniowe praktyki zawodowe w Portsmouth w Wielkiej Brytanii dla dwóch grup uczniów z klas II i III technikum hotelarstwa oraz technikum żywienia i usług gastronomicznych funkcjonujących przy

		<p>Zespole Szkół w Zduńskiej Woli w terminach 14.02-05.03.2016 r. oraz 26.06-16.07.2016 r.</p> <p>Poniesione w ramach projektu wydatki dotyczą kosztów podróży i pobytu na praktykach tj. zakupu biletów, transportu młodzieży i opiekunów z lotniska i na lotnisko, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia i kieszonkowego, a także kosztów udziału uczestników projektu w zajęciach językowych, z przygotowania pedagogicznego i kulturowego oraz realizacji programu kulturowego w czasie pobytu w Anglii.</p>
5	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie	

9. „Kreatywni dziś – kreatywni jutro”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016 – 2017. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli przy udziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	406 983
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	221 137,42
3	poniesione w 2016 roku	221 137,42
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2016 r.	<p>Projekt skierowany do 14 uczniów z klasy o profilu organizacja reklamy oraz do 5 nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1.</p> <p>Celem głównym projektu jest dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.</p> <p>Projekt zakłada adaptację i wyposażenie pracowni szkolnych (multimedialnej i języków obcych), udział</p>

		<p>nauczycieli w zajęciach i kursach podnoszących ich kompetencje, udział uczniów w kursach, wyjazdach studyjnych i stażach zawodowych.</p> <p>Wydatki zrealizowane w części bieżącej projektu dotyczyły pokrycia kosztów udziału nauczycieli w kursach specjalistycznych (języka rosyjskiego zawodowego, języka angielskiego zawodowego) i w studiach podyplomowych z zakresu reklama cyfrowa z elementami technik multimedialnych i fotopoligraficznych, zakupu wyposażenia pracowni języków obcych i pracowni multimedialnej oraz organizacji kursu języka angielskiego, rosyjskiego i z zakresu grafiki dla uczniów uczestniczących w projekcie.</p>
5	Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego planowe wykonanie	

10. „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego - Etap II”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015- 2017.
Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	22 573
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	4 938,62
3	poniesione wydatki w 2016 roku	4 938,62
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2016 r.	W ramach projektu planowane jest wykonanie prac termomodernizacyjnych w następujących budynkach użyteczności publicznej: - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna przy ul. Żeromskiego 3a,

		<p>- Starostwo Powiatowe przy ul. Królewskiej 10, - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przy ul. Łaskiej 61, a jego zakres rzeczowy zakłada ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wewnętrznej instalacji grzewczej oraz modernizację instalacji elektrycznej. Okres realizacji projektu rozpoczął się z dniem 01.03.2016 r., a planowany termin jego zakończenia to 31.12.2017 r. Limit wydatków poniesionych w 2016r. w części bieżącej projektu dotyczył kosztów jego zarządzania.</p>
5	Realizacja przedsięwzięcia w określonym w pkt 4 stopniu gwarantuje jego planowe wykonanie	

11. „Aktywna Dolina Rzeki Warty”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014-2019.

Projekt dofinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	108 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich, w tym:	0
3	poniesione wydatki w 2016 roku	0
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2016 r.	<p>Celem projektu jest rozwój turystyki na terenie powiatu zduńskowolskiego poprzez racjonalne i kompleksowe wykorzystanie zasobów przyrodniczych, historycznych oraz różnorodności kulturowej Doliny Rzeki Warty. Planowany zakres rzeczowy projektu obejmuje w szczególności: 1) infrastrukturę ścieżek rowerowych wraz</p>

		<p>z inwestycją w zakresie przebudowy drogi niezbędnej do realizacji projektu tj. budowę ciągów rowerowo- pieszych w pasie drogowym, przebudowę drogi powiatowej nr 4908E w miejscowości Piaski, utworzenie i oznakowanie szlaku rowerowego;</p> <p>2) infrastrukturę punktów informacyjnych i miejsc odpoczynku rowerzystów wraz z zagospodarowaniem terenu;</p> <p>3) działania promocyjne i informacyjne skierowane na stworzenie spójnego wizerunku regionu jako obszaru atrakcyjnego turystycznie.</p> <p>Planowane wydatki w części bieżącej projektu dotyczą kosztów jego zarządzania.</p>
5	Umowa o dofinansowanie projektu zawarta została w dniu 30.11.2016 r., natomiast okres jego realizacji datuje się od 31 stycznia 2017 r.	