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Umowanr ...
na zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych
dla zadania:
,Budowa drogi powiatowej stanowiacej lacznik drogowy z wezlem drogi ekspresowej S8
- Zdunska Wola Wschéd”

FERRTATAR W DML , ;s smmoscos s 5 somupons 1 4 summnmons § s roku w Zdunskiej Woli pomiedzy:

Powiatem Zduriskowolskim ul. Zlotnickiego 25, 98-220 Zduriska Wola, NIP: ..............

IREEOT 105+ 5 sssssrinismsmsmmmnmosnssnemsassrssanarsas w imieniu i na rzecz ktérego dziata Zarzad Powiatu w
osobach:
........................................................ - Starosta,

wevennee.. — Wicestarosta,

udzielajgcym zamoéwienia na podstawie umowy o wspdlnym udzieleniu zamoéwienia
publicznego z dnia 18 sierpnia 2016 r. i reprezentujacym:

Powiat Zduniskowolski,

Powiat Laski,

Gmine Zduniska Wola,

Gmine Sedziejowice,

Miasto Zdunska Wola,

zwanym dalej ,Zamawiajacym”,

zwanym dalej: , Wykonawcg”,
zwanymi dalej: ,Strong” lub , Stronami”

Niniejsza umowa, zwana dalej: ,Umowq” zostala zawarta w wyniku postepowania o
udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. 2015 r.
poz. 2164 ze zm.)

§1
Postanowienia ogdlne
1. Skréty i definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowiert Umowy Strony ustalaja znaczenie nastepuj@cy;:h pojec
podane w kolejnosci alfabetycznej:

Cena ofertowa brutto - cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, oplat i innych
obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
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Umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiajgcego SIWZ, w szczego6lnosci w
oparciu o PFU i warunki Umowy.

Dokumentacja projektowa - zbiér dokumentéw opracowany przez Wykonawce stuzacych
do uszczegélowienia opisu, uzyskania wymaganych prawem decyzji administracyjnych i
realizacji przedmiotu Umowy, obejmujacy w szczegolnosci projekt budowlany, projekty
wykonawcze, informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ostateczng decyzje o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID).

Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu ustawy Prawo budowlane oraz
aktéow wykonawczych do tej ustawy tj. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 108 z 2002 r. , poz. 953 ze zm.) , przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw
przebiegu czesci lub catosci Robét, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych
zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy
ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

Dni robocze - dni od poniedziatku do pigtku, z wylaczeniem dni ustawo wolnych od pracy

Harmonogram rzeczowo- finansowy- sporzadzane przez Wykonawce zestawienie
okreslajagce w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania poszczegdlnych etapéw
prac projektowych i rodzajéw robét objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem
przerobu i platnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreSlonych
zasobow ludzkich i okreslonych zasobé6w materiatowych.

Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowg, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego
i zgloszona przez inwestora - Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego,
zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U.z 20161r.
poz. 380 ze zm.)

Konsorcjum - wykonawcy podejmujacy sie¢ wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczeg6lnosci umowa o wspélpracy.

Inspektor nadzoru - osoba fizyczna, posiadajagca odpowiednie kwalifikacje do kontroli
wykonywania robét budowlanych, wskazana i upowazniona przez Zamawiajgcego i
zgloszona przez inwestora - Zamawiajacego do panistwowego nadzoru budowlanego,
zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

Koordynator inspektoréw nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego jako
koordynator inspektoréw nadzoru bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w
rozumieniu art. 27 ustawy Prawo budowlane.

Tabela rozliczeniowa - wycena sporzadzona przez Wykonawce, w szczegdlnosci na
podstawie dostarczonego przez Zamawiajacego PFU, stanowigca integralny element Oferty
Wykonawcy.
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Materiaty - surowce i inne wyroby budowlane, ktére maja by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robét, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, dalej STWIiORB, a w
przypadku braku stosownych wytycznych, co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i
rodzajem Robot, do ktérych wykonania maja zostac zastosowane.

Nadzér autorski - zesp6t czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania
Rob6t zgodnosci realizacji z Dokumentacja projektowa oraz uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym.

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie iloéci i
jakoéci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapia lub
ulegaja zakryciu.

Odbi6r czesciowy robét - odbiér polegajacy na ocenie iloéci i jakosci wykonanej czesci Robét,
rozliczony na podstawie Tabeli rozliczeniowej i Harmonogramu rzeczowo-finansowego

Odbiér koncowy robét - odbiér polegajacy na ocenie wykonania Robot bedacych
przedmiotem Umowy.

Odbiér przedmiotu umowy - odbiér polegajacy na ocenie wykonania Robot i innych
zobowigzani umownych.

Odbiér Robot przed zakoficzeniem okresu rekojmi - odbi6r polegajacy na stwierdzenie
wykonania przez Wykonawce zobowiazan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne.

Odbiér ostateczny - odbiér po uplywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci
od tego, ktory okres jest dtuzszy.

Oferta - pisemne o§wiadczenie zlozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania Robét
stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w szczegolnosci
postanowieniami PFU i warunkami Umowy, zlozone Zamawiajgcemu w ramach
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowoéci prawnej, posiadajgca zdolnoé¢ prawna, ktora:
a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca
zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe o Podwykonawstwo na wykonanie
czesci Robot stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo
b) zawarla z Wykonawca przedlozong Zamawiajagcemu Umowe o
Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy lub ustugi, stanowigce czgsc
zamoéwienia publicznego, z wyltaczeniem uméw o Podwykonawstwo o wartosci
réwnej lub nizszej niz 0,5%, wartoéci Wynagrodzenia.

Program naprawczy - opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajagcym plan
dzialaii majacy na celu nadrobienie op6znien powstatych z winy Wykonawcy, i dotrzymanie
Terminu zakoriczenia Robot, obejmujacy w szczeg6lnoscei:
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a) propozycje nowych terminéw realizacji poszczegblnych etapéw Robot,

ktérych termin wykonania juz uptynal, a ktore nie zostaly jeszcze zrealizowane, lub,

ktérych termin wykonania jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie

rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie konkretnych s$rodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu
wykonywania Robét poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu,
Podwykonawcéw lub zwigkszenie zaangazowania zasobéw finansowych
Wykonawcy), ktérych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych
terminéw realizacji poszczegoélnych etapéw Roboét oraz Terminu wykonania
Robét, przyjetych w przedkladanym zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

Program funkcjonalno- uzytkowy (PFU) - opracowanie przekazane w ramach SIWZ jako
opis przedmiotu zamoéwienia przez Zamawiajacego obejmuje opis zadania budowlanego
polegajacego na zaprojektowaniu i budowie drogi powiatowej stanowiacej facznik drogowy
z wezltem drogi ekspresowej S8 - Zdunska Wola wschéd, w ktérym podano przeznaczenie
ukoniczonych Rob6t oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne,
architektoniczne, materiatowe i funkcjonalne.

Program zapewnienia jakosci - sporzadzany przez Wykonawce dokument przekazywany
Zamawiajagcemu i podlegajacy akceptacji Zamawiajgcego opisujacy zasady dzialania
systemu zapewnienia jakosci wykonywanych Robo6t, w szczeg6lnosci organizacje kontroli
jakosci. Program zapewnienia jakosci zawiera w szczegolnoSci:

1) procedury zarzadzania jakoscia podczas wykonywania Umowy,

2) procedury obiegu informacji,

3) procedury zarzadzania jakoscia na Terenie budowy, w tym w zakresie prac
prowadzonych w réznych porach roku,

4) struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzadzania jakoscia,

5) instrukcje zarzadzania jakoscig, w tym w zakresie prac prowadzonych w réznych porach
roku,

6) procedury zapewniajace, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy spelniaja
wymagania zarzgdzania jakoscig.

Protokét koniecznoéci - dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie
Rob6t dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w
przypadku wystapienia Robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania
wykonania niektérych Rob6t, w celu prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy,
sporzadzany przy udziale Wykonawcy, Koordynatora i projektanta wraz z opinia
branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego.

Protokét odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - dokument potwierdzajacy
odbiér Robét w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa Robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protokél odbioru czesciowego - dokument potwierdzajacy odbiér Rob6t w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg czgéci Robot.
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Protokét odbioru usuniecia Wad - dokument potwierdzajacy odbiér Robot w zakresie
wykonania usunigcia przez Wykonawce Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady
fizyczne lub gwarangji jakosci w Robotach zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru koncowego Robot - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez
Wykonawce catosci Robét bedacych przedmiotem Umowy.

Protokét odbioru ostatecznego Robot - dokument potwierdzajacy odbiér Robét po usunieciu
przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w Robotach zrealizowanych na podstawie
Umowy w okresie rekojmi/gwarangji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych
okresow jest diuzszy) lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.

Protokét odbioru przedmiotu Umowy- dokument potwierdzajacy spelnienie wszystkich
zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z Umowy spisywany w ciggu 5 dni roboczych

Roboty - roboty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Rada Koordynacyjna - spotkanie stron umowy w zakresie realizacji ustug projektowych w
celu omoéwienia proponowanych rozwigzan i ich akceptacji przez zamawiajgcego, a takze
biezacego nadzoru zamawiajgcego nad realizacjg fazy projektowania

Rada Budowy - spotkanie stron umowy realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie
przedstawienia raportu ze stanu wykonania robét budowlanych, oméwienia zagrozen
dotrzymania terminu wykonania umowy i koniecznych dzialan umozliwiajacych
kontynuowanie robét budowlanych

Sita wyzsza - wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktora
Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wplywu; wystgpieniu, ktérej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej, w
przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli
unikngé lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajgcemu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robét (STWiORB) - dokument opracowany
przez Wykonawce w zakresie okreSlonym w PFU zawierajagcy zbiory wytycznych i
wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru Robét,
okreslonych w Dokumentacji projektowej sporzadzony zgodnie 2z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r., w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 ze
zm. ).

Sprzet - urzadzenia, maszyny, srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego
z Umowgq wykonania Rob6t oraz usunigcia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.
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Termin zakoriczenia Robo6t - termin okreslony w Umowie do uptywu, ktérego Wykonawca
zobowiazany jest zakorniczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

Termin zakoniczenia przedmiotu Umowy - termin, w ktérym podpisano protokét odbioru , o
ktérym mowa w § 5 ust. 38 Umowy.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odplatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czgs¢ przedmiotu
Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg a takze pomiedzy
Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

Ustawa Prawo zamowien publicznych - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

Ustawa Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U 2016
poz.290 ze zm. ).

Ustawa Prawo autorskie - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 666 ze zm.)

Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy pracach
projektowych lub Robotach, utworach powstalych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu
Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub
korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci
przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci
lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje si¢ réwniez sytuacje, w ktorej
przedmiot Umowy nie stanowi wlasnosci Wykonawcy albo, jezeli jest obcigzony prawem
osoby trzeciej.

Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg Robot
zgodnie z Dokumentacja projektowg, przepisami prawa powszechnie obowigzujacego i
zasadami wiedzy technicznej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie w rozumieniu przepisow
Pzp, wniesione przez Wykonawce w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z
tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczeri z tytulu braku
zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposrod form
wskazanych w SIWZ.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie Robét bedacych przedmiotem Umowy,
zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez wladciwe przepisy czynnosci
umozliwiajacych Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlnodci zwigzanych z
dostarczeniem PFU oraz innych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania
realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych Robét i zaplaty umoéwionego
wynagrodzenia.
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Zaplecze budowy - czes¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzeri infrastruktury
technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce materiatéw, sprzetu, itp.

2. Interpretacje

1) Postanowienia Umowy sa interpretowane na podstawie przepisow prawa
polskiego.

2) Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia
w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreSlonego uregulowania wynika
wyraZnie co$ innego.

3) Integralng czeScig Umowy sa zalgczniki do Umowy.

3. Dla celéw interpretacji beda mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujacg
kolejnoscia:

Umowa,

SIWZ

PFU,

Oferta Wykonawcy,

Projekt budowlany,

Projekty wykonawcze,

STWiORB.

NSO N

4. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o kt6rych
mowa w ust. 3 Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie przekaza¢ informacj¢ w formie
pisemnej wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznoéci, z zachowaniem przy interpretacji
rozbieznosci zasady pierwszenistwa kolejnosci dokumentéw, o ktérej mowa w tym pkt.

5. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

6. Srodtytuly nie wplywaja na interpretacje postanowiefi umownych.

7. Terminy okre§lone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza si¢ do dni,
tygodni i miesigcy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sa zgodnie z przepisami
Kodeksu cywilnego, z zastrzeZeniem art. 14 ust. 2 Pzp.

8. W sprawach nieuregulowanych Umowg maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczeg6lnosci:

1) ustawy Prawo zaméwien publicznych,

2) ustawy Prawo budowlane,

3) ustawy Kodeks cywilny.

9. Sposéb komunikowania sig Stron

1) W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen,
powiadomieri, przekazywanie informacji lub wydawanie poleceni lub zg6d, beda
one przekazywane na piSmie i dostarczane (przekazywane) osobiScie (za
pokwitowaniem), wyslane poczta lub kurierem za potwierdzeniem odbioru

8
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pisemnie, droga elektroniczng lub faksem na okreslone na roboczo przez Strony
adresy,

Strony umowy dopuszczajg uprzednie przekazanie skanow podpisanych
dokumentéw drogg elektroniczng lub faksem na adresy e-mailowe i nr faksow
Stron.

2) W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji,
wydanego polecenia lub zgody faksem albo droga elektroniczng otrzymujacy
potwierdza przekazujagcemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich
otrzymania,

3) Strony beda uznawaty dokonane faksem lub drogg elektroniczna zatwierdzenie,
powiadomienie, informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili
uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemne;.

10. Solidarna odpowiedzialnoé¢ konsorcjantow:

1) Jezeli Wykonawca jest Konsorqjum, wéwczas podmioty wchodzace w sklad
Konsorcjum sa solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie
Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

2) Wykonawcy wchodzacy w skiad Konsorcjum zobowiazani sa do pozostawania w
Konsorcjum przez caly czas trwania Umowy, facznie z okresem gwarandji jakosci
i rekojmi za Wady,

3) Konsorcjum zobowiazuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy
regulujacej wspélprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére
wspolnie podjely sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym
zawierajacej informacje za wykonanie, jakich Rob6t w ramach Umowy
odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum,

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skladania i
przyjmowania o$wiadczefi woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow
wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przediozonych Zamawiajacemu.
Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajacego,

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancji
i rekojmi za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania calosci
lub czesci Rob6t wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z
czlonkéw Konsorcjum.

§2
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawce na 1zecz Zamawiajacego:
zaprojektowania i budowy drogi powiatowej stanowiacej tacznik drogowy z wezlem drogi
ekspresowej S8 - Zdunska Wola Wschod, w ramach zadania ,Budowa drogi powiatowej
pomiedzy wezlem drogi ekspresowej S8 Zduniska Wola Karsznice w km 163+595,95 a
dotychczasowa droga krajowa 12 (14)” oraz uzyskanie wszelkich przewidzianych prawem
uzgodnien i decyzji, w szczeg6lnosci decyzji srodowiskowych, skutkujacych uzyskaniem
decyzji Pozwolenia na budowe - na podstawie Ustawy z 10 kwietnia 2003 roku o
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(tj. Dz. U. z 2015 1., poz. 2031 ze zm.) (ZRiD), zgodnie z warunkami PFU przekazanego
przez Zamawiajacego”, umozliwiajacym uzytkowanie obiektu bedacego przedmiotem
umowy.
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2. Zamo6wienie pn. ,Budowa drogi powiatowej stanowigcej facznik drogowy z weztem drogi
ekspresowej S8 Zduriska Wola Wschod”, realizowane w ramach projektu pn.: ,Miejski
Obszar Funkcjonalny Zduriska Wola - Karsznice - budowa tacznika z droga ekspresowa S8
na terenie Powiatu Zdunskowolskiego i Powiatu Laskiego”, wspélfinansowane jest ze
srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa L.odzkiego na lata 2014-2020.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy z nalezyta starannoscia, w
dobrej wierze, zgodnie z najlepsza, wiedza, i sztuka wymagana, dla realizacji przedmiotu
Umowy, zgodnie z wymaganiami technicznymi i jako$ciowymi okreslonymi w PFU,
zasadami wiedzy technicznej i obowiazujagcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowa.

4. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ wszystkie opisane w PFU, prace i Roboty,
niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ Roboty, ktére nie zostaly wyszczegélnione w PFU,
a sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi w  Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego.

6. Wykonanie Robét, ktére nie zostaly wyszczegolnione w PFU, a sg konieczne do realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z ust. 5 nie wymaga zawarcia odrgbnej umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji Rob6t zamiennych w stosunku do Robot
opisanych w PFU, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w § 13 Umowy.

8. Zamawiajacy zobowiazuje sie;

1) przekaza¢ Wykonawcy PFU,

2) ustanowi¢ nadzoér inwestorski,

3) do odbioru Robét na warunkach okreslonych w Umowie,

4) dokona¢ ptatnosci umoéwionego wynagrodzenia Wykonawcy,

5) udzieli¢ Wykonawcy pelnomocnictwa do reprezentowania go w postepowaniach
administracyjnych zwigzanych z wykonaniem Umowy,

6) udzielic Wykonawcy niezbednych wyjasnien i informacji dotyczacych
przedmiotu Umowy w sytuacjach, gdy bedzie to mozliwe i konieczne.

§3

Terminy i Harmonogram

1. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej zawarcia (podpisania) i obejmuje okres
uwzgledniajacy etap projektowania i wykonania Robét do dnia ......... roku, ktéry to dzien
stanowi Termin zakoniczenia Umowy. Termin zakonczenia Umowy moze ulec zmianie na
warunkach okreslonych w Umowie.

2. Poszczegélne etapy realizacji Przedmiotu Umowy okresla Tabela rozliczeniowa
stanowiaca zalacznik nr 6 do Umowy oraz Harmonogram rzeczowo-finansowy.
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3. Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedlozy¢ Zamawiajagcemu Harmonogram
rzeczowo-finansowy w terminie 14 dni od zawarcia Umowy. W Harmonogramie rzeczowo -
finansowym Wykonawca jest obowigzany uwzgledni¢ ponizsze terminy wykonania prac
projektowych i Robét:
1) Etap projektowania - opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem
prawomocnego Pozwolenia na budowe (ZRID) do 8 miesiecy od daty podpisania
Umowy,
2) Etap wykonania Rob6ét - rozpoczecie Robét - 1 miesigc od dnia, kiedy ZRID stanie
sie ostateczny, zakoniczenie do 12-stu miesiecy od daty rozpoczecia,
3) Etap odbioru konicowego Robét i odbioru Przedmiotu Umowy oraz przekazania
do uzytkowania w terminie 1-go miesigca od daty zakonczenia Robo6t.

4. Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie uwzglednial w szczegélnosci:

1) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ prace projektowe i Roboty
stanowigce przedmiot Umowy; daty rozpoczecia i zakonczenia prac
projektowych i Robét oraz ich czesci,

2) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy i jego Podwykonawcoéw
Robét i ustug projektowych w poszczegdlnych czesciach,

3) ogolny opis metod realizacji Robét,

4) informacje dotyczace poszczegdlnych typéw sprzetu Wykonawcy, niezbednych
do realizacji Robét, kolejnos¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw
na Teren budowy,

5) planowanie zakresu wykonania przedmiotu Umowy i wartosci rob6t brutto w
ukladzie miesiecznym na caly czas trwania Umowy, sktadajacych sie na platnosé
za przedmiot umowy.

5. Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w
wersji papierowej i edytowalnej wersji elektronicznej w ukladzie uzgodnionym z
Zamawiajgcym.

6. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo-
finansowego lub jego aktualizacji Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych
uwag i przedlozenia Zamawiajagcemu poprawionego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych przez
Zamawiajgcego uwag o ile uwagi te beda zgodne z postanowieniami Umowy.

7. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajagcego uwzglednienia jego uwag lub brak
zgloszenia uwag w terminie okreSlonym w ust. 6 beda uwazane przez Strony za
zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

8. W przypadku nie uwzglednienia przez Wykonawce w calosci lub w czesci uwag
Zamawiajgcego w terminie okreSlonym w ust. 6, lub, gdy przediozony Harmonogram
rzeczowo-finansowy bedzie w ocenie Zamawiajgcego niezgodny z Umowga, a Zamawiajacy
uzna, ze zlozenie takiego Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest mozliwe,
Zamawiajacy obciazy Wykonawce kara umowna okreslong w § 6 Umowy.

9. Strony majg prawo powolywania si¢ na Harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

11



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Unia Europejska e
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego xx

* 4

10. Wykonawca bedzie zobowigzany do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-
finansowego na wniosek kazdej ze Stron w zakresie przesunigcia terminéw realizacji
poszczegdlnych etapéw Umowy.

11. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do
zmiany terminéw, dla ktérych nie okreslono w Umowie kar umownych, ich wprowadzenie
nie wymaga zmiany Umowy.

12. W przypadku opé6znien w wykonywaniu prac projektowych lub Robét wynikltych z
okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, Wykonawca sporzadzi
projekt stosownych zmian w Harmonogramie rzeczowo-finansowym i Tabeli rozliczeniowej
i przedstawi go do zatwierdzenia Zamawiajacemu.

13. Opéznieniami, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, s3 w szczegdlnosci
op6znienia wynikle z nastepujacych okolicznosci:

1) sily wyzszej,

2) opo6znienia Zamawiajacego w wykonaniu jego obowigzkéw, od ktérych zalezy
rozpoczecie lub kontynuowanie prac i Robét,

3) zmiany PFU przez Zamawiajgcego,

4) katastrofy budowlanej oraz stanu zagrozenia katastrofa budowlang, jezeli
katastrofa lub stan zagrozenia nie wynika z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

5) wydania przez wlasciwy organ administracji publicznej lub wiasciwy sad
orzeczenia, z ktorego wynika obowigzek wstrzymania lub zaniechania Robét,
jezeli przyczyna wydania takiego orzeczenia nie wynika z okolicznosci lezacych
po stronie Wykonawcy,

6) opoOznienia odpowiednich organéw i instytucgi w wydawaniu niezbednych
decyzji, sprawdzen, pozwolen, uzgodnien i zgdéd, oraz przewleklosci tych
postepowarni, wynikajacej z faktu wnoszenia przez ich strony odwotar, protestow
i sprzeciwéw, jezeli nie nastepuja one z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

7) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych realizacje Robot z
przyczyn technologicznych

8) wystapienie wskazanych w pkt 7 warunkéw atmosferycznych wymaga
potwierdzenia przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i przedstawienia
potwierdzajacego raportu stacji meteorologicznej Instytutu Meteorologii i
Gospodarki Wodnej w Warszawie,

9) protesty spoleczne,

10) ograniczenie w dostepnosci dojazdu do Terenu budowy, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci,

11) zwigzane z koniecznoéciag usuniecia zanieczyszczenn niewskazanych w PFU
powstalych przed przejeciem Terenu budowy przez Wykonawce,

12) zwiazane z wykopaliskami, znaleziskami archeologicznymi, niewybuchami,
niewypalami uniemozliwiajgcymi wykonanie Robét, w zakresie niezbednym do
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy, zwigzane z koniecznoscig ich
usuniecia z Terenu budowy.

14. Propozyca zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego moze polega¢ na
przesunieciu terminu wykonania Rob6t jedynie o okres trwania okreslonych wyzej

12



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Unia Europejska SR
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego A% ol

* %

przeszkéd. Zamawiajagcy moze odméwi¢ zatwierdzenia zmienionego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego tylko w wypadku, gdy nie wynika on z powyzszych okolicznosci.

15. Zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego beda mialy swoje odzwierciedlenie w
zmianach w tabeli rozliczeniowej oraz zmianie Terminu zakoticzenia Umowy.

16. Op6znienia, wynikte z okolicznosci innych niz okreslone w pkt.13 niniejszego paragrafu,
nie spowoduja zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego ani Terminu zakoriczenia
Robét i stanowig podstawe roszczefi Zamawiajacego z tytutu opoznienia Wykonawcy, o
ktérych mowa w § 6 Umowy.

17. Jezeli faktyczny postep prac projektowych lub Robét z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi zakonczenia Robét lub Wykonawca z
przyczyn lezacych po jego stronie moze nie dotrzymac terminu okreslonego w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa  od
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego
niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 14 dni roboczych, przedstawi Zamawiajacemu do
zatwierdzenia projekt Programu naprawczego. Do zatwierdzenia Programu naprawczego
bedzie obowiazywaé procedura jak dla Harmonogramu finansowo-rzeczowego.

18. Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania prac
projektowych i/lub Robot poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu,
Podwykonawcéw lub zasobow finansowych ~Wykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych prac lub Robét w terminach okreslonych w zaktualizowanym
Harmonogramie. Po zatwierdzeniu Programu naprawczego przez Zamawiajgcego
Wykonawca bedzie kontynuowat wykonywanie Umowy z uwzglednieniem tego Programu.

19. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminéw nie
uprawnia Stron do odstapienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania
lub zwolnienia tempa wykonywania Robot.

§4

Prawa i obowiazki Stron w etapie projektowania

1. Zamawiajacy powola w terminie 14 dni od zawarcia Umowy zespét inspektoré6w nadzoru
inwestorskiego i wyznaczy ich Koordynatora inspektoréw nadzoru w celu monitorowania,
nadzoru i kontroli wykonywania prac projektowych przez Wykonawce. O kazdej zmianie w
wyznaczonym zespole Zamawiajacy powiadomi Wykonawce w formie pisemnej.

2. Wykonawca powota w terminie 5 dni roboczych od zawarcia Umowy zespol projektantow
i wyznaczy ich kierownika w celu wykonania zobowigzan Wykonawcy w etapie
projektowania. Kazda zmiana w wyznaczonym zespole Wykonawcy wymaga zgody
Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej. Zamawiajacy moze odmowic takiej zgody,
jezeli nowa osoba bedzie miata kwalifikacje nizsze niz osoba dotychczasowa i dodatkowo
dla os6b wskazanych w Ofercie Wykonawcy nie wskaze obiektywnego niezaleznego od
Wykonawcy uzasadnienia jej zmiany. Zamawiajacy zatwierdzi zmiane takiej osoby i
wskazanie nowej osoby w terminie 5 dni roboczych od dnia dorgczenia mu takiego wniosku
po spelnieniu przez Wykonawce wymagan jak wyzej. W przypadku, gdy Zamawiajacy nie
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odpowie na takie uzgodnienie w terminie 5 dni roboczych od dnia doreczenia mu wniosku,
uznaje sie, ze Zamawiajacy wyrazit zgode na zmiane takiej osoby.

3. Zasady wspétpracy pomiedzy zespotami, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 niniejszego
paragrafu, Strony uzgodnia i beda uzgadnia¢ na biezaco, przy zalozeniu, iz wigzace dla
Wykonawcy bedzie stanowisko przedstawione przez Koordynatora nadzoru inwestorskiego
wyznaczonego przez Zamawiajacego.

4. W ramach projektowania Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich prac
przedprojektowych prowadzacych do powstania Dokumentacji projektowej wraz z
infrastrukturg towarzyszaca, zawierajacej w szczegolnosci:

1) projekt budowlany - w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo budowlane,

2) informacje dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia - w rozumieniu
przepiséw ustawy Prawo budowlane,

3) projekty przekladek, przebudowy, rozbudowy i/ lub zabezpieczen istniejacego
uzbrojenia, rozbi6rki istniejagcego zagospodarowania terenu niezbedne do
wykonania przedmiotu Umowy okreslone w PFU,

4) projekty wykonawcze wszystkich branz budowlanych okreslonych w PFU,

5) Wykonawca zobowiagzany jest do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe
(ZRID) oraz innych niezbednych uzgodnien, opinii, pozwolen i innych
dokumentéw umozliwiajacych zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
wybudowanie i uzytkowanie przedmiotu umowy wraz z infrastrukturg
towarzyszacq

6) STWiORB w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy okreslonym
w PFU,

5. W ramach projektowania Wykonawca zobowiazuje si¢ do uzyskania decyzji o Pozwoleniu
na budowe (ZRID) oraz innych niezbednych uzgodniefi, opinii, pozwoled i innych
dokumentéw umozliwiajacych zgodne z obowiazujacymi przepisami prawa wybudowanie i
uzytkowanie przedmiotu Umowy wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

6. Wykonawca zapewni wykonanie Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami
Zamawiajagcego okre§lonymi w PFU, zlozong przez Wykonawce Oferta, zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przepisami obowiazujacego prawa i
zasadami wiedzy technicznej.

7. W terminie okreslonym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawca przekaze
do Zamawiajagcego w jego siedzibie  projekt budowlany zgodny z wymaganiami
okreslonymi w PFU w celu jego weryfikacji i odbioru przez Zamawiajacego.

8. Protokot odbioru projektu budowlanego bedzie zawiera¢ w szczegélnosci: dzien i miejsce
odbioru oraz informacje o braku albo o istnieniu wad lub zastrzezeri do zakresu przyjetych
rozwiazan i/lub prac objetych projektem. Jako wade Zamawiajacy uzna wykonanie prac
projektowych lub ich czesci niezgodnie z Umowg, PFU lub zasadami wiedzy technicznej.

9. Jezeli w trakcie odbioru projektu budowlanego Zamawiajacy stwierdzi Wady, lub wniesie
inne zastrzezenia, zobowiazany bedzie zglosi¢ Wykonawcy w formie pisemnej w terminie 14
dni od otrzymania tego projektu liste wszystkich Wad i zastrzezen. Bedzie to jednoznaczne z
odmowa jego odbioru. W takim wypadku Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy termin usunigcia Wad, nie dluzszy niz 14 dni roboczych. Na uzasadniony
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wniosek Wykonawcy Zamawiajagcy moze zmieni¢ ten termin. Wykonawca zobowigzany
bedzie usuna¢ wady i uwzgledni¢ zastrzezenia w wyznaczonym terminie bez dodatkowego
wynagrodzenia. Po tym terminie Strony przystapia ponownie do dokonania odbioru w
trybie okreslonym w zdaniu pierwszym ustepu.

10. W przypadku nie wywiazania si¢ Wykonawcy z obowigzku usunigcia wszystkich Wad i
zastrzezenh w wyznaczonym terminie Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karag umowng
okres$long w § 6 Umowy za niewykonanie w terminie projektu budowlanego.

11. Na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego, Wykonawca zgodnie z
wlasciwym pelnomocnictwem Zamawiajgcego uzyska wszystkie wymagane przepisami
opinie, zgody i uzgodnienia od wtasciwych instytucji i organéw oraz uzyska Pozwolenie na
budowe (ZRID). Na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego Wykonawca
opracuje pozostate elementy Dokumentacji projektowej okreslone w PFU.

12. Pozostale czesci Dokumentacji projektowej, o ktorych mowa w ust. 11 beda
przekazywane Koordynatorowi inspektoréw nadzoru w celu uzyskania ich akceptacji.
Wszelkie uwagi Koordynatora inspektoréw nadzoru, dotyczace przekazywanej czesci
Dokumentacji projektowej beda zglaszane Wykonawcy w ciaggu 14 dni roboczych od
otrzymania tej dokumentacji. W przypadku braku zgtoszenia uwag przez Koordynatora
inspektoré6w nadzoru w terminie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym przekazang czes¢
Dokumentacji projektowej uwaza¢ bedzie si¢ za zaakceptowang przez Zamawiajgcego i
dopuszczong do wykonania Rob6t. W przypadku zgtoszenia uwag zastosowanie bedzie
mie¢ procedura dla odbioru projektu budowlanego, okreslona w ust. 9.

13. Wykonawca nie bedzie ponosit w szczegolnoéci odpowiedzialnosci za jakiekolwiek
op6znienia odpowiednich organéw i instytucji w wydawaniu niezbednych decyzji,
sprawdzeri, pozwolen, uzgodnien i zgod, a takze za przewleklos¢ tych postepowan,
wynikajaca z faktu wnoszenia przez ich strony odwotar, protestéw i sprzeciwow, jezeli nie
wynikaja one z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

14. Okres rekojmi za wady fizyczne i prawne Dokumentacji projektowej zakonczy si¢ wraz z
okresem rekojmi na Roboty wykonane na jej podstawie.

15. Z chwila dokonania przez Zamawiajacego odbioru Dokumentacji projektowej lub jej
czeéci na Zamawiajacego przejdzie catos¢ autorskich praw majgtkowych oraz prawa zalezne
do Dokumentacji projektowej. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostaja
wlasnoscig projektantéw - autoréw Dokumentacji projektowej. Projektantéw podpisanych
na sktadowych czesciach Dokumentacji projektowej uznawac si¢ bedzie za autoréw tej
dokumentacji, zachowaja oni wszelkie prawa do niej, zastrzezone na mocy ustawy Prawo
autorskie z uwzglednieniem ustalen Umowy. Wraz z przeniesieniem autorskich praw
majatkowych, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu prawo wykonywania zaleznego
prawa autorskiego.

16. Zamawiajacy bedzie mogt wykorzysta¢ Dokumentacje projektowa (utwor w rozumieniu
ustawy Prawo autorskie) w catosci lub we fragmentach na nastgpujacych polach eksploatacji:
1) w zakresie uzywania do realizacji Robot na jej podstawie w ramach Umowy lub
w przypadku przedwczesnego zakonczenia tej Umowy w ramach innej umowy
na roboty budowlane, ktérej strong bedzie Zamawiajacy,
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2) w zakresie wykorzystania w catosci lub czesci utworu oraz dokonywania zmian
utworu z zachowaniem praw autorskich osobistych,

3) w zakresie wykorzystania do materiatow promocyjnych edukacyjnych, w tym w
szczeg6lnosci na znakach graficznych, folderach, wydawnictwach, stronie www,

4) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okreslong
technika egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowg,

5) w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wystawienie, wySwietlenie, a
takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do
niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

6) prawo do dalszego przetwarzania i wykorzystywania elementéw dzieta, prawo
do wykorzystania kazdej odrebnej czesci, jak i catosci opracowan wchodzacych w
przedmiot Umowy dla potrzeb wszelkich dalszych opracowan wykonywanych
na zlecenie Zamawiajgcego.

17. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany bedzie udostepni¢ lub
wydac¢ wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem Dokumentacji projektowej. W tym
celu Wykonawca zezwoli Zamawiajacemu skontrolowa¢ lub zbada¢, gromadzona
dokumentacje dotyczaca wykonywania Dokumentacji projektowej oraz sporzadzi¢ z niej
kopie zaréwno podczas, jak i po jej wykonaniu. Oryginaty dokumentéw otrzymanych od
Zamawiajacego w trakcie trwania Umowy, jezeli takie zostang przekazane, Wykonawca
zwréci razem z przekazaniem ostatniej czeéci Dokumentacji projektowej. Wykonawca i
projektanci autorzy beda mieli prawo zamiesci¢ materialy ilustrujace przedmiot Umowy,
wlacznie z fotografiami, w zbiorze swoich materiatéow promocyjnych i profesjonalnych.
Publikowane materialy nie moga zawiera¢ poufnych lub prawnie zastrzezonych danych
Zamawiajacego, jezeli ten wczesniej pisemnie uprzedzit Wykonawcg, ze konkretne dane sa
poufne lub prawnie zastrzezone.

18. Przekazanie kompletnej zatwierdzonej Dokumentacji projektowej Zamawiajacemu
nastapi w wersji papierowej (10 egzemplarzy) i w wersji elektronicznej na nosniku
zewnetrznym ( pendrive, ptyta CD lub DVD ) w spos6b okreslony w PFU. Zdanie pierwsze
niniejszego ustepu nie dotyczy egzemplarzy Dokumentacji projektowej, ktorej przedtozenia
we wlasciwych organach wymagajg przepisy prawa powszechnie obowigzujacego.

19. Przekazywanie Zamawiajagcemu kazdej czesci Dokumentacji projektowej zostanie
potwierdzone protokotami przekazania.

20. Wszelkie projekty, czesci projektéw lub inne dokumenty beda sporzadzone w jezyku
polskim lub beda thumaczone przez Wykonawce na jezyk polski.

21. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie ostatecznego odbioru Dokumentacji
projektowej, bedzie Protokét odbioru koncowego Robét podpisany przez Strony Umowy.
Protokét ten bedzie stanowit podstawe do uznania wypelnienia przez Wykonawce jego
zobowigzan zwigzanych z etapem projektowania.

§5

Prawa i obowigzki Stron w etapie wykonywania Robot
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1. Zamawiajacy moze dokonaé¢ zmian przed i w trakcie etapu wykonywania Robét w zespole
inspektor6w nadzoru inwestorskiego, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 Umowy, w celu
zapewnienia odpowiedniego poziomu monitorowania, nadzoru i kontroli wykonywania
Rob6t przez Wykonawce. O kazdej zmianie w wyznaczonym zespole Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce w formie pisemnej. W przypadku, gdy nowopowolany inspektor
nadzoru inwestorskiego zmieni z naruszeniem Umowy uzgodnienia dokonane przez
dotychczasowego inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca moze nie wykonywac
nowego polecenia do czasu uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajacego. Brak pisemnej
akceptacji przez Zamawiajacego zmian uzgodnienn w terminie 5 dni roboczych od dnia
wystapienia o akceptacje, zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania poleceri inspektora
nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i
polecenr zwigzanych z bezpieczenistwem i higiena pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong

ppoz.

2. Wykonawca wskaze w terminie okreslonym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym
kierownika budowy i kierownikéw branzowych Rob6t w celu wykonania zobowigzan
Wykonawcy w etapie wykonywania Rob6t wraz z wymaganymi Prawem budowlanym
dokumentami w celu zgloszenia tych osoéb do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego, dalej PINB. Kazda zmiana w wyznaczonym zespole wymaga zgody
Zamawiajacego. Zamawiajacy moze odméwié takiej zgody, jezeli nowa osoba bedzie miata
kwalifikacje nizsze niz osoba dotychczasowa i Wykonawca dodatkowo dla oséb wskazanych
w Ofercie Wykonawcy nie wskaze obiektywnego, niezaleznego od Wykonawcy
uzasadnienia tej zmiany. Zamawiajacy zatwierdzi zmiane takiej osoby i wskazanie nowej
osoby w terminie 5 dni roboczych od dnia doreczenia mu takiego wniosku po spetnieniu
przez Wykonawce wymagar jak wyzej. W przypadku, gdy Zamawiajacy nie odpowie na
takie uzgodnienie w terminie 5 dni roboczych od dnia dorgczenia mu wniosku, uznaje sie, ze
Zamawiajacy wyrazit zgode na zmiane takiej osoby.

3. Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy Robot
branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zatrudnione do wykonania Robot u
Wykonawcy i Podwykonawcéw nosily na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace
podmioty, ktére je zaangazowaly, oraz, aby zobowigzaly te osoby do okazywania
dokumentéw je identyfikujacych (imie, nazwisko) na zadanie Koordynatora inspektorow
nadzoru.

5. Koordynator inspektoréw nadzoru jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo
do wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktora pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) wykazuje brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowiazki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje si¢ do postanowieti Umowy,

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenistwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w

szczegOlnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

6. W ramach Umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Rob6t w celu wykonania
przedmiotu Umowy wraz z infrastrukturg towarzyszaca na podstawie zaakceptowanej na
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warunkach okreslonych w Umowie przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowej, w
tym:

1) zapewnienia nadzoru autorskiego,

2) prowadzenia dokumentacji budowy,

3) wykonania dokumentacji powykonawczej,

4) uzyskania Zamawiajagcemu (przyszlym zarzadcom drogi) prawnej mozliwosci

uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z ustawa Prawo budowlane

7. Szczegbtowy zakres Robot okresla Dokumentacja projektowa, przepisy obowigzujacego
prawa i zasady wiedzy technicznej.

8. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ Roboty zgodnie z ustaleniami zawartymi w
Dokumentacji projektowej oraz Pozwoleniu na budowe (ZRID), warunkami okreslonymi w
PFU oraz przepisami obowigzujacego prawa i zasadami wiedzy technicznej.

9. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren budowy w terminie okreslonym
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

10. Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajagcego Terenu budowy na Wykonawce
przechodzi odpowiedzialnos¢ za Teren budowy i ryzyka zwigzane z korzystaniem z niego.
Wykonawca nie bedzie mégt wykorzystywaé¢ Terenu budowy na cel inny niz realizacja
Umowy. Wykonawca bedzie obowigzany prowadzi¢ Roboty z poszanowaniem interesow
0s6b i podmiotéw w sasiedztwie wykonywanych Robot.

11. Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wszelkie niezbedne zgody,
warunki, pozwolenia, decyzje itp. niezbedne do wykonania Robét. W przypadku, jezeli
obowigzujace przepisy nakladaja obowiazek uzyskania wyzej wymienionych zgéd,
warunkow, decyzji i pozwolen itp. na wiasciciela nieruchomosci, Wykonawca wystapi do
Zamawiajgcego o udzielenie mu pelnomocnictwa szczegélnego okreslajac niezbedny jego
zakres. Zamawiajacy udzieli takiego pelnomocnictwa w terminie 5 dni roboczych, od
doreczenia mu wniosku przez Wykonawce.

12. Zamawiajacy zastrzega, iz materialy z rozbiérek i inne odpady pozostale po wykonaniu
Roboét, a nie stanowigce wartosci uzytkowej dla Zamawiajacego zostang przez Wykonawce
usuniete na jego koszt zgodnie z obowigzujagcym przepisami. Nie dotyczy to humusu i
drewna z usuwanych drzew. Wykonawca zobowigzuje sie skladowaé¢ zebrany humus i
podaé¢ jego objetos¢, ktéra potwierdzi wlasciwy inspektor nadzoru inwestorskiego.
Nastepnie Wykonawca okresli ilo§¢ humusu konieczng do wbudowania na terenie budowy.
Pozostata ilo§¢ humusu (nadmiar) wynikajaca z bilansu, potwierdzona przez inspektora
nadzoru, zostanie zatadowana, przewieziona i roztadowana przez Wykonawce na miejsce,
wskazane przez Zamawiajacego na odlegtos¢ do 12 km.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do pocigcia pozyskanego drewna na odcinki o diugosci
50 - 60 cm i zaladowania, odwiezienia i rozladowania ich na wskazane przez

Zamawiajacego miejsce na odlegtos¢ do 25 km.”

13. Wykonawca dla realizacji Rob6t moze postuzy¢ sie Podwykonawcami, za uprzednig
pisemna zgoda Zamawiajacego, na zasadach okreslonych w § 8 Umowy.
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14. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato w szczego6lnosci:

Y

2)
3)

4)
3)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)
13)
14)
15)
16)

17)

18)

wykonanie tablic informacyjnych stosownie do przepisow ustawy Prawo
budowlane oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Lodzkiego na lata 2014 - 2020,

utrzymywanie stalego, 24-godzinnego dozoru Terenu budowy,

zabezpieczenie Terenu budowy i znajdujacych si¢ na nim materiatow i urzadzen
przed utratq i zniszczeniem,

zapewnienie facznosci ze stuzbami porzadkowymi i ratowniczymi,

wykonanie Zaplecza budowy i zaplecza biurowego Zamawiajacego w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajacym wraz z parkingiem, doprowadzenie mediow dla
potrzeb zaplecza i budowy, zorganizowanie zaplecza sanitarnego dla os6b
zatrudnionych na budowie,

zapewnienie kierownictwa budowy przez osoby o wymaganych przepisami
kwalifikacjach odpowiedzialnych za petnienie funkcji, o ktorej mowa w art.17
pkt 4, art. 22 i 23 ustawy Prawo budowlane,

uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodniefi z organami administracji, w
szczegolnosci dotyczacych zajecia paséw drogowych oraz dotyczacych sposobu
organizacji ruchu, do pozwolen, uzgodnien i poniesienia kosztéow z tym
zwigzanych,

opracowanie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia i przediozenie go przed
zgloszeniem rozpoczecia Robot, zapewnienie przestrzegania na Terenie budowy
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz postanowienn planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu 0 wydane Pozwolenie na budowe
(ZRID) i zatwierdzona przez Zamawiajgcego Dokumentacje projektows,
wykonanie Robét z wyrobéw budowlanych odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, uzyskania akceptadji,
przedstawicieli zespolu nadzoru inwestorskiego kazdego planowanego do
zabudowy wyrobu budowlanego przediozenie dokumentéw wprowadzajacych
do obrotu kazdy z przewidzianych w Dokumentacji projektowej wyroboéw do
wbudowania stosownie do obowigzujacych przepiséw,

wykonanie rozbiérki istniejacych obiektow na terenie budowy, jezeli takie okaza
sie konieczne do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane,

dochowanie jakosci Materiatow i Robét zgodnie z postanowieniami
Dokumentacji projektowej i STWiORB,

udziat w radach koordynacyjnych i radach budowy zwolywanych przez
Koordynatora nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie,

koordynacja Robét wykonywanych przez wszystkich Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow,

prowadzenie Dziennika budowy, a takze dokonywania wpiséw w dzienniku
budowy zgodnie ze stanem faktycznym i przepisami prawa,

uzyskanie zgody na dojazd ciezkim sprzetem (w razie wystagpienia takiej
koniecznosci),

usuwanie drzew ponoszenie kosztow usuwania oraz kosztow nasadzen .
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za nasadzenia do czasu uptywu okresu
gwarancji,

w razie koniecznosci uzgodnienie warunkow zabezpieczenia znakow
geodezyjnych,
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biezaca obstuga geodezyjna i geotechniczna oraz sporzadzenie inwentaryzacji
powykonawczej wykonanych Robét wraz z naniesieniem danych na mape
zasadniczg prowadzong przez Panstwowy Zaséb Geodezyjny i Kartograficzny,
opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie
wymaganych prawem uzgodnien i wprowadzenie go do realizacji wraz z
wykonaniem wszelkich objazdéw i oznakowan z nim zwigzanych,

umozliwienie prowadzenia biezacej kontroli budowy i Robét przez powotany
przez Zamawiajacy zesp6t nadzoru inwestorskiego,

utrzymanie tadu i porzadku na Terenie budowy, a po zakoriczeniu Robot
usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz
pozostawienie catego Terenu budowy uporzadkowanego i nadajgcego si¢ do
uzytkowania,

jako wytwarzajacego odpady - przestrzeganie przepisow prawnych
wynikajacych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (4.
Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2013, poz. 21 ze zm.), ustawy z dnia 13 wrzednia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach (4. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.), a w
przypadku ich zmiany lub uchylenia, innych obowigzujagcych w tym zakresie
przepiséw; Wykonawca zaplaci wszelkie ewentualne kary i optaty za naruszenie
tych przepiséw,

niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wplyna¢ na jakos¢ Robét lub termin ich zakoriczenia,

niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na Terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

informowanie gestoré6w sieci w terminach zgodnie z obowigzujacym prawem
oraz Zamawiajacego na co najmniej 2 dni robocze przed o mogacych wystapic
utrudnieniach w ruchu oraz przerwach w dostawie mediéw, powodowanych
prowadzonymi pracami

informowanie o planowanych terminach odbioréw cze$ciowych i zapewnienie
dokonywania odbioréw czesciowych i odbioru koficowego Robét przy udziale
wlasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego i Koordynatora nadzoru
inwestorskiego,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentagji
powykonawczej pozwalajacej na ocene prawidlowego wykonania Robét w 2
egzemplarzach i w wersji elektronicznej na plycie CD lub DVD w formie
uzgodnionej z Zamawiajacym,

przygotowanie dokumentéw okreslonych przepisami prawa budowlanego do
oddania przedmiotu Umowy do uzytkowania, zgloszenie do uzytkowania,
zapewnienie udzialu Zamawiajacego w przekazaniu do uzytkowania,

udzielenie ... miesiecy gwarancji jakosci na wykonane Roboty,

usuwanie wad i usterek w wykonanych Robotach w okresie rekojmi za wady i
gwarancji jakosci.

14. Wykonawca bedzie zobowigzany do zapewnienia wysokiej jakosci Robét, a w
szczegobInoci:

)

zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji Robét, wymagan
dotyczacych stosowania materiatéw, wyrobéw i urzadzen oraz sposobow
wykonania Robét, wynikajacych z obowigzujacych przepiséw oraz zatwierdzonej
przez Zamawiajgcego Dokumentagji projektowej,
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2) przestrzeganie wymogow, o ktérych mowa w pkt 1) nadzorujg i potwierdzajg
inspektorzy nadzoru inwestorskiego powotani przez Zamawiajacego,

3) przediozenia Koordynatorowi inspektoréw nadzoru w ciggu 21 dni od daty
rozpoczecia Roboét Programu zapewnienia jakosci, aby dostosowaé swoje
dzialania do wymagan Umowy. Program zapewnienia jako$ci powinien
zawierac:

a) procedury zarzadzania jakoscig na Terenie budowy,

b) struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzadzania jakoscia,

¢) instrukcje zarzadzania jakoscig, oraz

d) procedury wykazujace, Ze wszyscy jego Podwykonawcy zastosuja sie do
programu zapewnienia jakosci Wykonawcy.

4) Realizowania Rob6t z uwzglednieniem Programu Zapewnienia Jakosci.

15. Zamawiajacy bedzie uprawniony do kontroli Programu zapewnienia jakosci. Do
uzgodnienia Programu zapewnienia jakosci stosuje si¢ odpowiednio procedure jak dla
uzgodnienia Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

16. Wykonawca zobowigzuje sie doprowadzi¢ do zakonczenia Robét w terminach
okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

17. Przebieg postepu Robét bedzie dokumentowany miesiecznymi protokolami postepu
Robot okreslajacymi jakos¢ wykonanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i postep
Robét zgodnie z postanowieniami Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz tabeli
rozliczeniowej

18. O wykonaniu poszczegélnych Robét okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego wskazujac na termin ich odbioru.

19. Najp6zniej w ciggu 2-ch dni roboczych po uplywie terminéw wskazanych w ust. 16
Strony sporzadza i podpisza protokoly z postepu Robét, w ktorych to protokotach
potwierdzone zostang odbiory poszczegélnych Robét albo potwierdzona zostanie odmowa
ich odbioru, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego Wad w wykonanych
Robotach. Wéwczas branzowy inspektor nadzoru inwestorskiego wniesie uwagi w formie
pisemnej do Protokotu z postepu robét wyznaczajac jednoczesnie Wykonawcy odpowiedni
termin na ich usuniecie. Usuniecie Wad winno by¢ zgloszone Koordynatorowi inspektoréw
nadzoru i branzowemu inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

20. W czasie prowadzenia robét i proceséw odbiorowych podlegaja kontroli Zamawiajacego
w szczeg6lnosci:

1) Dziennik budowy - Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie i
przechowywanie na Terenie budowy dziennika budowy zgodnie z wymaganiami
ustawy Prawo budowlane. Wpiséw do dziennika budowy moga dokonywac
tylko osoby do tego uprawnione zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami,

2) dokumenty potwierdzajgce wprowadzenie do obrotu lub udostepnienie na rynku
krajowym zgodnie 2z przepisami odrebnymi, wyrobéw budowlanych
przewidzianych do zastosowania na budowie,

3) Protokoly z narad koordynacyjnych na budowie,

4) Protokoty odbioru Robot.
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21. Zamawiajacy ma prawo uczestniczy¢ w dokonywaniu kazdego rodzaju odbioréw.

22. Odbiory Robo6t zostaja potwierdzone podpisaniem przez Strony odpowiednich
Protokotéw odbiorow.

23. Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw :
1) odbi6r Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbidr czesciowy Robébt,
3) odbiér koficowy Robot,
4) odbiér przedmiotu Umowy,
5) odbiér Robot przed zakonczeniem okresu rekojmi,
6) odbidr ostateczny Robot.

24. Warunki szczegélowe dotyczace odbioréw okresli Wykonawca w STWiORB
uwzgledniajac postanowienia Umowy i PFU w tym zakresie.

25. Odbioru Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje wilasciwy branzowy
inspektor nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy w terminie do 3 dni roboczych -
w postaci wpisu w dzienniku budowy.

26. Dokonanie czegsciowego odbioru Robét nastepuje na podstawie Protokotu odbioru Rob6t
czesciowych, potwierdzonego przez wlasciwego branzowego inspektora nadzoru
inwestorskiego i Koordynatora bedzie uwzglednial terminy wynikajace z technologii
wykonania Robét okreslonych w STWiORB.

27. Odbiér korficowy Robét jest przeprowadzany po catkowitym zakoficzeniu wszystkich
Robot sktadajacych sie na przedmiot Umowy przez wszystkich branzowych inspektoréw
nadzoru i Koordynatora inspektoréw nadzoru na podstawie Protokotu odbioru koficowego
Rob6t. Przed rozpoczeciem odbioru koricowego Robét Wykonawca dostarczy
Koordynatorowi inspektoréw nadzoru, kompletng dokumentacje powykonawczg, o ktorej
mowa w ust. 30 oraz -instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen.
Podpisanie protokotu odbioru koricowego Robot oznacza wykonanie przez Wykonawce
catosci Robo6t bedacych przedmiotem Umowy, zatwierdzenie catosci przekazanej
dokumentacji powykonawczej zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz pozostatych
dokumentow.

28. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego, pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego o zakonczeniu Robét w celu dokonania ich odbioru koficowego.

29. Zakonczenie Rob6t Kierownik budowy zglasza poprzez wpis w Dzienniku budowy i
stan ten wymaga potwierdzenia przez kierownika zespolu projektantéw i Koordynatora

oraz branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

30. Wraz z zawiadomieniem o zakoniczeniu Rob6t, Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

31. Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w ust. 30 powinna by¢ uzupeiniona o
pisemne o$wiadczenie kierownika budowy, ze:
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1) Roboty zostaly wykonane zgodnie z projektem budowlanym, ostateczng decyzja
Pozwolenia na budowe (ZRID) oraz ustawa Prawo budowlane,

2) Teren budowy, a takze drogi, ulice, sgsiednie nieruchomosci, budynki i/lub
lokale, zostaly doprowadzone do nalezytego stanu i porzadku,

3) Tereny przylegle do budowy zostaly odpowiednio zagospodarowane i
umozliwiajg wlasciwg eksploatacje wybudowanego obiektu.

32. W terminie 7 dni od potwierdzenia zakoniczenia Robét zostanie rozpoczety proces
Odbioru koncowego Robét. Proces Odbioru konicowego zakonczy sie w dniu podpisania
protokotu odbioru koricowego robét.

33. Za dotrzymanie Terminu zakoriczenia Robét uznaje sie¢ potwierdzenie zakoriczenia Robét
wpisem do dziennika budowy przez Koordynatora i wszystkich branzowych inspektoréw
nadzoru inwestorskiego w terminie zgloszonym przez Kierownika budowy.

34. W przypadku ujawnienia Wad w Robotach w czasie odbioru konicowego Koordynator,
branzowy inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcy ma prawo zadania ich
usuniecia w wyznaczonym terminie, a Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniegcia.
Wyznaczony termin bedzie uwzglednial terminy wilasciwe z uwagi na technologie prac
naprawczych. Jezeli strony w Protokole odbioru koricowego Robét ustalg zakres Wad do
usuniecia do czasu uzyskania Decyzji pozwolenia na uzytkowanie to Wykonawca musi
usung¢ te wady do czasu zlozenia wniosku o wydanie przedmiotowej Decyzji. Ustalony
zakres Wad nie moze uniemozliwia¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem i
uzyskania tej Decyzji.

35. Jezeli dla ustalenia zaistnienia Wad niezbedne jest dokonanie dodatkowych niz
przewidziane w STWiORB préb, badar, odkry¢ lub ekspertyz, Zamawiajagcy ma prawo
poleci¢c Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt na zasadach przez siebie
okreSlonych. W przypadku nie potwierdzenia istnienia Wad Zamawiajacy zwrdci
Wykonawcy udokumentowane poniesione koszty.

36. Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej Wady w terminie okreSlonym w protokole
odbioru korficowego Robdt, Zamawiajacy ma prawo poleci¢ usuniecie takiej Wady osobie
trzeciej, na koszt Wykonawcy.

37. Koszty wymienione w ust. 36 lub ich odpowiednig czes¢ Zamawiajacy ma prawo pokry¢
w calosci lub w czedci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy lub obcigzy w tym zakresie notq Wykonawce.

38. Odbiér przedmiotu Umowy jest przeprowadzany komisyjnie, po wykonaniu Robét i
innych zobowigzan umownych zgodnie z definicg § 1 Umowy, przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Przed rozpoczeciem odbioru
przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy komisji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym,
Protokét odbioru koricowego Robét wraz z kompletng dokumentacje powykonawcza, o
ktérej mowa w ust. 30 oraz instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzer.
Potwierdzenie przez Zamawiajacego odbioru przedmiotu Umowy oznacza zatwierdzenie
catosci spelnienia obowigzkéw Wykonawcy w zakresie realizacji Umowy.
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39. Zamawiajgcy zwola komisje Odbioru przedmiotu Umowy w terminie 14 dni roboczych
od dnia otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia o dokonaniu odbioru koficowego robot.

40. W trakcie Odbioru przedmiotu umowy Zamawiajacy, przy udziale Koordynatora,
zespolu inspektoréw nadzoru oraz Kierownika budowy, sprawdzi prawidlowosé
wykonania Robét i ich odbioru oraz innych zobowigzath umownych.

41. Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu Umowy zostang stwierdzone dodatkowe
Wady nie wykryte w czasie odbioru koficowego Robét, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli Wady nadaja sie do usuniecia - wyznaczy w uzgodnieniu z Wykonawca
termin na ich usuniecie,
2) jezeli Wady nie nadaja sie¢ do usuniecia i uniemozliwiaja korzystanie z
przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajacy moze:
a) wstrzyma¢ wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowane Roboty i
odstapi¢ od Umowy,
b) Zada¢ prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy bez dodatkowego
wynagrodzenia,
¢) zleci¢ usunigcie Wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy -
koszt ten Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy
lub kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
3)jezeli Wady nie nadaja si¢ do usuniecia, lecz nie uniemozliwiaja korzystania z
przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajacy moze odebra¢
przedmiot umowy i naliczy kary zgodnie z § 6 ust.4.

42. Jezeli Wykonawca podejmie czynnoéci usuniecia Wad, o ktérych mowa w ust. 41, to po
ich usunigciu zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o wykonaniu swoich
zobowigzafi i mozliwosci kontynuowania odbioru przedmiotu umowy. Zamawiajacy
wskaze termin rozpoczecia tej czynnosci odbioru i zakonczy podpisaniem odpowiedniego
protokotu.

43. Odbior przedmiotu Umowy jest przeprowadzany komisyjnie po wykonaniu Robot i
innych zobowigza umownych Odbiér przedmiotu Umowy uwaza si¢ za dokonany w
terminie podpisania przez obie Strony Protokolu odbioru przedmiotu umowy, w ktérym
Zamawiajacy stwierdza, ze Umowa zostala wykonana nalezycie zgodnie z kompletng
powykonawczg, warunkami Umowy i zasadami wiedzy technicznej i warunkami w niej
okreslonymi.

44. Odbior przed zakoriczeniem okresu rekojmi jest dokonywany przez Zamawiajacego,
uzytkownika i Wykonawce Robét w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie
wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne.

45. Odbior ostateczny robot jest przeprowadzany komisyjnie po uplywie okresu gwarancji
jakosci lub rekojmi, w zaleznoéci od tego, ktory okres jest dtuzszy. Podpisanie protokotu
odbioru ostatecznego robét oznacza zatwierdzenie przez Zamawiajacego spetnienia calosci
obowigzkéw Wykonawcy w zakresie usuniecia wad i usterek stwierdzonych w okresie
gwarancji lub rekojmi.
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46. Zamawiajacy zwota komisje Odbioru ostatecznego w terminie 7 dni roboczych od dnia
zakoniczenia okresu gwarangcji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktory okres jest
diuzszy.

§6

Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ Zamawiajagcemu kary umowne w przypadku
zaistnienia okolicznoéci wynikajacych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawecy:

1) za opdznienie w przekazaniu projektu budowlanego - w wysokosci 2.500,00 zt za
kazdy dzien rozpoczety opéznienia w stosunku do terminu okreslonego w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym naliczane do dnia przekazania tego
projektu,

2) za opbznienie w usunieciu Wad stwierdzonych przez Zamawiajacego w projekcie
budowlanym w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym w wysokosci 1.000,00 zt
za kazdy rozpoczety dzien opéznienia naliczane do dnia usuniecia Wad,

3) za opOZnienie w uwzglednieniu w calosci lub w czesci uwag Zamawiajacego do
Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreSlonym w § 3 ust. 6
Umowy, w wysokosci 1.000,00 z1 za kazdy rozpoczety dzien opdznienia naliczane
do dnia zatwierdzenia tego Harmonogramu rzeczowo-finansowego przez
Zamawiajgcego.

2. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Rob6t naliczane beda kary
umowne okredlone w ust. 3, 4 ,5 i7 mniejszego paragrafu.

3. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne wynikajace z przyczyn lezacych po
jego stronie za opOznienia w stosunku do terminéw okreslonych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym:

1) za niedotrzymanie Terminu zakoriczenia Robét - w wysokosci 5.000,00 zt za
kazdy rozpoczety dzien opdznienia Wykonawcy naliczane do dnia zakoriczenia
Roboét,

2) za opOzZnienie w uwzglednieniu w catosci lub w czedci uwag Zamawiajgcego do
Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 3 ust. 6
Umowy, w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzieni opdznienia naliczane
do dnia zatwierdzenia tego Harmonogramu rzeczowo-finansowego przez
Zamawiajgcego,

3) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu Umowy - w wysokosci
10.000,00 z1 za kazdy rozpoczety dzien opéznienia Wykonawcy naliczane do dnia
dokonania odbioru przedmiotu umowy

4) za nie usunigcie Wad stwierdzonych w Protokole odbioru korficowego wykonania
Rob6t w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia
Wykonawcy naliczane do dnia usunigcia Wad,

5) za Wady stwierdzone w czasie odbioru korficowego Robét nie nadajace sie do
usuniecia, lecz nie uniemozliwiajace korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z
jego przeznaczeniem, w wysokosci 10% Wynagrodzenia za wadliwie wykonany
element Robot wykazany w Tabeli rozliczeniowej,

6) za dodatkowe Wady stwierdzone w czasie odbioru przedmiotu Umowy nie
nadajgce si¢ do usuniecia, lecz nie uniemozliwiajace korzystania z przedmiotu
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, w wysokosci 100.000,00 zt brutto.
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4. Jezeli w toku odbioru przedmiotu Umowy zostang stwierdzone dodatkowe Wady nie
nadajgce si¢ do usuniecia, lecz nie uniemozliwiajgce korzystania z przedmiotu Umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare za wykonanie
przedmiotu Umowy w wysokosci 100.000,00 zt brutto.

5. Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1))

2)

3)

4)

3)

6)

z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 2.500,00 zt za
kazdy stwierdzony brak zaplaty lub za kazdy dziefi nieterminowej zaplaty
liczony od dnia okreslonego w Umowie o podwykonawstwo jako termin zaplaty.
W przypadku braku zaplaty kara bedzie naliczana do dnia otrzymania przez
Zamawiajgcego dowodu, iz zaplata zostala dokonana,

z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa Roboty lub projektu jej zmiany w
wysokosci 1.500,00 zt za kazdy stwierdzony taki przypadek,

z tytutu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo na Roboty, dostawy lub ustugi lub jej zmiany w wysokosci
2.500,00 zt za kazdy stwierdzony taki przypadek,

z tytulu braku zmiany Umowy o, podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy
dzien liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na dokonanie tej
zmiany, az do dnia otrzymania przez Zamawiajacego skorygowanej Umowy o
podwykonawstwo, :

W przypadku niezrealizowania obowigzku zatrudnienia 0séb, o ktérych mowa w
§ 11 ust. 10 i 11 Umowy na podstawie umowy o prace zgodnie z zasadami
okreslonymi w § 11 ust. 8-13 Umowy lub nie przedstawienia Zamawiajacemu
dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie takich osoby w terminach
okreslonych w § 11 ust. 12 Umowy, Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 1.000,00 zt odpowiednio za kazdg osobe lub stwierdzony
taki przypadek. W przypadkach okreslonych w zdaniu pierwszym Wykonawca
lub Podwykonawca Robot bedzie zobowigzany w terminie 7 dni od dnia
wezwania przez Zamawiajgcego dokona¢ zatrudnienia wskazanej osoby na
umowe O prace oraz przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentéw
potwierdzajacych zatrudnienie takiej osoby,

W przypadku nie wywigzania sie¢ z obowigzku, o ktérym mowa w pkt. 5 powyzej
w zdaniu drugim w terminie w nim okreslonym Wykonawca zaplaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10.000,00 zt odpowiednio za kazda
osobe lub stwierdzony taki przypadek.

6. W przypadku niezrealizowania ktéregokolwiek obowiazku, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 i
2 Umowy, Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowna w wysokosci 5.000,00 zi
odpowiednio za kazdy stwierdzony taki przypadek. Przedmiotowa kara moze by¢
nakladana wielokrotnie.

7. Wszystkie w/w kary podlegaja sumowaniu.
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8. Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego kary
umowne naliczone zgodnie z niniejszym paragrafem na zasadach ogoélnych.

§7
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w
Wysokosci ............... , zwane dalej: ,Wynagrodzeniem”. Kwota Wynagrodzenia zawiera
podatek VAT w wysokosci okreélonej przepisami obowigzujacymi w dniu wystawienia
przez Wykonawce faktury VAT.

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust.1, zostalo okreslone w oparciu o Oferte
Wykonawcy, i obejmuje wszelkie koszty niezbedne do wykonania zaméwienia, w tym
rowniez koszty poniesione na: zakup wurzadzen i materialéw, a takze licencji
oprogramowania wystawionych dla Zamawiajgcego, montaz, transport do miejsca montazu,
ubezpieczenie, roboty towarzyszace, opracowanie Dokumentagji projektowej, dokumentacji
powykonawczej i dokumentacji geodezyjnej wraz z wszelkimi wymaganymi przez wlasciwe
przepisy uzgodnieniami poniesione przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu
Umowy oraz wszelkie inne koszty niezbedne do wykonania Robé6t zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i konieczne do oddania przedmiotu Umowy do uzytkowania.

3. Spos6b platnosci przewidziany przez Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy
nastapi w cyklu kwartalnym zgodnie z Tabelg rozliczeniowa stanowigcg zatacznik nr 6 do
niniejszej Umowy.

4. Warunkiem zaplaty faktur wystawionych przez Wykonawce bedzie:
1) wykonanie zakresu rzeczowego prac lub Robét wymienionych w ust. 3,
potwierdzone wiasciwym protokotem odbioru sporzadzonym zgodnie z § 4 lub 5
Umowy,
2) zalgczenie do kazdej faktury pisemnych oswiadczen Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia.

5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, moze ulec zmianie na warunkach okreslonych
w § 13 Umowy.

6. Zamawiajacy dokona zaplaty prawidtowo wystawionej faktury VAT, po spelnieniu
warunkoéw, o ktérym mowa w ust. 4, w terminie do 30 dni liczac od daty jej doreczenia
Zamawiajacemu. Za date zaplaty uwazac sie bedzie date uznania na rachunku bankowym
Wykonawcy.

7. W przypadku zaplaty przez Zamawiajagcego diugu, za ktéry jest on solidarnie
odpowiedzialny wraz z Wykonawca na podstawie art. 647[1] § 5 Kodeksu cywilnego,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania zwrotu zaplaconej kwoty w calosci na
podstawie art. 376 Kodeksu cywilnego. Zamawiajacy moze w szczegolnosci zaspokoi¢ swoja
wierzytelno$¢ wobec Wykonawcy w drodze potracenia z wierzytelnosci Wykonawcy wobec
Zamawiajacego o zaplate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.
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§8
Podwykonawcy

1. Zamawiajagcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
jakiejkolwiek czesci zamowienia.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli Iub pracownikéw, jak za wlasne dzialania lub zaniechania. Powierzenie
wykonania czeéci Umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za nalezyte wykonanie Umowy.

3. Wykonawca moze na warunkach okreslonych w Umowie:
1) powierzy¢ realizacje czeSci zamoéwienia Podwykonawcom, pomimo nie
wskazania w Ofercie Wykonawcy takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,
2) wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w Ofercie
Wykonawcy,
3) zrezygnowac z Podwykonawcy.

4. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania Umowy Wykonawca, o ile sg
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i
ich przedstawicieli prawnych, zaangazowanych w wykonywanie Robét lub Ustug.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym niniejszego ustepu, w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazuje
informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje Robét lub ustug.

5. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci Umowy nastepuje w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktérym
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwiei publicznych, oraz oswiadczenia lub
dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania oswiadczeri lub dokumentéw, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu w stosunku do Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw Robét o wartosci ~ wynagrodzenia umownego w umowach o
podwykonawstwo wiekszej lub réwnej 1000 000,000 zt brutto oraz Podwykonawcow, o
ktérych mowa w ust. 7.

6. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy Robét zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest
zastapic tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania tej czesci Umowy
podwykonawcy.

7. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
Wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zamé6wien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawrca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamoéwienia. Obligatoryjnym dodatkowym warunkiem wyrazenia zgody
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Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, jest
przedstawienie przez Wykonawce wszystkich oswiadczenn Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw  (lub  innych  dowodéw)  dotychczasowego  Podwykonawcy
potwierdzajacych zaplate przez dotychczasowego Podwykonawce naleznego im
wynagrodzenia za wykonany zakres Rob6t do dnia dokonania zmiany Umowy.

8. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa Roboty, nie
pozniej niz 10 dni przed jej zawarciem. Wykonawca przediozy, wraz z projektem Umowy o
podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny
dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy
uprawnienia 0s6b zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania. Przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy

9. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen,
uwaza si¢, ze zaakceptowal ten projekt umowy. Zamawiajagcy wniesie zastrzezenia w
szczegOlnosci, gdy projekt umowy nie spetnia wymagan, o ktérych mowa w ust. 151 16.

10. Po akceptacji projektu Umowy, o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa Roboty lub
po bezskutecznym uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezeri do tego
projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa Roboty w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy.

11. Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
Roboty, nie zglosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza sig, ze zaakceptowal te umowe.
Zamawiajacy wniesie sprzeciw w szczeg6lnosci, gdy tres¢ zawartej umowy nie spelnia
wymagan, o ktérych mowa w ust. 151 16.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
Umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy, chyba, ze
wartos¢ takiej umowy jest wieksza niz 50.000,00 zt brutto.

13. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 16, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o
ktérej mowa w § 6 Umowy.

14. Do zmian postanowien Umoéw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace
zastosowanie przy zawieraniu Umowy o podwykonawstwo.

15. Umowa o podwykonawstwo:
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1) musi zawiera¢ postanowienia okreslajace zakres powierzanych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy Robét (z odpowiadajacg danej umowie czescig
Dokumentacji projektowej dotyczacej tych Roboét), zasady odbioréw Robot,
dostaw lub ustug wykonywanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wskazanie, iz podstawa wystawienia faktury lub rachunku jest
podpisanie przez strony protokotu odbioru Robét, dostaw lub ustug, w ktérym
zostanie okreslona ich warto$¢, tryb zatrudniania dalszych Podwykonawcéw,

2) nie moze zawiera¢é postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres Roboét, dostaw lub ustug
wykonanych przez Podwykonawce, a takze postanowieri, w ktérych warunki
ptatnosci dla Podwykonawcy za wykonany zakres dostaw, ustug lub Robot w
istotny sposéb odbiegaja od okreslonych niniejszg Umowa warunkéw platnosci
Wykonawcy obejmujacych zakres danej ptatnosci,

3) musi zawiera¢ postanowienia w zakresie wypelnienia przez Wykonawce i
Podwykonawce Rob6t obowigzkéw, o ktérych stanowi § 111 12 Umowy.

16. Umowa 2z podwykonawca Ilub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢
w szczegO6lnosci, iz termin zaplaty wynagrodzenia nie moze by¢ dituzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub Roboty.

17. Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
w terminach platnosci okreslonych w Umowie o podwykonawstwo.

18. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajagcego Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
Roboty, lub, ktéry zawarl przedtozong Zamawiajagcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

19. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18, dotyczy wylacznie naleznoéci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
Roboty, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

20. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

21. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin na zgloszenie uwag
wyznaczony zostanie na okres nie krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia informagji o
mozliwosci zgloszenia pisemnych uwag.

22. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 21,
Zamawiajgcy moze:

30



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Unia Europejska o,
Europejski Fundusz 5 *
Rozwoju Regionalnego 8t g8

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej

zaplaty.

23. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

24. Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ wraz z rozliczeniami naleznej mu kazdej czesci
wynagrodzenia o$wiadczenia Podwykonawcéw Ilub dowody potwierdzajace zaplate
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérych termin uptynat w
danym okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skiadajacego je Podwykonawcy lub dowody powinny
potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzefi Podwykonawcéw wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo.

25. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spelniaja
warunkéw lub wymagan dotyczacych Podwykonawstwa, okreslonych dla Wykonawcy lub
nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy Robét.

26. Projekty Uméw o podwykonawstwo i kopie poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem
zawartych uméw sporzadzone w jezyku obcym skiadane sa wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski.

27. Zasady dotyczace Podwykonawcéw maja odpowiednie zastosowanie do dalszych
Podwykonawcow.

28. Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi
Robotami lub dostarczonymi materialami, obejmuje okres dluzszy niz okres gwarancji
jakosci ustalony w Umowie, Wykonawca przed uplywem okresu gwarancji okre$§lonego w
Umowie jest zobowigzany na zadanie Zamawiajagcego dokonaé cesji na niego korzysci
wynikajgcych z tych zobowigzan.

29. Postanowienia niniejszego paragrafu Umowy nie naruszaja praw i obowigzkéw

Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z
przepiséw art. 647! Kodeksu cywilnego.

§9

Ubezpieczenie Robét
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1. Wykonawca dokona ubezpieczenia przedmiotu Umowy od ryzyk budowlano-
montazowych na kwote nie nizsza niz Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 7 ust. 1
niniejszej Umowy. Szczegétowe wymogi dotyczace tego ubezpieczenia okregla zalgcznik nr
2 do Umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia w okresie realizacji Umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy i wszystkich Podwykonawcow z tytutu
prowadzenia dzialalnosci gospodarczej i posiadanego mienia w zakresie szkéd i ich
nastepstw wyrzadzonych osobom trzecim na kwote nie nizsza niz 10 000 000,00 zlotych.
Szczegblowe wymogi dotyczace tego ubezpieczenia okresla zatacznik nr 3 Umowy.

3. Wykonawca dokona cesji praw na rzecz Zamawiajacego z umowy ubezpieczenia, o
ktérym mowa w ust. 1 oraz potwierdzi ubezpieczenie OC, o ktérym mowa w ust. 2,
certyfikatem lub innym dokumentem ubezpieczyciela zawierajacym nazwe Umowy i jej
wartos¢.

4. Wykonawca najpézniej w dniu przejecia Terenu budowy przedlozy Zamawiajacemu
kopig polis ubezpieczeniowych wraz z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 3.

5. Wykonawca zobowigzany bedzie do kontynuacji ubezpieczenia przez caly okres
wykonywania Umowy oraz do przedkladania Zamawiajacemu aktualnej polisy podpisanej
na kolejny rok kalendarzowy nie pézniej niz w terminie do 14 grudnia kazdego roku
wykonywania Umowy. W przypadku niedostarczenia kopii polisy w terminie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy bedzie mégt dokona¢ ubezpieczenia na wlasny
koszt, a zwigzane z tym koszty, ktére poniost potraci¢ z kwoty kolejnej wystawionej faktury
Wykonawcy.

6. W okresie trwania rekojmi za wady i gwarancji jakosci wykonanego przedmiotu Umowy
Wykonawca musi posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnoéci gospodarczej zwiazanej z wykonaniem przedmiotu Umowy.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Ta czgs¢ Umowy zostanie przeredagowana w dostosowaniu do Oferty Wykonawcy.
1. Wykonawca wnosi, w dniu zawarcia Umowy, catosé zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy ( dalej ZNWU ) w wysokosci 10...% Wynagrodzenia, w formie
.......................... , €0 stanowi rownowarto$¢ kwoty ............. zt (stownie zlotych: ...........).
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy.

2. W przypadku wnoszenia ZNWU w formie pienieznej wplaty dokona na rachunek
Zamawiajacego w banku ............c..co.oeueeeece... nr rach. ......ccoevnevneenienne,

3. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
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nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

4. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30
dni przed uplywem terminu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Wyplata, o ktérej mowa w ust. 4, nastepuje nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Przepis art. 149 ustawy Prawo zamoéwien publicznych stosuje sie.

7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniagdzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w
pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

8. Strony wustalaja, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
stanowi gwarancje zgodnego z Umowa i nalezytego wykonania przedmiotu Umowy,
natomiast pozostata czg$¢ zabezpieczenia stuzy zabezpieczeniu roszczefi Zamawiajacego z
tytutu rekojmi za wady.

9. W przypadku przediuzenia okreslonego w § 3 Umowy terminu wykonania przedmiotu
Umowy, niezaleznie od okolicznosci powodujgcych jego przedtuzenie, oraz w przypadku
niezgloszenia przez Wykonawce przedmiotu Umowy do Odbioru przedmiotu Umowy w
ustalonym terminie, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuZenia okresu waznosci
zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 i przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentu
potwierdzajacego przedluzenie okresu waznosci zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed
uptywem dotychczasowego terminu waznosci zabezpieczenia. Za termin uptywu waznosci
zabezpieczenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym uznaje sie termin waznosci
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
Umowy.

10. W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowigzku okreslonego w ust. 9,
Zamawiajacy ma prawo skorzysta¢ z zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 lub
z potracenia kwoty odpowiadajacej wysokosci zabezpieczenia z naleznego Wykonawcy
Wynagrodzenia.

11. Zamawiajacy zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w nastepujgcych wysokosciach i terminach:
1) czes¢ zabezpieczenia stanowigca gwarancje zgodnego z Umowa i nalezytego
wykonania Przedmiotu umowy w zakresie Rob6t, pomniejszong w szczeg6lnosci
o ewentualnie naliczone kary umowne okreslone w Umowie- w ciaggu 30 dni od
podpisania Protokotu wykonania przedmiotu Umowy,
2) pozostaly czes¢ zabezpieczenia, pomniejszong w szczegdlnosci o ewentualnie
naliczone kary umowne okres§lone w Umowie - w ciggu 15 dni po uplywie
okresu rekojmi za wady.
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12. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, stuzacej zabezpieczeniu roszczen Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady,
w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru
Wad lub jest w trakcie usuwania tych Wad.

§11
Klauzule spoleczne

Ta czgs¢ Umowy zostanie przeredagowana w dostosowaniu do Oferty Wykonawcy.

1. Wykonawca moze wystgpi¢c do Zamawiajacego z wnioskiem o przeprowadzenie
negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany Wynagrodzenia, zwanego dalej , Wnioskiem” w
razie wystgpienia jednej ze zmian przepiséw wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo
zamé6wien publicznych, jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania przez
Wykonawce zamo6wienia publicznego wynikajacego z Umowy tj. zmiany:

1) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2008 ze zm.),

2) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

2. Zmiana Umowy na podstawie ustaleri negocjacyjnych moze nastapi¢ po podpisaniu przez
Strony aneksu do Umowy, po wejsciu w zycie przepisow bedacych przyczyna zlozenia
Wniosku.

3. Aneks zostanie zawarty przez Strony w terminie 30 dni od dnia zlozenia Zamawiajacemu
wniosku wraz z o$wiadczeniem Wykonawcy i kompletem dokumentéw zrédiowych,
uzasadniajgcych zmiany Umowy, w terminie umozliwiajagcym Zamawiajagcemu ich
zbadanie.

4. W razie zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, przez pojecie ,odpowiedniej zmiany
Wynagrodzenia” nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztow Wykonawcy Umowy
wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen poszczegdlnych pracownikéw bioracych udziat
w realizacji pozostalej do wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany, czesci Umowy,
do wysokosci wynagrodzenia minimalnego obowiazujacej po zmianie przepiséw lub jej
odpowiedniej czeéci, w przypadku oséb zatrudnionych w wymiarze nizszym niz pelen etat.

5. W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 2, przez pojecie ,odpowiedniej zmiany
Wynagrodzenia” nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztéow Wykonawcy Umowy oraz drugiej
strony umowy o prace lub innej umowy cywilnoprawnej taczacej tego Wykonawce z osoba
fizyczng nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej, wynikajacych z koniecznosci
odprowadzenia dodatkowych skladek od wynagrodzen os6b zatrudnionych na umowe o
prace lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawce z osoba
fizyczna nieprowadzacy dziatalnosci gospodarczej, a bioracych udzial w realizacji pozostalej
do wykonania, w momencie wejscia w Zycie zmiany, czesci Umowy przy zatozeniu braku
zmiany wynagrodzenia netto tych oséb.
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6. W razie zamowien realizowanych wspélnie przez kilku wykonawcéw lub realizowanych
przy pomocy Podwykonawcéw postanowienia ust. 4 i 5 stosuje si¢ odpowiednio.

7. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, do Wniosku Wykonawca winien
ztozy¢ Zamawiajacemu pisemne os$wiadczenie o wysokosci dodatkowych koszéw
wynikajgcych z wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w tych przypadkach. Do
oswiadczenia Wykonawca winien dofaczy¢ ksiegowe dokumenty zrédlowe, w zakresie
niezbednym do oceny zasadnosci zmiany Umowy. Badanie dokumentéw zrédtowych przez
Zamawiajacego nie bedzie trwac dtuzej niz 14 dni.

8. Wykonawca, Podwykonawcy, dalsi Podwykonawcy Robét lub ustug uwzgledniag w
umowach zawieranych w zwigzku z wykonaniem niniejszej Umowy koszty pracy, ktérych
wartos¢ nie moze by¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r, o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2008 ze zm.). Koszty te winny by¢
uwzglednione niezaleznie od tego, czy Wykonawca, Podwykonawcy, dalsi Podwykonawcy
Robot lub ustug albo podmiot, ktéry udostepnia Wykonawcy potencjal osobowy, zatrudnia
osoby skierowane do wykonania zaméwienia na podstawie umowy o prace, lub innych
uméw cywilnoprawnych.

9. Nie pozniej niz 7 dni przed rozpoczeciem kolejnego kwartatu, o ktérym mowa w § 7 ust. 3
Umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wykaz oséb zatrudnionych na umowe o
prace przez Wykonawce i jego Podwykonawcéw Robét i ustug w tym kwartale wraz z
przypisaniem im czynnosci, ktére beda wykonywa¢ oraz czasu ich wykonywania. W
szczeg6lnosci dotyczy to os6b, ktére beda wykonywaé czynnosci objete wymaganiami
zatrudnienia w oparciu o umowe o prace, o ktorych mowa w ust. 11. Przekazany wykaz
0s0b winien zawiera¢ - imig, nazwisko, obywatelstwo, PESEL osoby lub inny identyfikator w
przypadku cudzoziemcow, okres zawarcia umowy i jej rodzaj (stanowisko, zadanie lub inny
powigzany z zakresem przypisanych im czynnosci).

10. Wymaganie, o ktérym mowa w ust. 9 dotyczy takze 5 os6b miodocianych, o ktérych
mowa w przepisach prawa pracy w celu przygotowania zawodowego, jezeli Wykonawca
ztozyt takie zobowigzanie w Ofercie. Wykonawca w terminie 14 dni przed rozpoczeciem
Robot przestawi Zamawiajagcemu wykaz prac lekkich. Wykaz taki zgodnie z
obowigzujacymi przepisami ustala pracodawca po uzyskaniu zgody lekarza wykonujacego
zadania medycyny pracy, wykaz ten podlega zatwierdzeniu przez wlasciwego inspektora
pracy, ponadto Wykonawca jako pracodawca okresli w przepisach wewnatrzzaktadowych
wykaz prac lekkich, ktére moze wykonywa¢ miodociany.

11. Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie czynnosci sktadajace sie na wykonanie Robét lub
ustug i zwigzane z wykonaniem tych Robét lub ustug dla, ktérych jest konieczna obecnosé
osoby je wykonujacej na Terenie budowy byty wykonywane w oparciu o umowe o prace w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 1. poz.
380 ze zm.). Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie moga wykonywaé¢ zadnych
czynnosci na Terenie budowy bez zatrudnienia na umowe o prace u Wykonawcy,
Podwykonawcéw Robét lub ustug. Wymaganie nie dotyczy Kierownika budowy, jezeli
Wykonawca udowodni, iz osoba powotana do pelnienia tej funkcji byta zwiazana przed
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zawarciem niniejszej Umowy z Wykonawcg inng forma zatrudnienia np. wieloletnim
kontraktem lub prowadzi dziatalnos¢ gospodarcza obejmujaca pelnienie tej funkji.

12. W celu udokumentowania zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 10 i 11 Wykonawca,
Podwykonawca Rob6t lub ustug jest zobowigzany udokumentowaé fakt zgloszenia
zatrudnionych oséb do ZUS na 10 dni przed rozpoczeciem przez te osoby pracy na Terenie
budowy poprzez przedstawienie Zamawiajgcemu do wgladu dokumentéw zgloszeniowych
ZUS-ZUA oraz ZUS-ZWUA przy wyrejestrowaniu pracownika. Wykonawca,
Podwykonawca Robét lub ustug jest zobowigzany wykazy zatrudnionych oséb stale
uaktualnia¢ - przy kazdej zmianie/ minimum raz w miesigcu.

Formularze drukéw okreslone s3 w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z
dnia 23.10.2009 r. w sprawie okreslenia wzoréw zgloszen do ubezpieczeni spolecznych i
ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportéw miesiecznych i imiennych raportéw
miesiecznych korygujacych, zgloszeni platnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaragji
rozliczeniowych korygujacych, zgtoszeri danych o pracy w szczeg6lnych warunkach lub o
szczeg6lnym charakterze oraz innych dokumentéw (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 222).

13. W przypadku osob, o ktérych mowa w ust. 10 i 11 zatrudnionych wedtug przepiséw
innego panstwa Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do wgladu dokumenty
potwierdzajgce prawo do pracy tych oséb na terytorium Polski.

14. W celu wypelnienia wymagan, o ktéorych mowa w ust. 9-13 Wykonawca i jego
Podwykonawcy Robét i ustug zobowigzani sa do uzyskania zgody od pracownikéw na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

15. Uporczywe uchylanie si¢ Wykonawcy od wykonywania natozonych na niego Umowa
obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 9 i 10 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
§12

Dobrowolne klauzule sSrodowiskowe
Ta czes¢ Umowy zostanie przeredagowana w dostosowaniu do Oferty Wykonawcy.
1. Wykonawca w celu ograniczenia utrudnieni i ucigzliwosci w ruchu poprzez
zanieczyszczenie drég i wulic zastosuje system mycia ko6t i podwozi pojazdéw
wykorzystywanych przy realizacji Robot wyjezdzajacych z budowy na drogi, na ktérych
odbywa sie ruch publiczny.
2. Wykonawca zastosuje przy realizacji Robot okreslong w Ofercie ilo¢é samochodéow
ciezarowych o tfadownosci minimum 20 ton z Norma emisji spalin, co najmniej ,Euro 5”.
Samochody Podwykonawcéw Robot sg traktowane jako samochody Wykonawcy.

§13

Zmiany umowy
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1. Wszelkie zmiany Umowy beda wymagaty formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem
niewaznosci takich zmian.

2. Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwieri publicznych
przewiduje zmiany Umowy w nastepujacych okolicznosciach:

)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie zaproponowanych w PFU rozwigzan
technicznych oraz sposobu wykonania Rob6t wnioskowanych przez Wykonawce
lub Zamawiajacego, jezeli te zmiany spowodujg obnizenie kosztéw wykonania
Robot, kosztéw eksploatacji lub skrocenie terminu realizacji przedmiotu Umowy,
z powodu bledéw w PFU polegajacych na jego niezgodnosci z przepisami prawa
lub zasadami wiedzy technicznej, ktore majg wplyw na nalezyte wykonanie lub
niewykonanie Umowy w zakresie niezbednym do dostosowania PFU do zasad
wiedzy technicznej. Uprawnienie do zmiany Wynagrodzenia dotyczy tylko tych
bledéw, ktérych Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci nie mogt
wykry¢ na etapie sporzadzania Oferty,

z powodu zmiany przepisow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu
Umowy majacych wplyw na zakres lub Termin wykonania przedmiotu Umowy
w zakresie niezbednym do dostosowania sie do nowych przepisow,

z powodu odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w PFU oraz w
DOKUMENTAC]I ~ GEOLOGICZNO-TECHNICZNE] NA  PODSTAWIE
WLASNYCH BADAN GEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE KORYTARZA POD
BUDOWE LACZNIKA S8 warunkéw geologicznych lub geotechnicznych, ktére
mogg skutkowa¢ niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy w zakresie niezbednym do dostosowania PFU oraz DOKUMENTAC]I
GEOLOGICZNO-TECHNICZNE] NA PODSTAWIE WEASNYCH BADAN
GEOLOGICZNYCH W ZAKRESIE KORYTARZA POD BUDOWE LACZNIKA S8
do zasad wiedzy technicznej,

z powodu odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w PFU warunkéw
terenowych, w szczeg6lnosci braku zinwentaryzowania obiektéw budowlanych
lub zinwentaryzowania obiektéw budowlanych w sposéb wadliwy w zakresie
niezbednym do dostosowania PFU do zasad wiedzy technicznej,

wystgpienia niebezpieczefistwa kolizji z innymi réwnolegle prowadzonymi przez
Zamawiajgcego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
uniknigcia lub usuniecia tych kolizji.

w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przez wtadze
ustawodawcza w trakcie trwania Umowy i wynikajacej z tego tytutu zmiany
kwoty podatku VAT przyjetej do wyliczenia Wynagrodzenia, bez zmiany
wysokosci wynagrodzenia netto dostosowujac kwote podatku VAT i nalezne od
dnia zmiany przepisow Wynagrodzenie do obowiazujacych przepiséw,

z powodu wystagpienia nadzwyczajnej zmiany okolicznodci, ktérych strony
Umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci
w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania Umowy.

w przypadku wystapienia okolicznosci opisanych w § 11 ust.1 -7 Umowy,

10) terminu wykonania przedmiotu Umowy, na skutek wystapienia okolicznosci, o

ktérych mowa w § 3 ust. 13 Umowy.

3. W okolicznosciach okreslonych w ust. 2 pkt 1-6 i 8 Zamawiajacy, jezeli beda one miaty
wplyw na pierwotny zakres zobowigzania Wykonawcy dopuszcza mozliwosé zmiany tego
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zakresu oraz sposobu, Terminu wykonania przedmiotu Umowy i Wynagrodzenia
Wykonawcy.

4. Zamawiajacy przewiduje takze mozliwos¢ zmiany Umowy w stosunku do tresci Oferty
Wykonawcy, jezeli zachodzi jedna z nastepujacych okolicznosci:
1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub Robét nieobjetych
zamoOwieniem podstawowym, o ile staly sie niezbedne i zostaly spelnione lacznie
nastepujgce warunki:

a) zmiana Wpykonawcy nie moze zosta¢c dokonana z powodéw
ekonomicznych lub technicznych, w szczegblnosci dotyczacych
zamienno$ci lub interoperacyjnoéci sprzetu, ustug lub instalacji,
zam6wionych w ramach zamoéwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodnos¢ lub znaczne
zwigkszenie kosztéw dla zamawiajacego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci
Wynagrodzenia;

2) zostaly spelnione tacznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okolicznoéciami, ktérych
Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta starannoscia, nie mogt przewidzieg,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci Wynagrodzenia,

3) Wykonawce ma zastapi¢ nowy wykonawca:

a) w wyniku polaczenia, podzialu, przeksztalcenia, upadtosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spelnia warunki udziatu w
postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian Umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzari Wykonawcy
wzgledem jego Podwykonawcéw,

4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie s istotne w rozumieniu art. 144 ust. le
ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

5) laczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zaméwien publicznych i jest mniejsza
od 15% wartosci Wynagrodzenia.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 a), Zamawiajacy nie moze
wprowadza¢ kolejnych zmian Umowy w celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy
Prawo zaméwien publicznych.

6. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 i ust. 4 pkt 1, 2 i 5, zmiany postanowien
umownych nie moga prowadzi¢ do zmiany charakteru Umowy.

7. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 34 pkt 1, 2, 4 i 5 wykonanie przewidzianych w
nich Robét musi by¢ stwierdzone w Protokole koniecznoci.

8. W przypadku wystgpienia Robot okreslonych w ust. 3 i 4 pkt 1,24 i 5 do Protokotu
koniecznosci Wykonawrca zatgczy ich rozliczenie w oparciu o kosztorys planowanych do
wykonania Robdt opracowany metodg szczegétowa wg danych wyjéciowych do
kosztorysowania tzn.

Rbg = ..... z1, (warto¢ roboczogodziny Wykonawcy)
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Kz od M = 5%, ( wskaznik kosztow zakupu materiatow )

Kp od R+S = 75% ( wskaznik kosztéw posrednich )

Zysk od R+S+Kp =10%
Ceny materialéw beda przyjmowane wg érednich cen wojewédztwa 16dzkiego bez kosztéw
zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z kwartatu poprzedzajacego date ich wykonania + %Kz
jw., a w przypadku braku cen w Sekocenbudzie, cena zostanie przyjeta z faktury zakupu (
cena po upuscie, jezeli taki w fakturze udzielono ) + %Kz jw.
Ceny sprzetu beda przyjmowane wg Srednich cen wojewé6dztwa t6dzkiego bez kosztow
zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z kwartatu poprzedzajacego date ich wykonania + %
Kp. i Zysku jw, a w przypadku braku cen w Sekocenbudzie, cena zostanie przyjeta z faktury
najmu. Do cen przyjetych z faktury najmu sprzetu nie beda doliczane zadne narzuty (do Kpi
Zysk ). Do rozliczenia rob6t metoda szczegélowa nalezy stosowac, zachowujac kolejnosé
nastepujace katalogi i zasady: KNR, KNNR i kalkulacje wiasne. Przedstawiony kosztorys
wymaga zatwierdzenia przez branZowego inspektora nadzoru, Koordynatora i
Zamawiajgcego Rozliczenie tych Rob6t zostanie dokonane z zachowaniem powyzszych

zasad na podstawie potwierdzonej przez branzowego inspektora nadzoru ksigzki obmiaru
Robét.

9. Jezeli Umowa zawiera postanowienia przewidujace mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z powodu okolicznodci innych niz zmiana zakresu $wiadczenia
Wykonawcy, dopuszczalng wartoé¢ zmiany Umowy, o kt6rej mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 1it.
¢, pkt 3 lit. b i pkt 6 ustawy Prawo zamowien publicznych, ustala sie w oparciu o warto$¢
zamowienia okreslong pierwotnie, z uwzglednieniem zmian wynikajacych z tych
postanowien.

10. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ustawy Prawo zamoéwieri publicznych
podlega uniewaznieniu. Na miejsce uniewaznionych postanowieri Umowy wchodza
postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.

11. Jezeli Zamawiajacy zamierza zmieni¢ warunki realizacji zaméwienia, ktére wykraczaja
poza zmiany Umowy dopuszczalne przepisami ustawy Prawo zamowieri publicznych
obowigzany jest przeprowadzi¢ nowe postepowanie o udzielenie zaméwienia.

12. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg mozliwosci dokonywania zmian, o
ktérych mowa w innych postanowieniach Umowy.

§14
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady
1. Strony ustalajg, ze Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady na wykonane
Roboty oraz gwarancji jakoéci na ...... miesiecy. Bieg okresu rekojmi za wady i gwarangji
jakosci rozpoczyna sig od dnia podpisania Protokotu odbioru przedmiotu Umowy.
2. Dokument zawierajacy o$wiadczenie woli w przedmiocie gwarancji jakosci Wykonawca

zobowigzany jest dostarczy¢ w dniu nastepnym po podpisaniu protokotu odbioru
przedmiotu Umowy,
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3. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu gwarangji jakosci
rozpoczyna si¢ od daty podpisania Protokotu odbioru przedmiotu Umowy, a dla powtérnie
wykonanych Robét i wymienianego Wyposazenia z dniem jego wymiany.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarandji takze po okresie okreslonym w
ust,, 1 jezeli zglosit Wade przed uplywem tego okresu.

5. Strony ustalaja nastepujacy tryb zglaszania i usuwania Wad w okresie gwarangcji jakosci:

1) strony zobowiazuja si¢ do przeprowadzenia przegladéw odpowiednio przed
uptywem kolejnego roku gwarangji jakosci. Kazda ze stron jest uprawniona i
zobowigzana do zlozenia wniosku drugiej Stronie w sprawie przeprowadzenia
przegladu,

2) z przeprowadzonego przegladu sporzadza sie protokét, ktéry bedzie stanowit
podstawe dla Zamawiajacego zadania nieodplatnego i terminowego usuniecia
Wad,

3) usuniecie Wad nastapi w terminie uzgodnionym przez strony, przy czym strony
wyznaczajagc termin usuniecia Wad okresla ten termin, kierujagc sie
uzasadnionymi wzgledami technicznymi. Usunigcie Wad stwierdza sie w
protokole usuniecia Wady,

4) niezaleznie od terminéw okreslonych w pkt 3, w przypadku ujawnienia Wad
stanowigcych zagrozenie lub znaczng ucigzliwosé dla uzytkownikéw przedmiotu
umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wezwania Wykonawcy do
usuniecia Wady w mozliwie najkrotszym terminie,

5) jezeli Wykonawca nie usunie Wad w uzgodnionym w protokole terminie,
Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie innemu wykonawcy na koszt oraz ryzyko
Wykonawcy, a poniesiony koszt potraci¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. W takim przypadku Zamawiajacy zobowiazany bedzie do
powiadomienia Wykonawcy o zamiarze powierzenia usuniecia Wad innemu
wykonawcy na 3 dni przed ich powierzeniem.

6. Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania gwarancji jakosci do informowania
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach teleadresowych.

7. Udzielona gwarancja jakoéci nie narusza praw Zamawiajacego do dochodzenia:
1) roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci,
2) roszczen z tytulu rekojmi za wady,
3) wszelkich innych roszczen przystugujacych Zamawiajacemu zgodnie z Umowa.

8. Strony zréwnuja okres trwania rekojmi za wady z okresem trwania gwarangcji jakosci.
§15
Odstapienie od Umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, jezeli:
1) Wykonawca realizuje Roboty przewidziane Umowa w spos6b niezgodny z PFU,
Dokumentacja projektowg lub warunkami Umowy,

2) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku
Wykonawecy lub jego znacznej czesci,
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wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy - odstapienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie
miesigca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czeéci Umowy,

wystapia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 143c ust. 7 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

2. Oswiadczenie o odstapieniu od Umowy powinno by¢ ztozone w formie pisemnej w
terminie 1 miesiaca od powziecia wiadomoéci o przyczynie odstapienia oraz musi zawierac
uzasadnienie i wywiera skutki prawne w terminie 1 miesiaca od daty jego doreczenia
drugiej stronie.

3. W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowigzki:

1)

2)

3)

4)

3)

6)

Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie uzgodnionym z
Zamawiajacym na koszt Strony, z ktérej winy nastapito odstapienie od Umowy
lub przerwanie Robét,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw i urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych Robot niz objete Umowg,
jezeli odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,
Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru Robét
przerwanych oraz Robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy,
nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegblowy protokét inwentaryzacji Robot w
toku wraz z zestawieniem wartoéci wykonanych Robo6t wedtug stanu na dzien
odstapienia; protokét inwentaryzacji Robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury przez Wykonawce,

Wykonawca przedstawi —oéwiadczenia Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw lub inne dowody potwierdzajace zapiate wynagrodzenia
naleznego im za wykonany zakres do dnia odstgpienia od Umowy,

Wykonawca niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie
z terenu Robét urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

Y

2)

3)

dokonania odbioru Robét przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania
oraz do zaplaty wynagrodzenia za Roboty, ktére zostaly wykonane do dnia
odstapienia od Umowy, w terminie 14 dni od daty doreczenia faktury,
Zamawiajacy potraci z naleznego z tego tytulu wynagrodzenia czgs¢ réwna
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zapfaty, o ktérych
mowa w pkt.3.5),

odkupienia materialtéw i urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu Umowy, okreslonych w pkt. 3.2), w terminie 14 dni od
daty ich rozliczenia wg cen, za ktore zostaly nabyte,

przejecia od Wykonawcy terenu Rob6t pod swoj dozor w terminie 3 dni od daty
zlozenia oéwiadczenia o odstgpieniu od Umowy.
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5. We wszystkich okreslonych w Umowie przypadkach odstapienia od Umowy, niezaleznie
od strony odstepujacej i przyczyn odstgpienia, Zamawiajacy zachowuje wszelkie prawa
wynikajace z gwarancji jakosci i rekojmi za wady wykonanego i odebranego przez
Zamawiajacego zakresu Rob6t wykonanych przez Wykonawce do czasu tego odstgpienia.

6. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, zobowiazany jest on do pokrycia wszelkich roszczefi 0s6b trzecich z tego tytuiu
wobec Zamawiajacego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do pelnego pokrycia
roszczen odszkodowawczych, jezeli skutkiem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu Umowy bedzie $mier¢ lub uszkodzenie ciata.

§16
Rozwigzanie umowy

1. Zamawiajacy moze rozwiaza¢ Umowe, jezeli zachodzi, co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

1) zmiana Umowy zostala dokonana z naruszeniem, art. 144 wust. 1-1b, 1d i 1e
ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

2) wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegal wykluczeniu z postgpowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

3) Trybunat Sprawiedliwoéci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
pafistwo polskie uchybilo zobowigzaniom, ktére cigza na nim na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze
Zamawiajacy udzielit zamoéwienia z naruszeniem przepisow prawa Unii
Europejskiej.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czg¢sci Umowy.

3. W przypadku rozwigzania Umowy postanowienia § 15 ust. 3 i 4 Umowy stosuje si¢
odpowiednio.

§17
Poufnosé Umowy
1. Informacje i dane techniczne dotyczace Umowy uzyskane przez Wykonawce, w trakcie
wykonania Umowy nalezy traktowaé jako poufne, jezeli Zamawiajacy powiadomit

Wykonawce o ich poufnosci inie moga byé przekazywane osobom trzecim bez zgody
Zamawiajacego.

2. Jako osoby trzecie nie s3 uznawane organy wydajace zezwolenia lub decyzje lub podmioty
zapewniajace dofinansowanie przedmiotu Umowy.

3. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce, poufnosci, Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu odszkodowanie na podstawie stosownych uregulowan Kodeksu cywilnego.
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4. Wykonawca i jego personel zobowiazani sa do zachowania tajemnicy zawodowej przez
caly okres obowiazywania Umowy oraz po jej zakonczeniu.

§18
Postanowienia koficowe

1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokona¢ zadnej cesji praw
zwigzanych z realizacja Umowy.

2. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji Umowy, ktére nie zostang rozwigzane

polubownie, Strony oddadza pod rozstrzygniecie sadu powszechnego wilasciwego dla
siedziby Zamawiajgcego.

3. Uprawnione instytucje moga, przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole
na miejscu, jakie uznaja, za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych
wykonywania Umowy. Wykonawca zobowiazuje sie niezwlocznie dostarczyé uprawnionym

instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania Umowy.

4. Wykonawca podlega wszelkim dzialaniom kontrolnym i sprawdzajacym podejmowanym
przez instytucje uprawnione na mocy obowiazujacego prawa.

5. Zataczniki powotane w Umowie stanowia, integralna, czes¢ Umowy.

6. Umowe sporzadzono w 3 (trzech) jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zalaczniki:

SIWZ - zalgcznik nr 1 do Umowy,

Warunki ubezpieczenia - zatgczniki nr 2i 3 do Umowy

Wz6r Protokotu odbioru konicowego Robét - zatacznik nr 4 do Umowy,
Wz6r Protokotu wykonania przedmiotu Umowy - zatgcznik nr 5 do Umowy.
Tabela rozliczeniowa - zatgcznik nr 6 do Umowy
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Zalacznik nr 2 do Umowy
Szczegolowe wymogi dotyczace ubezpieczenia od ryzyk budowlano-montazowych

Wykonawca zawrze polise ubezpieczenia od ryzyk budowlano-montazowych, speiniajaca
ponizsze warunki:

Podmiotami ubezpieczonymi w ramach ubezpieczenia CAR/EAR beda nastepujace
podmioty:
- Zamawiajgcy
- Wykonawca
- oraz podwykonawcy, zleceniodawcy, pozostate firmy lub osoby zatrudnione przez
ubezpieczajacego przy realizacji ubezpieczonego kontraktu w odniesieniu do ich
odpowiednich praw i obowigzkéw zwigzanych z udzialem w tym kontrakcie,
- dostawcy (nie bedacy czescia struktury organizacyjnej Ubezpieczonego,
Zleceniodawcy, Wykonawcy, Podwykonawcy dowolnego szczebla) w zwigzku z ich
dziataniami na terenie realizacji prac kontraktowych w zakresie, w jakim
Ubezpieczony ma prawny obowiagzek zapewni¢ takiemu podmiotowi ochrone
ubezpieczeniowg lub, jezeli na mocy umowy zgodzi si¢ obja¢ taki podmiot
niniejszym ubezpieczeniem (lub jakiejkolwiek jego czesci),
- ubezpieczonymi beda wszystkie podmioty okreslone w umowie ubezpieczenia jako
ubezpieczeni w zakresie ich intereséw, praw, obowigzkéw oraz dziatari i zaniechan
pozostajacych w zwiagzku z realizacja przedmiotowego kontraktu.

Przedmiot Ubezpieczenia:

Ubezpieczeniem wszystkich ryzyk budowy i montazu objeta bedzie inwestycja pod nazwa
Budowa drogi powiatowej pomiedzy weztem drogi ekspresowej S8 Zduriska Wola Karsznice
w km 163+595,95 a dotychczasowa drogg krajowa 12 (14), na ktéra skiadaja sie

1) prace budowlane i montazowe dotyczace w/w budowy,

2) mienie ubezpieczone w ramach catkowitej wartosci kontraktu bedzie obejmowac
wszystkie prace kontraktowe z wlaczeniem prac prowizorycznych,
przygotowawczych, pomocniczych i tymczasowych, w tym prace rozbiérkowe,
materialy budowlane i adaptacyjne oraz instalacje bedace przedmiotem prac oraz
wszelkie inne prace oraz wartos¢ materialow i dostaw realizowane przez stuzby
Ubezpieczonego we wlasnym zakresie w ramach ubezpieczonego kontraktu oraz
wszelkie inne prace pozostajgce w zwigzku lub stanowigce czeSC¢ prac
przewidzianych w ramach realizacji ubezpieczonego kontraktu,

3) ochrong ubezpieczeniowg objete bedzie mienie, ktére nalezy do Ubezpieczonego
(W tym mienie dostarczone przez Zamawiajacego) lub, za ktére jest on
odpowiedzialny z tytulu jego uzytkowania lub postuzenia si¢ nim w trakcie
realizacji ubezpieczonych robét budowlano-montazowych, m.in. materiaty, ktore
zostang wbudowane, maszyny, urzadzenia i instalacje, ktére zostang
zamontowane oraz wszelkie roboty budowlano-montazowe realizowane w
ramach ubezpieczonego kontraktu, z uwzglednieniem rob6t prowizorycznych i
tymczasowych,

4) Ochrona ubezpieczeniowa bedzie takze obejmowaé¢ mienie otaczajgce, mienie
bedace w pieczy, pod nadzorem lub kontrola Ubezpieczajacego, a takze inne
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rodzaje mienia i/lub koszty/limity wyszczegélnione w niniejszych warunkach
lub klauzulach dodatkowych.

Miejsce ubezpieczenia: teren budowy oraz miejsca skladowania mienia poza terenem
budowy oraz wszelkie inne lokalizacje gdzie znajduje si¢ ubezpieczone mienie.

Okres ubezpieczenia: Umowa ubezpieczenia zawarta bedzie na okres realizacji prac
ubezpieczonego kontraktu (w tym/oraz okres niezbednych prac i testow) do momentu
uzyskania protokotu odbioru przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem prac.

Odpowiedzialnoé¢ Ubezpieczyciela rozpocznie si¢ z chwilg przekazania Terenu budowy i
zakonczy si¢ z chwilg podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy, nie p6zniej jednak
niz z zakonczeniem okresu ubezpieczenia (z zastrzezeniem terminéw wynikajacych z
klauzul dodatkowych).

Zakres ubezpieczenia rozszerzony bedzie o nastepujace klauzule dodatkowe:
O Klauzula 115/200 Ubezpieczenie ryzyka projektanta / producenta

0 Klauzula automatycznego podwyzszenia wartosci kontraktu - 20% ponad sume
ubezpieczenia

a Klauzula automatycznego przedtuzenia okresu ubezpieczenia - 60 dni liczac od dnia
nastepnego po zakoriczeniu okresu ubezpieczenia

O Klauzula usunigecia pozostatosci po szkodzie w wysokosci - min. 20% wartosci

kontraktu ponad sume ubezpieczenia

0 Klauzula 72 godzin

a Klauzula wstrzymania prac (standstill cover) - zgodnie, z ktoérg, ochrona
ubezpieczeniowa rozszerzona zostanie o szkody powstale w czasie calkowitego lub
czeSciowego przerwania prac kontraktowych bedacych przedmiotem ubezpieczenia przed
ich zakonczeniem. Ochrong ubezpieczeniowa na mocy niniejszej klauzuli objete beda
wykonane prace lub ubezpieczone mienie, na ktérym nie s3 prowadzone roboty w wyniku
ich catkowitego lub czeSciowego przerwania. W razie ponownego podjecia przerwanych
catkowicie lub czeSciowo prac kontraktowych Ubezpieczyciel nie moze odmoéwic
odszkodowania za szkody powstate po podjeciu przerwanych prac na skutek przyczyny,
ktéra miata miejsce w okresie przerwania tych prac i bedacej nastepstwem ich przerwania,
chyba, ze Ubezpieczony o niej wiedzial lub z zachowaniem nalezytej starannosci powinien
wiedzie¢ i nie podjat dziatan w celu jej usuniecia. Okres obowigzywania niniejszej klauzuli -
nie mniej niz 60 dni Igcznie na wszystkie przerwy w realizacji prac kontraktowych. Niniejszy
okres nie wlicza sie do okresu ubezpieczenia, ktéry ulega automatycznemu przedtuzeniu.
Nie ma to takze wplywu na konsumpcje dodatkowego okresu w ubezpieczeniu okreslonego
w klauzuli automatycznego przedluzenia okresu ubezpieczenia.
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Zalacznik nr 3 do Umowy
Szczegolowe wymogi dotyczace ubezpieczenia OC
Zakres ochrony ubezpieczeniowej Wykonawcy i jej warunki

1.1.  Wykonawca na wlasny koszt, w okresie realizacji Umowy ubezpieczy i zapewni
ciagloé¢ ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
Wykonawcy oraz wszystkich podwykonawcow (Ubezpieczeni) z tytulu prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej i posiadanego mienia w zakresie szkoéd i ich nastepstw
wyrzadzonych osobom trzecim.

1.2.  UBEZPIECZENIE OC

Wykonawca ubezpieczy w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na rzecz wszystkich
podwykonawcéw i ich dalszych podwykonawcéw (Ubezpieczeni) i utrzyma w mocy przez
caly okres realizacji Umowy oraz okres gwarangji/rekojmi (nie krétszy niz 60 miesiecy)
polise odpowiedzialnoéci cywilnej deliktowo-kontraktowej w  zakresie zgodnym z
niniejszym paragrafem w zwiazku z wykonywaniem wszelkich prac zleconych przez
Zamawiajgcego

1.2.1. Ubezpieczenie to bedzie spelniato tacznie nastepujace warunki:

a) ubezpieczonymi beda Zamawiajacy, Wykonawca i jego przedstawiciele oraz
podwykonawcy i dalsi podwykonawcy lub ich przedstawiciele, ktérym wykonanie
Umowy powierzajg podwykonawcy w ramach Umowy,

b) ubezpieczone beda szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone osobom trzecim oraz
nastepstwa tych szkod powstate w zwigzku z wykonywaniem Umowy,

c) ubezpieczone beda szkody wyrzadzone razacym niedbalstwem,

d) ubezpieczone beda szkody wyrzadzone z winy umy$lnej przez pracownikow
Wykonawcy oraz podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw, przez ktorych nie
rozumie sie cztonkéw zarzadu spotki,[dopuszczalny sublimit nie nizszy niz 5 mln zi
na jedno i wszystkie zdarzenia w przypadku, gdy uzyskanie takiej klauzuli bez
limitu jest zbyt trudne lub za drogie],

e) ubezpieczone beda szkody powstate w rzeczach na wskutek obrobki, czyszczenia,
naprawy, demontazu, montazu, zabudowy, i tym podobnych prac,

f) ubezpieczone beda czyste straty finansowe niebedace nastgpstwem szkod
osobowych ani szkéd rzeczowych, w tym szkéd bedacych wynikiem przerwania
dostawy energii elektrycznej lub innych mediéw oraz regresowych odszkodowan
obejmujacych réwniez kary umowne

[dopuszczalny jest sublimit nie nizszy 5.000.000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia]

g) ubezpieczone beda szkody spowodowane wada produktu dostarczonego w
ramach Umowy,

h) ubezpieczone beda koszty montazu i demontazu wadliwych produktow lub
materialéw, [dopuszczalny jest sublimit nie nizszy niz 5.000.000 z} na jedno i
wszystkie zdarzenia],

i) ubezpieczone beda szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi,

j) ubezpieczone beda szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne uzywane do
realizacji Umowy, w zakresie nie podlegajacym obowiazkowemu ubezpieczeniu OC
oraz nie objete obowigzkowym ubezpieczeniem OC,
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k) szkody wyrzadzone przez mioty, kafary lub inne urzadzenia o podobnym
dziataniu, o ile wykonawca bedzie sie postugiwat takimi urzagdzeniami,

1) ubezpieczone beda szkody we wszelkiego rodzaju instalacjach i urzadzeniach, w
tym podziemnych,

m) ubezpieczone beda szkody wynikajace z wibracji, w tym szkody polegajace na
peknieciach powierzchniowych [dopuszczalny jest sublimit w wysokosci nie nizszej
niz 5.000.000 zi na jedno i wszystkie zdarzenia]

n) ubezpieczone beda szkody bedace nastepstwem ostabienia elementéw nosnych,
osuniecia ziemi i oslabienia elementéw nosnych, [dopuszczalny jest sublimit w
wysokosci nie nizszej niz 5.000.000 z na jedno i wszystkie zdarzenia |

0) szkody spowodowane powolnym oddziatywaniem wibracji, temperatury, wilgoci
[dopuszczalny jest sublimit w wysokosci nie nizszej niz 5.000.000 z na jedno i
wszystkie zdarzenia ]

p) ubezpieczone beda szkody wynikte bezposrednio lub posrednio z emisji, wycieku
lub innej formy przedostania si¢ do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek
substancji niebezpiecznych,

r) odpowiedzialnoscia ponad sume gwarancyjna objete sg koszty wynagrodzenia
rzeczoznawcy oraz koszty obrony,

s) wypadkiem uruchamiajacym wyplate z polisy (triggerem) jest btedne dziatanie lub
zaniechanie, zdarzenie bezposrednio powodujace szkode badz szkoda, a roszczenia
poszkodowanych beda mogly zosta¢ zgltoszone przed uplywem ustawowego terminu
przedawnienia roszczen,

t) w przypadku, kiedy Umowa obejmuje nie tylko montaz, ale i dostawy, wypadkiem
uruchamiajacym wyplate z polisy (triggerem) jest wprowadzenie produktu do obrotu
(inaczej sprzedanie go) w okresie ubezpieczenia, przy zalozeniu, ze szkody i
roszczenia z nich wynikajagce beda mogly zosta¢ zgloszone przed uplywem
ustawowego terminu przedawnienia roszczen,

u) wylaczenie szkéd wyrzadzonych w przedmiocie prac i ustugi nie moze dotyczy¢
szkéd powstatych i wynikajacych z prac prowadzonych w ramach gwarancji i
rekojmi.

1.2.2. Udzialy wlasne/franszyzy

W ubezpieczeniu nie bedzie wystepowac udzial wilasny/franszyza w odniesieniu do
szkod osobowych, natomiast w odniesieniu do szkéd w mieniu i czystych strat
finansowych jego wysokos¢ nie bedzie wyzsza niz 10.000 zi.

W przypadku czystych strat finansowych franszyza redukcyjna bedzie wynosi¢ nie
wiecej niz 5%, minimum 10.000 PLN. Dla pkt. m) i n) dopuszczalna jest franszyza
50.000 zt w szkodzie.

1.2.3. Suma gwarancyjna / (sub)limity odpowiedzialnosci

1.2.3.1. Suma gwarancyjna w posiadanej przez Wykonawce polisie (umowie)
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej bedzie nie mniejsza niz 100.000.000
zt na jedno i na wszystkie zdarzenia w kazdym okresie ubezpieczenia przez
caly okres realizacji Umowy oraz okres gwarancji/rekojmi, ale nigdy nie
krécej niz 60 miesiecy.

1.2.3.2. Wysokosé¢ sublimitu i zakresu ochrony podlega finalnej akceptacji
przez Zamawiajgcego.

1.2.3.3. W przypadku zbiegu roszczen z kilku klauzul zastosowanie bedzie
miat najwyzszy sublimit i majaca do niego zastosowanie franszyza.
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1.2.4. W razie wydtuzenia okresu realizacji Umowy, okres ubezpieczenia wskazany w
polisie ubezpieczenia OC powinien zosta¢ odpowiednio skorygowany, tak, aby
obejmowac caly okres realizacji prac przez Wykonawce oraz nastgpujace po nim
okresy gwarancyjne zgodnie z Umowa.

1.25. W przypadku posiadania przez Wykonawce polisy obrotowej, zobowigzany
jest on do odnawiania ww. polisy i utrzymywania jej w mocy na wyzej
wymienionych warunkach przez caty okres realizacji rob6t oraz przez okres
gwarancyjny zgodnie z Umowa.

1.2.6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zglaszania uwag i zastrzezen do
przedstawionej/ych mu przez Wykonawce polisy/polis, ktore to musza zostac
uwzglednione przez Wykonawce w takim zakresie, w jakim ryzyko zwigzane z
wykonywaniem prac przez Wykonawce uzasadnia koniecznoé¢ wprowadzenia
takich zmian lub tez zawiera zapisy niekorzystne dla Zamawiajgcego, a zadane
zmiany nie wykraczaja ponad standardy rynkowe obowigzujgce w tym zakresie.

1.2.7. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia zawartej/ych umowy/ow
ubezpieczenia OC wraz z udokumentowanymi platnosciami skiadki/ I raty sktadki,
najpézniej na 7 dni przed rozpoczeciem robét, oraz 7 dni po terminie platnosci
kolejnej raty sktadki. Ponadto, Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajacemu certyfikat potwierdzajacy wiaczenie realizowanego kontraktu do
ubezpieczenia w ramach polisy obrotowej.

1.2.8. W przypadku nie wywigzania si¢ przez Wykonawce z obowigzku zawarcia
umowy ubezpieczenia OC na wskazanych powyzej warunkach, Zamawiajacy jest
uprawniony do zawarcia przedmiotowej umowy/éw we wlasnym zakresie, na koszt
Wykonawcy

Dodatkowo Wykonawca dokona ubezpieczenia od skutku bledéw projektowych.

Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ ubezpieczenia, ktére obejmie ryzyka Zamawiajacego
z tytutu bledéw projektowych w Dokumentacji projektowej.

Wysokos¢ takiego ubezpieczenia nie bedzie nizsza niz 5% Wynagrodzenia.

Wykonawca utrzyma to ubezpieczenie, jako w pelni obowigzujgce i wazne do dnia
Podpisania protokotu odbioru ostatecznego po uptywie okresu rekojmi.

Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawierac

wylaczenia odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrécenie stanu poprzedniego
wskutek btedéw lub pominigé.
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Zalacznik nr 4 do Umowy nr......

PROTOKOE ODBIORU KONCOWEGO ROBOT
Sporzadzony W ANl veassasmisssmmsesmsimsismis

5. Wynagrodzenie za przedmiot UDMOWY: .....susmsnasmsmsommmomsrossrmsssssssemssorssssas aassissossss
6. Podstawowe parametry przedmiotu Umowy:

Uczestnicy odbioru:
Przedstawiciele Wykonawcy:

przy wspoétudziale Przedstawiciele Zamawiajgcego i Przedstawicieli przysziego
uzytkownika:

Bt aeans
stwierdzila, co nastepuje:

7.1. Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy w dniu ... powiadomit
Zamawiajgcego o zakoriczeniu robo6t i zgloszeniu gotowosci do odbioru koficowego.
7.2. Inspektorzy nadzoru wpisani do Dziennika Budowy w dniach ....................... potwierdzili

gotowos¢ do odbioru.

7.3. Przedmiot Umowy zostal* / nie zostal* zakoriczony w terminie okreslonym w umowie.
HoS¢é dni opoZriienia WYHOSL « soassmmonsmsm oo

7.4. W przypadku opdZnienia podaé przyczyny:

a) powstale z przyczyn zaleznych od Wykonawcy (jakie)
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7.5. W przypadku ustalenia odpowiedzialnosci strony w powstaniu op6Znienia, podac ilos¢
dni i wysoko$¢ naleznych jednej ze stron kar umownych

7.6. Przekazana Zamawiajagcemu dokumentacja zawiera:

a) oryginat dziennika budowy - tak* / nie*

b) dokumentacje powykonawcza rob6t objetych przedmiotem Umowy wg zatgcznika nr 1
do ninjejszego protokotu: kompletng* / niekompletng * - wymieni¢ brakujace:

c) protokoly odbioru robét branzowych pod wzgledem technicznym: tak* / nie* - wymieni¢
brakujace

d) dokumenty potwierdzajace wprowadzenie wyrobéw budowlanych do obrotu: tak* / nie*-
wymienié¢ brakujace:

e) wymagane przepisami, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce badan i sprawdzen: tak* / nie * - wymieni¢ brakujace:

f) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza: tak* / nie* .

g) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami oraz o$wiadczenie
Kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a
takze sgsiedniej ulicy, nieruchomosci, oswiadczenie, Ze tereny przylegte do budowy zostaty
odpowiednio zagospodarowane i umozliwiaja wlasciwg eksploatacje wybudowanego
obiektu: tak* / nie*.

W przypadku zmian opisanych w punkcie g), oéwiadczenie Kierownika budowy powinno
by¢ zatwierdzone przez projektanta i branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego i/lub
Koordynatora.

h) ze wzgledu na zmiany nie odstepujace w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego i warunkéw Pozwolenia na budowe, Wykonawca dolaczyt kopie rysunkéw
wchodzacych w sklad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami i
uzupelniajgcym opisem oraz opinig projektanta i branzowego inspektora nadzoru
inwestorskiego:

wymagane* / nie wymagane*
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dostarczyt* / nie dostarczyt*
j) inne (podac jakie) : tak* / nie*

7.7. Roboty budowlane objete przedmiotem Umowy zostaty* / nie zostaly* zakonczone:
- jesli nie, wymieni¢ Roboty pozostate do zakoriczenia przedmiotu Umowy:

7.8. Teren budowy zostat uporzadkowany: tak* / nie*
- jesli nie, wyznaczy¢ sposob i termin uporzadkowania terenu budowy

- jesli tak, dotaczy¢ protokoét odbioru terenu budowy z powolaniem sie na wlasciwy protokét
przekazania terenu.

8.* W zwigzku ze stwierdzeniem, ze Roboty stanowigce przedmiot Umowy nie zostaty
zakonczone lub Dokumentacja powykonawcza jest niekompletna albo stwierdzono Wady,
Zamawiajacy odmawia dokonania odbioru i przerywa spisywanie Protokolu korficowego
odbioru Robé6t oraz wyznacza nowy termin odbiort Na dZIETL .....cumrssmsesssasssrsrsrensrsmarmrivesssssssses
Do tego czasu Wykonawca wlasnym kosztem zakoriczy Roboty lub usunie wymienione w
pkt. 7.7 Wady bez dodatkowego wzywania.

W przypadku przerwania odbioru pozostatq czes¢ protokotu nalezy skreslic, a protokdt podpisac.

9.* Po ustaleniu, ze stwierdzone Wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu
Umowy, odstepuje sie od ich usuniecia i wdraza procedure naliczenia kar umownych:

(podac wielkos¢ kwoty i podstawe jej wyliczenia)

10.* W zwigzku ze stwierdzeniem, ze Roboty stanowigce przedmiot Umowy zostaly
zakoniczone, Dokumentacja powykonawcza jest kompletna, nie stwierdzono Wad*/
stwierdzone Wady usunieto* lub za zgoda stron odstgpiono od ich usuniecia *, Zamawiajacy
dokonuje z dniem ...csswammmessmsisiss odbioru koficowego Robét.

Przedstawiciele Zamawiajacego:
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* niepotrzebne skredli¢
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Zalacznik nr 5 do Umowy nr......

PROTOKOL
Odbioru przedmiotu Umowy

/okreslenie przedmiotu odbioru/
SPisany W AN . cesesessesesssss na podstawie Umowy nr ..........cceeeueuene Z A oo
z Wykonawcag

II. Po zapoznaniu si¢ z dokumentami :
1) Umowa o wykonanie robét nr ............. % QI sommpmmsesasmmursmmssm s
2) Protokotem odbioru koficowego Robét z dnia

Decyzjg na uzytkowanie z dnia .............coeiiiiiiiiiiiii s
Stwierdza, co nastepuje:

Przedmiot Umowy zostal oddany do uzytkowania w dniu: ........... ..............

Wszystkie Wady stwierdzone w Protokole odbioru koficowego Robét zostaly
usuniete*/nieusuniete*.

Uwagi i zastrzezenia komisji w przypadku nieusuniecia Wad lub ujawnienia dodatkowych
Wad

IV. Ustala sie, co nastepuje

Powyzszy protokot wraz z protokélem przekazania przez Wykonawce terenu zajmowanego
pod Zaplecze budowy stanowi podstawe do zwrotu, w ciggu 30 dni od daty jego
sporzadzenia, okre$lonej w Umowie czedci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przeznaczonej na pokrycie roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu Umowy.

Okres gwarancji jakosci ustala si¢ na ............ miesiecy od daty podpisania niniejszego
protokotu.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne Rob6t wygasaja po uplywie
......... miesiecy od dnia podpisania niniejszego protokotu.

Przeglady w okresie gwarancji jakosci beda zwolywane przez Zamawiajacego corocznie
POCcZawszZy Od ......ccccevveueuccncucnene.
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W okresie rekojmi do dnia .......ccoceemnsiisainiasas zostanie na wniosek Zamawiajacego zwolany

ostateczny odbiér Robét.

Odbiér ostateczny bedzie polegal na ocenie Robét zwigzanych z usunieciem Wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Protokét ze skutecznie dokonanego odbioru ostatecznego bedzie stanowil podstawe do
zwolnienia przez Zamawiajacego w ciggu 14 dni od dnia dokonania odbioru ostatecznego
pozostatej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zatrzymanej na pokrycie
roszczen z tytutu rekojmi za wady.

V. Komisja, na podstawie przedlozonych dokumentéw oraz przeprowadzonych ogledzin,
uznaje odbiér przedmiotu Umowy za dokonany / nie dokonany™®

* - Niepotrzebne skresli¢

Na tym protokoét zakoriczono i podpisano:



